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Autoritarea contractantă: Municipiul Toplița             

Emis de: Birou Investiții Achiziții Programe Proiecte Dezvoltare Mediu        

Nr. înreg.: 31736/07.08.2024 

Avizat, 

  Manager Proiect 

Teslovan Florin Vlăduț 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
 

ACHIZIȚIE SERVICII DE DIRIGINTIE DE SANTIER 

pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului „Renovarea energetica a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale din municipiul Toplița – Lot 1” cod proiect C5-A3.1-264” 

  

 

 

Prezenta documentație s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG 395/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. Nerespectarea de către ofertanți a prevederilor prezentului Caiet de sarcini conduce la 

considerarea ofertei ca neconformă. 

Proiectul care face obiectul serviciilor solicitate este finanțat prin Programul Național de Redresare și 

Reziliență 

 

1. Beneficiarul proiectului: 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ — MUNICIPIUL TOPLIȚA 

 

 

2. Organizatorul procedurii de achiziție: 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ — MUNICIPIUL TOPLIȚA 

 

 

 3. Prezentare generală: 

Municipiul Toplița a semnat contractul de finanțare nr. 145917/22.12.2022 pentru proiectul „Renovarea 

energetica a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – Lot 1” cod proiect C5-A3.1-

264” 
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1.1  DENUMIREA  ACHIZITIEI: SERVICII DE DIRIGINTIE DE SANTIER pentru obiectivul 

de investitii: din cadrul proiectului de investitii „Renovarea energetica a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale din municipiul Toplița – Lot 1” cod proiect C5-A3.1-264” 

 

Tipul contractului de achizitie  publica: Contract de servicii 

  

 

1.2 Beneficiarul investitiei: Municipiul Toplița 

 

  

1.3 Cod CPV: 71520000-9 -Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) 

  

1.4 Tipul achizitiei: Achiziție directa 

 

Valoarea estimata achizitiei este de 213.719,90 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 

3.814,50 lei 

 

 

1.5. OBIECTIVE, SERVIICII ACHIZITIONATE 

 

1.5.1 - Contextul programului de finantare care sta la baza obiectivului de investii pentru care se 

achizitioneaza serviciile: 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 

 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale. 

 Scăderea consumului anual de energie primară. 

 Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire. 

 Scăderea consumului anual specific de energie. 

 Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2. 

 Creşterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie. 

 Gestionarea inteligentă a energiei și utilizărea energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Tranziția către un fond construit rezilient și 

verde. 

 

 Descrierea investiției    

Pentru realizarea investiției se vor realiza următoarele lucrări de bază: 

 Izolarea termică a pereților exterior 

 Izolarea termică a soclului 

 Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel 

 Izolarea termică a planşeului peste subsol 

 Izolarea termica a fatadei – parte vitrata 

 Înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente, inclusiv a celei aferente accesului în 

clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată 

 Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau 

insuficient încălzite 
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 Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea 

termică a parapeţilor 

 Reabilitarea instalațiilor de iluminat 

 Instalare/reabilitare/modernizarea sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

pentru asigurarea calității aerului interior 

 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile 

 

 Amplasament 

 

Cele 5 blocuri a căror reabilitare termică fac obiectul proiectului sunt situate în intravilanul 

Municipiului Toplița la următoarele adrese: 

 

 Str. Sportivilor Bloc C 

 Regimul de înălțime: S+P+4E; 

 Înălțimea clădirii: 18,70m; 

 Suprafața construită: 701,78 m2; 

 Suprafața construită desfășurată: 3.519,10 m2; 

 Înălțimea medie a soclului: Variabil intre 60 cm si 75 cm ; 

 Număr de tronsoane: 2; 

 Număr de scări: 2; 

 Număr apartamente: 40; 

 Tâmplăria: Partial clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC; 

 Tip acoperiș: Sarpanta; 

 Tip învelitoare: tigla ceramica. 

 Gradul de rezistență la foc: II. 

 

 Str. Sportivilor Bloc B 

 Regimul de înălțime: S+P+4E; 

 Înălțimea clădirii: 18,70m; 

 Suprafața construită: 792,70 m2; 

 Suprafața construită desfășurată: 3.610,02 m2; 

 Înălțimea medie a soclului: Variabil intre 60 cm si 75 cm; 

 Număr de tronsoane: 2; 

 Număr de scări: 2; 

 Număr apartamente: 40; 

 Tâmplăria: Partial clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC; 

 Tip acoperiș: Sarpanta; 

 Tip învelitoare: tigla ceramica. 

 Gradul de rezistență la foc: II. 

 

 Str. Sportivilor Bloc A 

 Regimul de înălțime: S+P+4E; 

 Înălțimea clădirii: 18,20m; 

 Suprafața construită: 596,63 m2; 
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 Suprafața construită desfășurată: 3.041,63 m2; 

 Înălțimea medie a soclului: Variabil intre 60 cm si 75 cm; 

 Număr de tronsoane: 2; 

 Număr de scări: 2; 

 Număr apartamente: 40; 

 Tâmplăria: Partial clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC; 

 Tip acoperiș: Sarpanta; 

 Tip învelitoare: tigla ceramica. 

 Gradul de rezistență la foc: II. 

 

 Str. Nicolae Balcescu Bloc A 

 Regimul de înălțime: S+P+4E; 

 Înălțimea clădirii: 16,00m; 

 Suprafața construită: 2.250,55 m2; 

 Suprafața construită desfășurată: 8.934,00 m2; 

 Înălțimea medie a soclului: Variabil de la 135 cm la 180 cm; 

 Număr de tronsoane: 7; 

 Număr de scări: 7; 

 Număr apartamente: 110; 

 Tâmplăria: Partial clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC; 

 Tip acoperiș: Partial terasa si partial sarpanta; 

 Tip învelitoare: partial membrana bituminoasa, partial tigla. 

 Gradul de rezistență la foc: II. 

 

 Str. Garii Bloc B 

 Regimul de înălțime: S+P+4E; 

 Înălțimea clădirii: 20,00m; 

 Suprafața construită: 997,47 m2; 

 Suprafața construită desfășurată: 5.227,15 m2; 

 Înălțimea medie a soclului: Variabil de la 75 cm la 120 cm; 

 Număr de tronsoane: 3; 

 Număr de scări: 3; 

 Număr apartamente: 60; 

 Tâmplăria: Partial clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC; 

 Tip acoperiș: Sarpanta; 

 Tip învelitoare: tigla ceramica. 

 Gradul de rezistență la foc: II. 

 

1.5.2.  Serviciile achizitionate 

 

Descrierea generala a activitătii dirigintelui de santier  

Scopul serviciilor de Dirigenţie de Santier este de a oferi beneficiarului garanţia că executantul 

căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin 

contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, Proiectul tehnic, Caietul de sarcini şi 

propunerea tehnică. 



 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Dirigintele de santier îşi va desfăşura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relaţiile cu 

proiectantul, executantul, furnizorii, prestatorii de servicii, etc în derularea contractelor de lucrări. 

Activitatea Dirigintelui de şantier va fi condusă de următoarele principii: 

- imparţialitate atât faţă de investitor cât si faţă de executanti, furnizori şi proiectanţi 

- profesionalism 

- fidelitate  

- respectarea legii 

Dirigintele de şantier îşi va exercita atribuţiile în următoarele faze tipice ale proiectului: 

 - Preconstrucţia lucrărilor; 

 - Mobilizarea 

 - Execuţia lucrărilor; 

 - Recepţia lucrărilor; 

 - Perioada de garanţie a lucrărilor (de notificare a defectelor). 

 

 Investiția  pentru care se solicita serviciile de dirigentie de santier, este: „Renovarea energetica 

a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – Lot 1” cod proiect C5-A3.1-264. 

 

Legislaţie aplicată  

i. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată; 

ii. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii actualizată; 

iii. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor; 

iv. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii; 

v. Ordinul MDRL nr. 163/ 2009 actualizat pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

OG 18/ 2009 actualizata; 

vi. Ordonanţa de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului; 

vii. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănatăţii în muncă împreună cu normele de protecţia muncii, 

actualizată 

viii. Codul muncii; 

ix. Hotărârea Guvernului nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru santierele temporare sau mobile 

x. Ordinul MDRT nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginţilor de 

Şantier, modificat şi completat de ordinal nr. 277/2012 

xi. Standarde naţionale şi reglementări în domeniu; 

 

Prin legislaţia menţionată se înţelege legislaţia cu modificările şi completarile la zi; 

Prezenta enumerare nu este limitativă. 

 

 Natura serviciilor necesare a fi prestate: 

 

Servicii de asistenţă tehnică pentru beneficiar legate de managementul proiectului 

 

Dirigintele  de Şantier va trebui să presteze asistenta tehnica pe parcursul derularii executiei lucrarilor 

conform caietului de sarcini, a atributiilor ce decurg din prevederile actelor normative in vigoare. 

 

 

Responsabilităţile Dirigintelui de Şantier în ceea ce priveşte administrarea Contractului de 

lucrări constau în următoarele sarcini: 
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1. Realizarea sistemului de comunicare şi raportare 

 Dirigintele de Şantier va avea responsabilitatea asigurării unei legaturi eficiente între părţile 

implicate în procesul de execuţie. Acest lucru presupune întâlniri ale dirigintelui de şantier cu unul sau 

mai mulţi reprezentanţi ai acestora (beneficiar, executanţi, proiectant, Inspectoratul de Stat în 

Construcţii, etc.). 

 Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea pregătirii şi organizării întâlnirilor de lucru 

periodice, în timpul execuţiei lucrărilor, cu toate părţile implicate în executarea lucrărilor: beneficiar, 

executanţi, proiectant, etc şi consemnarea în minuta şedinţei a problemelor discutate şi a soluţiilor şi 

concluziilor stabilite. 

 Dirigintele de şantier în propunerea tehnică va aloca o durată de timp necesară pentru întâlnirile 

de lucru periodice. De asemnea, va da dovadă de disponibilitate ori de câte ori este convocat de 

beneficiar să participe la diferite ședințe/faze de lucru. 

 Dirigintele de şantier va avea obligativitatea întocmirii unui Raport de activitate lunar care să 

conţină cel puţin următoarele: 

- Descrierea lucrărilor executate în luna raportată corelat cu situatia de lucrari inaintata de 

constructor; 

- Descrierea stadiului fizic şi valoric al lucrărilor executate; 

- Referiri la asigurarea calităţii lucrărilor; 

- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor detaliate distinct pentru fiecare bloc 

  

 Raportul va fi înaintat beneficiarului în maxim 5 zile calendaristice de la data depunerii 

situatiilor de lucrari. 

 Raportul final va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde: 

- Detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către Dirigintele de Şantier pe 

parcursul desfăşurării contractului de servicii; 

- Detalii şi explicaţii asupra desfăşurarii contractelor de lucrări, cu un capitol special 

dedicat recepţiei la terminării lucrării; 

- Raportul final va fi întocmit la data Recepției finale și va cuprinde detalii și explicații 

asupra serviciilor asigurate de către Dirigintele de Șantier  pe parcursul perioadei de 

garanție 

 

2. Monitorizarea programului de lucrări 

Dirigintele de Şantier va verifica şi aviza graficul de eşalonare al lucrării (programul de lucrări) 

înaintat de către Constructor. 

Dirigintele de santier poate solicita Constructorului refacerea Programul lucrării - lunar sau ori 

de câte ori este nevoie - astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în 

termen a contractului de lucrări. 

În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Constructorului, 

graficul de eşalonare a lucrărilor propus, Dirigintele de Şantier are obligaţia de a notifica Constructorul 

pentru luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de Şantier va informa 

Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor acestea vor fi 

aprobate de către beneficiar. 
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3. Controlul financiar al contractului   

 Dirigintele de şantier va verifica şi aviza situatiile de lucrari și atașamentele aferente situațiilor 

de lucrări. 

 Dirigintele de şantier va verifica si semna situaţiile de plată întocmite de către executant, numai 

daca acestea corespund cu realiatea. 

 Dirigintele de şantier conduce evidenţa cantităţilor de lucrări real executate şi a preţurilor de 

decontare pentru fiecare situaţie de lucrări prezentată spre decontare, prezentând în acest sens, restul de 

executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant. 

 Acceptarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători şi 

înscrise în foile de ataşament. 

 Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de 

deviz. 

 Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de Şantier împreună cu reprezentantul 

Executantului si al Beneficiarului. 

 Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de 24 de 

ore de la notificarea executantului). 

 Dirigintele de şantier în Propunerea Tehnică va aloca o durată de timp necesară pentru 

măsurătorile periodice şi pentru Procesele Verbale de Recepţie a lucrărilor ce devin ascunse. 

 Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi 

verificate şi ori de câte ori sunt necesare verificării cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin 

ascunse şi va dispune refacerea lor dacă este cazul. 

 În cazul în care sunt necesare cantităţi suplimentare de lucrări, Dirigintele de Şantier va verifica 

antemăsurătoarea întocmită de către proiectant şi va solicita acestuia întocmirea Dispozitiei de santier si 

a Notei de Comandă Suplimentară doar după consultarea şi aprobarea acestora de către beneficiar. 

 În cazul în care unele lucrări nu sunt necesare a se realiza, Dirigintele de Şantier va informa 

beneficiarul şi va solicita proiectantului emitere Notele de renunţare. 

 În vederea verificării şi certificării la plată în timp cât mai scurt a situaţiilor de lucrări înaintate 

de către executant, Dirigintele de şantier va ţine înregistrările măsurătorilor. Vor fi înregistrate locul şi 

cantităţile de lucrări efectuate de către executant în conformitate cu specificaţiile contractului. 

 Situaţia de plata înaintată de către executant va avea ca suport foaia de ataşament, măsurători, 

desene, certificate de calitate şi declaraţiile de conformitate a materialelor puse în operă şi alte 

documente doveditoare ale executării cantităţilor de lucrări şi a plăţilor la care executantul este 

îndreptăţit. 

 După terminarea lucrărilor executantul va înainta dirigintelui de şantier situaţiile de plată, în care 

va fi evidenţiată valoarea totală a lucrărilor executate conform contractului. Aceaste situaţii de plată vor 

fi însoţite de documente justificative referitoare la sumele cerute la plată. 

 Dacă Dirigintele de şantier nu este de acord cu situaţia de plată sau documentaţia nu este 

completă sau edificatoare, executantul trebuie să remedieze lucrările cu care Dirigintele de şantier nu 

este de acord sau să completeze documentaţia cu acele piese pe care Dirigintele de şantier le solicită 

pentru clarificarea problemele apărute.  

 

4. Completarea Jurnalului de santier 

 Dirigintele de şantier are obligaţia de a deschide Jurnalul de şantier al lucrării şi de a înregistra 

zilnic toate informaţiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru 
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rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamaţiilor ce ar putea apărea cu privire 

la execuţia lucrărilor. 

 Dirigintele de şantier în propunerea tehnică va aloca o durată de timp necesară pentru întocmirea 

Jurnalului de şantier. 

 În jurnalul de şantier, dirigintele va înregistra cu acurateţe următoarele date şi informaţii: 

- Lucrările executate şi locaţia exactă; 

- Echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizată; 

- Condiţiile meteorologice 

- Evenimentele apărute; 

- Orice alţi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfăşurarea execuţiei 

lucrărilor. 

 

5. Dispoziţii de şantier/Note de Comandă Suplimentară/Renunțare 

Dirigintele de şantier va aduce la cunoştinţa beneficiarului neconcordanţele/omisiunile din proiectul 

tehnic şi beneficiarul va informa proiectantul despre neconcordanţe/omisiuni si va convoca factorii 

implicati respectiv proiectant, constructor etc in teren in vederea intocmirii Notelor de constatare. 

Proiectantul va emite Dispoziţia de şantier ţinând cont de notele de constatare. Dispoziţiile de şantier 

vor fi însoţite de Note de comandă suplimentară/Note de renunţare după caz. Aceste dispozitii se emit 

cu respectarea de către Constructor/Beneficiar a clauzelor contractuale. 

 

Toate Dispoziţiile de şantier emise de către proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, vor fi însoţite de 

justificări, Note de constatare, Note justificative.Se vor emite numai cu acordul beneficiarului. 

Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmării punerea în practică de către executant a acelor dispoziţii 

de şantier emise de proiectant şi aprobate în prealabil de către beneficiar. 

 

 Responsabilităţile şi obligaţiile Dirigintelui de Şantier legate de monitorizarea si supervizarea 

lucrarilor de constructii constau în următoarele sarcini: 

 

Serviciile asigurate de Dirigintele de Şantier vor respecta legislaţia română in vigoare. Derularea 

contractului de prestări servicii încheiat între Beneficiar şi Dirigintele de Şantier va urmări prestarea 

serviciilor pentru următoarele faze tipice ale unui proiect: 

1. Pre-construcţia lucrărilor 

2. Mobilizarea 

3. Execuţia lucrărilor 

4. Recepţia lucrărilor 

5. Perioada de garanţie (de notificare a defectelor) 

 

 1. Pre-construcţia lucrărilor  
Activităţile de pre-construcţie se desfăşoară în perioada de pregătire a execuţiei lucrărilor şi presupun: 

- Verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire 

la aceasta. Investitorul are obligaţia conform Legii 10/1995, articolul 21b), să obţină toate 

acordurile şi avizele necesare şi autorizaţia de construire. Documentaţia necesară obţinerii 

autorizaţiei de construire este precizată în Legea 50/1991, modificată şi republicată. 

- Verificarea corespondenţei dintre prevederile autorizaţiei de construire şi ale proiectului. Se vor 

verifica planurile de amplasament, planurile de situaţie şi identificarea reţelelor de utilităţi 

existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obţinute. 
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- Participarea la predarea către Constructor a amplasamentului impreuna cu proiectantul. 

Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcină.  

- Dirigintele de Şantier va convoca pentru această fază reprezentanţi Beneficiarului,  Proiectantului, 

Constructorului şi al deţinătorilor de instalaţii şi utilităţi publice aflate pe amplasament. 

- La predarea-primirea amplasamentului va fi întocmit Procesul Verbal de predare a 

amplasamentului care va conţine menţiuni referitoare la construcţiile sau instalaţiile aflate pe 

amplasament sau în subsol şi termenele de eliberare. 

- Participarea, împreună cu Proiectantul şi cu Constructorul, la trasarea generală a construcţiei şi la 

stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de Şantier va asista la trasarea şi materializarea bornelor 

de referinţă şi a cotelor de nivel în imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate şi 

materializate căile de acces la amplasament şi limitele acestuia. Dirigintele de Şantier va dispune 

marcarea şi protejarea bornelor de reper ale construcţiei.  

- Predarea către Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de şantier (daca este cazul). 

Dirigintele de Şantier are obligaţia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de 

şantier, va solicita constructorului să prezinte devizul ofertă pentru organizarea de şantier în limita 

sumei cuprinse în oferta financiară, respectiv cheltuielile necesare în vederea creării condiţiilor de 

desfăşurare a activităţii de construcţii - montaj, taxele necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie 

provizorie, taxe de conectare la utilităţi, etc. Totodată Dirigintele de Şantier va dispune locul de 

amplasare al panourilor de identificare al construcţiei/ investiţiei. 

- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea 

construcţiei, verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, 

respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi, 

verificarea existenţei în proiect a prevederilor privind fazele determinante precum şi a 

programului de control al calităţii, verificarea existenţei tuturor avizelor, acordurilor, precum şi 

respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică. 

- Verificările vor fi făcute în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei stabilită prin proiect 

atât la construcţiile permanente şi provizorii cât şi la lucrările de modernizare, modificare, 

transformare, consolidare şi de reparaţii. 

- Dirigintele de Şantier are obligaţia de a emite comentarii (daca este cazul) asupra aplicabilităţii 

Detaliilor de Execuţie, Caietelor de Sarcini şi asupra corectitudinii Listelor de Cantităţi puse la 

dispoziţie de către Beneficiar.  

- Asigurarea implementării unui sistem eficient de informare, comunicare şi raportare între 

Beneficiar, Constructor, Proiectant. 

- Forma de comunicare de regulă va fi în scris, exceptând situaţiile în care se dispune oprirea 

lucrărilor pe motiv de nerespectare a calităţii lucrărilor sau a documentaţiei, caz în care imediat 

după dispunerea opririi lucrărilor, Dirigintele de Şantier va notifica acest lucru în scris 

Constructorului, Beneficiarului şi tuturor factorilor implicaţi. 

- Asistenţa pentru Beneficiar în verificarea şi aprobarea unui contract de asigurare adecvat. 

Asigurările încheiate şi prezentate de către Constructor, precum şi documentelor anexate lor, 

trebuie să fie în concordanţă cu prevederile contractului de execuţie de lucrări. 

- Verificarea măsurilor de protecţia muncii atât pentru personalul din şantier al Constructorului cât 

şi pentru public (acolo unde este cazul). 
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- Organizarea de şantier, accesul la şi din şantier trebuie amenajat în aşa fel încât să nu distrugă 

mediul înconjurător, iar în privinţa programului de lucru al şantierului, Dirigintele de Şantier va 

verifica existenţa aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte 

(acolo unde este cazul) în scopul asigurării confortului riveranilor. 

 

 2. Mobilizarea 

Mobilizarea este perioada iniţială a fazei de construcţie a Contractului. În acest timp Constructorul va 

stabili facilităţile de şantier atât pentru sine, cât şi pentru Dirigintele de Şantier. Dirigintele de Şantier va 

folosi această perioadă pentru examinarea şi, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a 

Constructorului.  

Sarcinile principale care vor fi realizate de către Dirigintele de Şantier sunt după cum urmează: 

- Examinarea Programului de construcţie a Constructorului şi necesarului de echipament 

asociate. 

- Verificarea şi aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului şi a Planului de asigurare a 

calităţii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivă. Programul de verificări pe faze de 

recepţie/determinante trebuie să fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcţii. 

- Verificarea respectării normelor de protecţia muncii. 

 

3. Execuția lucrărilor 

Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier pe parcursul executării lucrărilor de construcţie sunt, fără 

a se limita însă, următoarele: 

- Are atribuţiuni clar definite în ceea ce priveşte respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele 

de sarcini şi din reglementările tehnice în vigoare referitoare la materialele înglobate în lucrările 

permanente cât şi referitoare la  execuţia lucrărilor permanente: 

- Verificarea respectării legislaţiei cu privire la materialele utilizate privind: existenţa documentelor 

de atestare a calităţii şi a originii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în 

certificatele de calitate, contracte, proiecte. 

- Interzicerea utilizării de materiale semifabricate şi prefabricate necorespunzătoare sau fără 

certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele 

netradiţionale). 

- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere în operă şi consemnează în registre 

rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator. 

- În cazul în care Dirigintele de Şantier constată neconformitatea materialelor propuse a fi puse în 

operă cu specificaţiile tehnice, acesta are obligaţia de a întocmi „Rapoarte de Neconformitate” în 

care va preciza la ce se referă neconformităţile, descrierea detaliată a acestora şi termenul maxim 

de remediere. 

- Reprezentantul Constructorului în şantier va trebui să propună măsurile de remediere, în urma 

consultării cu proiectantul de specialitate. 

- Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate. 

- Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor 

de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare. 

- Examinarea Programului de construcţie a Constructorului şi previziunilor fluxului de numerar 

asociate. 
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- Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării 

nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare. 

- Interzicerea utilizării de lucrători neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au 

prevederi în acest sens. 

- Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic. 

- Verificarea/aprobarea materialelor şi produselor pentru constructii. 

- Efectuarea verificărilor prevăzute în norme şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a 

verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin 

ascunse  

- Participarea alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii la verificarea execuţiei în faze 

intermediare şi faze determinante. 

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă. 

- Participarea ca martor, la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci când sunt cerute 

teste suplimentare, înregistrând rezultatele. 

- Analizarea măsurătorilor şi testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să 

fie acoperită. 

- Urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora, 

admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere calitativ. 

- Certificarea cantitatilor si calitatii lucrarilor din situatiile de plata prezentate spre decontare, in 

relatie cu oferta constructorului. 

- Sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor 

elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora. 

- Transmiterea proiectantului a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei 

privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei. 

- Monitorizarea evoluţiei lucrărilor în comparaţie cu Graficul de execuţie a Constructorului pentru a 

lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri. 

- Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 

privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de 

noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale. 

- Urmărirea respectării de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele 

abilitate. 

- Preluarea documentelor de la Constructor şi Proiectant şi completarea Cărţii Tehnice a 

construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.  

- Realizarea inspecţiilor aşa cum sunt prevăzute în Programul de Control pe faze de lucrări şi 

înregistrarea acestora. 

- Medierea disputelor care apar pe şantier în timpul execuţiei lucrărilor. 

- Întocmirea rapoartelor lunare, în formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie să 

cuprindă cel puţin informaţii privitoare la progresul lucrării, calitate, protecţia muncii şi orice alte 

probleme care ar afecta execuţia adecvată a lucrărilor. 
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- Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare şi predarea terenului deţinătorului acestuia. La 

terminarea lucrărilor va dispune şi verifica aducerea la forma iniţială a terenului şi mediului 

afectat de lucrări. 

 

4. Recepţia lucrărilor 

Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier la recepţia lucrărilor de construcţie sunt, fără a se limita 

însă la acestea, următoarele: 

- Participarea la recepţia lucrărilor. Asigură secretariatul Comisiei de recepţie şi întocmeşte 

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor inclusiv anexele care cuprind lucrările 

restante/necorespunzătoare stabilite de Comisia de recepţie şi care trebuie finalizate/ remediate 

în timpul perioadei de garanţie. 

- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a 

construcţiei,inpreuna cu cartea tehnica a construcţiei. 

 

5. Perioada de garantie a lucrărilor 

Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier în perioada garantiei se referă, fără a se limita însă la 

acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către Comisie la recepţia la 

terminarea lucrărilor: 

- Urmărirea rezolvării problemelor constatate de Comisia de recepţie şi întocmirea documentelor 

de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de Comisia de recepţie. Dirigintele de Şantier va 

urmări rezolvarea remedierilor în termen de cel mult 90 zile de la data recepţiei lucrărilor, 

conform art. 22 din HGR 273/1994. 

- În cazul în care Constructorul nu-şi va respecta obligaţiile, Dirigintele de Şantier va emite o 

somaţie şi dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va Notifica atât Constructorului 

cât şi Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de către alt  executant, cheltuiala 

fiind suportată de Constructorul care nu şi-a îndeplinit obligaţiile. 

- Propunerea unei programări a inspecţiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, ale lucrărilor 

în timpul acestei perioade pentru a se asigura de o funcţionare corespunzătoare a acestora. 

În perioada de garanție scursă până la semnarea procesului verbal de recepție finală, dirigintele de 

șantier va efectua inspecții ale investiției, la un interval cel puțin bianual și va informa cu promptitudine 

Beneficiarul în privința oricăror deficiențe/vicii constatate. 

 

6. Dispozitii finale 

- Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe parcursul derularii 

contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar sau Finantator. 

- Va participa impreuna cu reprezentantul Primăriei, la toate fazele privind realizarea construcţiei, 

in limitele stabilite prin reglementările tehnice; 

- Dirigintele de şantier va reprezenta Beneficiarul în relaţia cu organismele de control abilitate în 

acest sens: Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat în Construcţii, MDRT, PNRR, etc; 

- Va asigura în relaţia cu proiectantul elaborarea dispoziţiilor de şantier, a notelor de constatare, a 

notelor de renunţare şi respective a notelor de comandă suplimentară, corectitudinea acestora şi 

va verifica cantităţile rezultate. 
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- Aferent notelor de constatare, lucrările prevăzute prin dispoziţia de şantier, notele de comandă 

suplimentară, notele de renunţare aferente, vor fi considerate acceptate numai după aprobarea 

acestora de către ordonatorul principal de credite (Primar); 

- Va participa impreuna cu reprezentantul Primăriei, la toate fazele privind realizarea construcţiei, 

in limitele stabilite prin reglementările tehnice; 

 

Ofertantul, să ia la cunoştinţă că în România există o Autoritate Naţională de Inspecţie (Inspectoratul de 

Stat în Construcţii – ISC), care are responsabilităţi statutare pentru inspectarea lucrărilor de construcţii 

în diverse stadii. Dirigintele de şantier trebuie să implice ISC la fazele determinante şi să ia în calcul 

comentariile acestui organism.  

În conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor, ofertantul îşi va 

asuma rolul de Diriginte de şantier şi se va achita de toate atribuţiile acestei funcţii, purtând toată 

responsabilitatea pentru respectarea standardelor de calitate.  

Dirigintele de şantier urmăreşte şi certifică executarea lucrărilor din punct de vedere fizic cantitativ, 

calitativ şi valoric precum şi certifică legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea 

operaţiunilor supuse decontării numai în corelare cu proiectul tehnic şi cu respectarea actelor normative 

în vigoare. 

Dirigintele de şantier trebuie să respecte prevederile legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

1.6. CERINTE PRIVIND OFERTA 

 

1.6.1. Întocmire propunere Tehnică şi financiară 

 

 Propunere tehnică 

Propunerea tehnică va conține prezentarea prestatorului de servicii, a experienței anterioare similar și a 

metodologiei de derulare a contractului conform caietului de sarcini 

 

 Propunerea financiară 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât acesta să furnizeze toate informațiile cu privire 

la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de servicii propus. 

 

Oferta tehnica si financiara va contine: 

a) Lista diriginților de șantier pe fiecare specialitate și copiile după documentele ce certifică 

dreptul de profesie 

b) Certificat Constatator ONRC din care să rezulte că ofertantul are obiect de activitate autorizat în 

domeniul contractului, starea societății, reprezentanții legali ai ofertantului și sediul 

principal/sediile secundare; 

c) Declarații cu privire la neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din L98/2016 

d) Declarație cu privire la lipsa conflictului de interese 

e) Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 

relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă 

f) Declarație de consințământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
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g) lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu 

indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați 

h) Declarație de asumare a caietului de sarcini 

i) Declarație acceptare mecanism cereri de plată 

 

 Valoarea estimată a serviciilor nu poate depășii suma de 213.719,90 lei fără TVA 

 

1.7.1. Personalul 

Ofertantul este obligat sa furnizeze personalul de specialitate necesar pentru a se achita de 

responsabilităţile prevăzute în caietul de sarcini. 

Ofertantul va stabili pe proprie răspundere echipa necesară derulării contractului şi trebuie să facă 

dovada atestării personalului tehnic şi pe perioada derulării contractului să asigure cu experienţa sa cel 

putin pentru următoarele domenii: 

  Asigurarea calităţii şi procedurile pentru siguranţă şi sănătate; 

  Revizuirea planului de management al şantierului; 

  Întocmirea rapoartelor lunare. 

Dirigintele de şantier trebuie să deţină autorizaţii de dirigenţie de şantier valabile pentru toate 

lucrările de reabilitare care se vor executa cuprinse în contractul de lucrări pentru care va asigura 

serviciile de dirigentie de şantier. 

 

CERINŢE GENERALE  

Calificări şi abilităţi:  

Având în vedere natura lucrărilor se solicit prestarea serviciului de către specialist diriginte de șantier 

care să fie atestat de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C pentru: 

- Autorizație diriginte de șantier pe subdomeniul 2.2 – Construcții civile industrial și agricole 

categoria de importanță C – inginerie civilă 

- Autorizație diriginte de șantier autorizat pe subdomeniul de autorizare 8.1 – Instalații electrice 

- Autorizație diriginte de șantier autorizat pe subdomeniul de autorizare 8.2 – Instalații sanitare și 

termoventilații 

- Cunoştinţe de operare pe calculator în MS Word, Excel sau echivalent; 

 

În cazul în care persoanele nominalizate nu sunt salariate ale ofertantului, se va prezenta declarație de 

disponibilitate a persoanelor respective, împreună cu dovada atestării conform Ordinului nr.1496/2011. 

Agentul economic de consultanţă specializat/diriginţii de şantier îşi vor desfăşura activitatea în 

conformitate cu Ordinul MDRT nr. 1496/2011 actualizat pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 

Diriginţilor de Şantier modificat şi completat de ordinul nr. 277/2012 şi în conformitate cu obligaţiile 

contractual prevăzute în contractul de servicii. 

 

1.7.2. Durata contractului  

Data de începere a serviciului va coincide cu data predarii amplasamentului pentru executia lucrarilor, 

dată care va fi comunicată ofertantului cu 3 zile înainte. 

 

Durata serviciului de asistenta tehnica va fi: de la semnarea contractului pana la semnarea procesului – 

verbal de receptie finala a lucrarilor de executie. 
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1.7.3. Modalitati de plata 

Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmeaza:  

a) 85% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derularii contractului de executie, 

proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate si va fi conditionata 

de receptia rapoartelor dirigintelui prezentate lunar. 

b)  15% din valoarea contractului se va achita in cel mult 14 zile de la data indeplinirii tuturor 

obligatiilor asumate prin contract, in cazul incheierii procesului verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor fara obiectiuni. 

In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sunt 

consemnate deficiente si / sau remedieri necesar a fi realizate de executant, suma in cuantum de 

15% nu se plateste prestatorului decat in cel mult 14 zile de la remedierea acestor deficiente. 

 

Activitatea de asistenta tehnica – dirigentie de santier se continua și în perioada de garanție a lucrărilor 

conform activității specifice, fără costuri suplimentare. 

 

Achizitorul se obligă să platească către prestator preţul serviciilor prestate si receptionate, în termen de 

5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor solicitate la plată 

Efectuarea plății/plăților către prestator este condiționată de îndeplinirea de către acesta a obligațiilor ce 

îi revin, dovedită prin acceptarea de către beneficiar  a serviciilor prestate (aprobarea livrabilelor care 

fac obiectul contractului şi semnarea proceselor-verbale de recepție) și se va face în baza facturilor 

emise şi transmise prin sistemul e-factura de operatorul economic. 

Achizitorul isi rezerva dreptul de a realiza platile prin mecanismul cererilor de plata conform PNRR, 

asumandu-si toate obligatiile ce decurg din efectuarea platilor prin acest mecanism. In acest caz, 

prestatorul  isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de plata. 

 

1.7.4. Evaluarea ofertelor- criterii de atribuire: 

Criteriul stabilit este prețul cel mai scazut. 

1.7.5.  Depunerea ofertei 

Oferta se transmite prin E-mail la adresa indicata mai jos sau se depune la Registratura Achizitorului, 

pana la data si ora limita indicata in invitatie/anunt: 

- Adresa de email: secretariat@primariatoplita.ro,  integrare@primariatoplita.ro 

- Adresa registratura: Str. Nicolae Bălcescu nr.14, Loc.Toplița, jud. Harghita  

 

 

Întocmit 

Responsabil Achiziții Proiect 

Vodă Ana-Maria 

 

mailto:secretariat@primariatoplita.ro

