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CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN
PARTEA DIRIGINTELUI DE SANTIER
pentru obiectivul de investitii din cadrul proiectului ,,Renovarea energetica a Spitalului
Municipal Toplita” finantat din fonduri europene
prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Roméaniei si din fonduri nationale
cod proiect C5-B2.1.a-1717

Prezenta documentatie s-a intocmit in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 395/2016 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile

ulterioare. Nerespectarea de catre ofertanti a prevederilor prezentului Caiet de sarcini conduce la
considerarea ofertei ca neconforma.

Proiectul care face obiectul serviciilor solicitate este finantat prin Programul National de Redresare si
Rezilienta

1. Beneficiarul proiectului:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA — MUNICIPIUL TOPLITA

2. Organizatorul procedurii de achizitie:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA — MUNICIPIUL TOPLITA

3. Prezentare generala:

Municipiul Toplita a semnat contractul de finantare nr.10616/26.01.2023 pentru proiectul ,,Renovarea
energetica a Spitalului Municipal Toplita” cod proiect C5-B2.1.a-1717”



1.1 DENUMIREA ACHIZITIEl] SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
DIRIGINTELUI DE SANTIER pentru obiectivul de investitii: din cadrul proiectului de investitii
»Renovarea energetica a Spitalului Municipal Toplita”, cod proiect C5-B2.1.a-1717

Tipul contractului de achizitie publica:|Contract de servicii

1.2 Beneficiarul investitiei:;l Municipiul Toplita

| 1.3 Cod CPV: 71520000-9 -Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

1.4 Tipul achizitiei: Achizitie directa

Valoarea estimata achizitiei este de 109,316.00 lei faira TVA la care se adauga TVA in valoare de
20.770,04 lei

1.5. OBIECTIVE, SERVIICII ACHIZITIONATE

1.5.1 - Contextul programului de finantare care sta la baza obiectivului de investii pentru care se
achizitioneaza serviciile:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

. Reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire;
. Reducerea consumului de energie primara;
. Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, prin

cresterea nivelului de sanatate a populatiei, dar si pentru protectia mediului si implicit dezvoltarea
durabila a Romaniei;

. Imbunititirea conditiilor de confort interior;

. Reducerea costurilor pentru incalzire si apa caldd menajer3;

. Realizarea unor constructii imbunatatite, care asigura totodata si un aspect urbanistic imbunatatit;
. Asigurarea contributiei la indeplinirea indicatorului de utilizare eficienta a resurselor de energie,

de gestionare inteligenta a energiei si a inlocuirii energiei din surse neregenerabile cu energie din surse
regenerabile.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta Tranzitia catre un fond construit rezilient si
verde.

+ Descrierea investitiei

Pentru realizarea investitiei se vor realiza urmatoarele lucrari de baza:

e Izolarea termica a fatadei — parte opaca, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de
10 cm;

e Izolarea termicd a fatadei — parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente/ geamului,
inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tamplarie termoizolantda pentru mbunatatirea
performantei energetice a partii vitrate;

e Termoizolarea plangeului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei, cu sistem termoizolant cu
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0 grosime de 20 cm;

Izolarea termica a planseului peste zona de subsol, cu o grosime a termoizolatiei de 8 cm;

Inlocuirea centralei termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor
echivalent CO2

Inlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare;

Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire;

Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru apa caldi de consum;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sistem de producere a agentului termic
dotat cu pompe de caldura reversibile aer - apa, in scopul reducerii consumurilor energetice din
surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu
energie din surse de energie regenerabila, instalatii cu captatoare solare termice, in scopul reducerii
consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc;
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta
energetica ridicata si duratd mare de viata.

+ Amplasament

Cladirea Spitalului Municipal Toplita se afla pe str.Victor Babes nr.3, loc.Toplita, jud.Harghita

+ Descrierea arhitecturali:

Regimul de inaltime: C1 Spital: Steh/Canal tehnic+P+4E+Eteh;
C1 Bloc alimentar + culoar trecere: S+P+1E;

C1 Ambulatoriu: Steh+P+1E+Mp;

Tnélgimea cladirii: 25,45 m;

Suprafata construita: 1.591,88 m2;

Suprafata construita desfasurata: 7.209,89 m2;

Inaltimea medie a soclului: Variabil in 45 si 100 cm;

Numar de tronsoane: 6;

Tamplaria: Partial clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
Tip acoperis: Sarpanta;

Tip Tnvelitoare: partial tabla faltuita si partial tigla metalica-tabla ondulata.
Gradul de rezistenta la foc: II.

1.5.2. Serviciile achizitionate

Descrierea generala a activititii dirigintelui de santier

Scopul serviciilor de Dirigentie de Santier este de a oferi beneficiarului garantia cd executantul

caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice, Proiectul tehnic, Caietul de sarcini si
propunerea tehnica.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului in relatiile cu

proiectantul, executantul, furnizorii, prestatorii de servicii, etc in derularea contractelor de lucrari.

Activitatea Dirigintelui de santier va fi condusa de urmatoarele principii:
- impartialitate atat fata de investitor cat si fata de executanti, furnizori si proiectanti
- profesionalism
- fidelitate



- respectarea legii
Dirigintele de santier isi va exercita atribugiile in urmatoarele faze tipice ale proiectului:
- Preconstructia lucrarilor;
- Mobilizarea
- Executia lucrarilor;
- Receptia lucrarilor;
- Perioada de garantie a lucrarilor (de notificare a defectelor).

R/

 Investizia_pentru care se solicita serviciile de dirigentie de santier, este: ,,Renovarea energetica
a Spitalului Municipal Toplita”, cod proiect C5-B2.1.a-1717.

Legislatie aplicata
i.  Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata;
Ii.  Legeanr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii actualizata;
iii.  Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor;
iv.  Hotararea Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;
v.  Ordinul MDRL nr. 163/ 2009 actualizat pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
OG 18/ 2009 actualizata;
vi.  Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului;

vii.  Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca impreuna cu normele de protectia muncii,
actualizata

viii.  Codul muncii;
iX.  Hotararea Guvernului nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile
X.  Ordinul MDRT nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Dirigintilor de
Santier, modificat si completat de ordinal nr. 277/2012
Xi.  Standarde nationale si reglementari in domeniu;

Prin legislatia mentionat:i se intelege legislatia cu modificirile si completarile la zi;
Prezenta enumerare nu este limitativa.

« Natura serviciilor necesare a fi prestate:

Servicii de asistenta tehnica pentru beneficiar legate de managementul proiectului

Dirigintele de Santier va trebui sa presteze asistenta tehnica pe parcursul derularii executiei lucrarilor
conform caietului de sarcini, a atributiilor ce decurg din prevederile actelor normative in vigoare.

Responsabilititile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste administrarea Contractului de
lucriri constau in urmaétoarele sarcini:

1. Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre partile

implicate 1n procesul de executie. Acest lucru presupune intalniri ale dirigintelui de santier cu unul sau
mai multi reprezentanti ai acestora (beneficiar, executanti, proiectant, Inspectoratul de Stat in
Constructii, etc.).



Dirigintele de santier va avea responsabilitatea pregatirii si organizarii intdlnirilor de lucru
periodice, in timpul executiei lucrarilor, cu toate partile implicate in executarea lucrarilor: beneficiar,
executanti, proiectant, etc si consemnarea in minuta sedintei a problemelor discutate si a solutiilor si
concluziilor stabilite.

Dirigintele de santier In propunerea tehnica va aloca o duratd de timp necesara pentru intalnirile
de lucru periodice. De asemnea, va da dovada de disponibilitate ori de cate ori este convocat de
beneficiar sa participe la diferite sedinte/faze de lucru.

Dirigintele de santier va avea obligativitatea intocmirii unui Raport de activitate lunar care sa
contina cel pufin urmatoarele:

- Descrierea lucrarilor executate in luna raportata corelat cu situatia de lucrari inaintata de

constructor;

- Descrierea stadiului fizic si valoric al lucrarilor executate;

- Referiri la asigurarea calitatii lucrarilor;

- Capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor detaliate distinct pentru fiecare bloc

Raportul va fi Tnaintat beneficiarului Tn maxim 5 zile calendaristice de la data depunerii
situatiilor de lucrari.
Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:
- Detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de Santier pe
parcursul desfasurarii contractului de servicii;
- Detalii si explicatii asupra desfasurarii contractelor de lucrari, cu un capitol special
dedicat receptiei la termindrii lucrarii;
- Raportul final va fi intocmit la data Receptiei finale si va cuprinde detalii s1 explicatii
asupra serviciilor asigurate de catre Dirigintele de Santier pe parcursul perioadei de
garantie

2. Monitorizarea programului de lucrari
Dirigintele de Santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrdrii (programul de lucrari)

inaintat de catre Constructor.

Dirigintele de santier poate solicita Constructorului refacerea Programul lucrarii - lunar sau ori
de céte ori este nevoie - astfel incat sa indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in
termen a contractului de lucrari.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile Constructorului,
graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de Santier are obligatia de a notifica Constructorul
pentru luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintele de Santier va informa
Beneficiarul asupra mdasurilor de remediere/recuperare propuse de catre Constructor acestea vor fi
aprobate de catre beneficiar.

3. Controlul financiar al contractului
Dirigintele de santier va verifica si aviza situatiile de lucrari si atasamentele aferente situatiilor

de lucrari.
Dirigintele de santier va verifica si semna situatiile de plata intocmite de catre executant, numai
daca acestea corespund cu realiatea.



Dirigintele de santier conduce evidenta cantitafilor de lucrari real executate si a preturilor de
decontare pentru fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare, prezentand in acest sens, restul de
executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant.

Acceptarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si
inscrise in foile de atasament.

Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de
deviz.

Masuratorile vor fi efectuate de catre Dirigintele de Santier impreuna cu reprezentantul
Executantului si al Beneficiarului.

Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de 24 de
ore de la notificarea executantului).

Dirigintele de santier in Propunerea Tehnicd va aloca o duratd de timp necesard pentru
masuratorile periodice si pentru Procesele Verbale de Receptie a lucrarilor ce devin ascunse.

Dirigintele de santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi
verificate si ori de cate ori sunt necesare verificarii cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.

In cazul in care sunt necesare cantititi suplimentare de lucriri, Dirigintele de Santier va verifica
antemasuratoarea intocmita de catre proiectant si va solicita acestuia intocmirea Dispozitiei de santier si
a Notei de Comanda Suplimentara doar dupa consultarea si aprobarea acestora de catre beneficiar.

In cazul in care unele lucriri nu sunt necesare a se realiza, Dirigintele de Santier va informa
beneficiarul si va solicita proiectantului emitere Notele de renuntare.

In vederea verificarii si certificrii la platd in timp cat mai scurt a situatiilor de lucrari inaintate
de catre executant, Dirigintele de santier va tine inregistrarile masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si
cantitdtile de lucrari efectuate de cétre executant in conformitate cu specificatiile contractului.

Situatia de plata Tnaintatd de catre executant va avea ca suport foaia de atasament, masuratori,
desene, certificate de calitate si declaratiile de conformitate a materialelor puse In operda si alte
documente doveditoare ale executdrii cantitatilor de lucrari si a platilor la care executantul este
indreptatit.

Dupa terminarea lucrarilor executantul va inainta dirigintelui de santier situatiile de plata, in care
va fi evidentiatd valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului. Aceaste situatii de plata vor
fi Insotite de documente justificative referitoare la sumele cerute la plata.

Daca Dirigintele de santier nu este de acord cu situatia de platd sau documentatia nu este
completa sau edificatoare, executantul trebuie s remedieze lucrarile cu care Dirigintele de santier nu
este de acord sau sa completeze documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de santier le solicita
pentru clarificarea problemele aparute.

4. Completarea Jurnalului de santier
Dirigintele de santier are obligatia de a verifica si viza Jurnalul de santier deschis de cétre

constructor si de a verifica inregistrarile zilnice privind informatiile relevante care ar putea, la un
moment dat, sd se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru
rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.

Dirigintele de santier in propunerea tehnica va aloca o durata de timp necesara pentru verificarea
Jurnalului de santier.

Tn jurnalul de santier, dirigintele va verifica cu acuratete urmatoarele date si informatii:



- Lucrarile executate si locatia exacta;

- Echipamentele, materialele si forta de munca utilizata,

- Conditiile meteorologice

- Evenimentele aparute;

- Orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei
lucrarilor.

5. Dispozitii de santier/Note de Comanda Suplimentara/Renuntare
Dirigintele de santier va aduce la cunostinta beneficiarului neconcordantele/omisiunile din proiectul

tehnic si beneficiarul va informa proiectantul despre neconcordante/omisiuni si va convoca factorii
implicati respectiv proiectant, constructor etc in teren in vederea intocmirii Notelor de constatare.
Proiectantul va emite Dispozitia de santier tinand cont de notele de constatare. Dispozitiile de santier
vor fi insotite de Note de comanda suplimentara/Note de renuntare dupa caz. Aceste dispozitii se emit
cu respectarea de catre Constructor/Beneficiar a clauzelor contractuale.

Toate Dispozitiile de santier emise de catre proiectant vor fi numerotate si indosariate, vor fi Insotite de
justificari, Note de constatare, Note justificative.Se vor emite numai cu acordul beneficiarului.
Dirigintele de santier are obligatia de a urmarii punerea in practica de catre executant a acelor dispozitii
de santier emise de proiectant si aprobate in prealabil de catre beneficiar.

®,

*» Responsabilititile si obligatiile Dirigintelui de Santier legate de monitorizarea si supervizarea
lucrarilor de constructii constau in urmaitoarele sarcini:

Serviciile asigurate de Dirigintele de Santier vor respecta legislatia romana in vigoare. Derularea
contractului de prestari servicii incheiat intre Beneficiar si Dirigintele de Santier va urmari prestarea
serviciilor pentru urméatoarele faze tipice ale unui proiect:

1. Pre-constructia lucrarilor

2. Mobilizarea

3. Executia lucrarilor

4. Receptia lucrarilor

5. Perioada de garantie (de notificare a defectelor)

1. Pre-constructia lucrarilor
Activitatile de pre-constructie se desfasoara in perioada de pregatire a executiei lucrarilor si presupun:

- Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire
la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, articolul 21b), sd obtina toate
acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire. Documentatia necesara obtinerii
autorizatiei de construire este precizatd in Legea 50/1991, modificata si republicata.

- Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului. Se vor
verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilitati
existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obfinute.

- Participarea la predarea catre Constructor a amplasamentului impreuna cu proiectantul.
Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.

- Dirigintele de Santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti Beneficiarului, Proiectantului,
Constructorului si al detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament.



La predarea-primirea amplasamentului va fi Tntocmit Procesul Verbal de predare a
amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe
amplasament sau in subsol si termenele de eliberare.

Participarea, impreuna cu Proiectantul si cu Constructorul, la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de Santier va asista la trasarea si materializarea bornelor
de referinta si a cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si
materializate caile de acces la amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de Santier va dispune
marcarea §i protejarea bornelor de reper ale constructiei.

Predarea catre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier (daca este cazul).
Dirigintele de Santier are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de
santier, va solicita constructorului sa prezinte devizul oferta pentru organizarea de santier in limita
sumei cuprinse in oferta financiara, respectiv cheltuielile necesare in vederea crearii conditiilor de
desfagurare a activitatii de constructii - montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie
provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata Dirigintele de Santier va dispune locul de
amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.

Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea
constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora,
respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori atestati,
verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a
programului de control al calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si
respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica.

Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importantd a constructiei stabilita prin proiect
atat la constructiile permanente si provizorii cat si la lucrdrile de modernizare, modificare,
transformare, consolidare si de reparatii.

Dirigintele de Santier are obligatia de a emite comentarii (daca este cazul) asupra aplicabilitatii
Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitati puse la
dispozitie de catre Beneficiar.

Asigurarea implementdrii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre
Beneficiar, Constructor, Proiectant.

Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile Tn care se dispune oprirea
lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat
dupd dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de Santier va notifica acest lucru in scris
Constructorului, Beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

Asistenta pentru Beneficiar in verificarea §i aprobarea unui contract de asigurare adecvat.
Asigurdrile incheiate §i prezentate de catre Constructor, precum si documentelor anexate lor,
trebuie sa fie in concordanta cu prevederile contractului de executie de lucrari.

Verificarea masurilor de protectia muncii atat pentru personalul din santier al Constructorului cat
si pentru public (acolo unde este cazul).

Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajat in asa fel incat sa nu distruga
mediul inconjurdtor, iar n privinta programului de lucru al santierului, Dirigintele de Santier va
verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte
(acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor.



2. Mobilizarea
Mobilizarea este perioada initiala a fazei de constructie a Contractului. In acest timp Constructorul va

stabili facilitatile de santier atat pentru sine, cat si pentru Dirigintele de Santier. Dirigintele de Santier va

folosi aceasta perioada pentru examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a
Constructorului.
Sarcinile principale care vor fi realizate de catre Dirigintele de Santier sunt dupa cum urmeaza:

- Examinarea Programului de constructie a Constructorului si necesarului de echipament
asociate.

- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului de asigurare a
calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respectiva. Programul de verificari pe faze de
receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii.

- Verificarea respectarii normelor de protectia muncii.

3. Executia lucrarilor
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul executarii lucrarilor de constructie sunt, fara

a se limita Insa, urmatoarele:

Are atributiuni clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele
de sarcini si din reglementarile tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate in lucrarile
permanente cat si referitoare la executia lucrarilor permanente:

Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta documentelor
de atestare a calitatii si a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in
certificatele de calitate, contracte, proiecte.

Interzicerea utilizarii de materiale semifabricate i prefabricate necorespunzatoare sau fara
certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fard agrement tehnic (pentru materialele
netraditionale).

Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in operd si consemneaza in registre
rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator.

In cazul in care Dirigintele de Santier constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in
opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi ,,Rapoarte de Neconformitate” in
care va preciza la ce se refera neconformitatile, descrierea detaliata a acestora si termenul maxim
de remediere.

Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sa propund masurile de remediere, in urma
consultarii cu proiectantul de specialitate.

Nici o neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.
Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor
de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

Examinarea Programului de constructie a Constructorului si previziunilor fluxului de numerar
asociate.

Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.
Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au
prevederi Tn acest sens.

Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.



- Verificarea/aprobarea materialelor si produselor pentru constructii.

- Efectuarea verificarilor prevazute in norme §i semnarea documentelor intocmite ca urmare a
verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin
ascunse

- Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze
intermediare si faze determinante.

- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.

- Participarea ca martor, la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci cand sunt cerute
teste suplimentare, Tnregistrand rezultatele.

- Analizarea masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa
fie acoperita.

- Urmadrirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora,
admitand la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.

- Certificarea cantitatilor si calitatii lucrarilor din situatiile de plata prezentate spre decontare, in
relatie cu oferta constructorului.

- Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor
elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora.

- Transmiterea proiectantului a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei
privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

- Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a Constructorului pentru a
lua masuri de remediere in cazul in care apar stagndri, Incetiniri sau alte impasuri.

- Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de
noi solutii care schimba conditiile initiale.

- Urmadrirea respectarii de catre executant a madsurilor dispuse de proiectant sau de organele
abilitate.

- Preluarea documentelor de la Constructor si Proiectant si completarea Cartii Tehnice a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

- Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucrari si
nregistrarea acestora.

- Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.

- Tntocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie sa
cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectia muncii si orice alte
probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor.

- Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare si predarea terenului detindtorului acestuia. La
terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiald a terenului si mediului
afectat de lucrari.

4. Receptia lucrarilor

Sarcinile si Indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt, fara a se limita
insa la acestea, urmatoarele:
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Participarea la receptia lucrarilor. Asigurd secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor inclusiv anexele care cuprind lucrdrile
restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/ remediate
in timpul perioadei de garantie.

Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica si economica a
constructiei,inpreuna cu cartea tehnica a constructiei.

5. Perioada de garantie a lucrarilor
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier in perioada garantiei se refera, fard a se limita insa la

acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre Comisie la receptia la
terminarea lucrarilor:

Urmarirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea documentelor
de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele de Santier va
urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor,
conform art. 22 din HGR 273/1994.

Tn cazul Tn care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de Santier va emite o
somatie si daca nici 1n acest caz executantul nu se conformeaza, va Notifica atat Constructorului
cat si Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala
fiind suportata de Constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile.

Propunerea unei programadri a inspectiilor periodice, efectuate de catre Beneficiar, ale lucrarilor
in timpul acestei perioade pentru a se asigura de o functionare corespunzatoare a acestora.

In perioada de garantie scursd pana la semnarea procesului verbal de receptie finald, dirigintele de
santier va efectua inspectii ale investitiei, la un interval cel putin bianual si va informa cu promptitudine
Beneficiarul in privinta oricdror deficiente/vicii constatate.

6. Dispozitii finale

Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sau instructiune aparuta pe parcursul derularii
contractului de prestari servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar sau Finantator.

Va participa impreuna cu reprezentantul Primariei, la toate fazele privind realizarea constructiei,
in limitele stabilite prin reglementarile tehnice;

Dirigintele de santier va reprezenta Beneficiarul in relatia cu organismele de control abilitate n
acest sens: Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii, MDRT, PNRR, etc;

Va asigura in relatia cu proiectantul elaborarea dispozitiilor de santier, a notelor de constatare, a
notelor de renuntare si respective a notelor de comanda suplimentara, corectitudinea acestora si
va verifica cantitatile rezultate.

Aferent notelor de constatare, lucrarile prevazute prin dispozitia de santier, notele de comanda
suplimentard, notele de renuntare aferente, vor fi considerate acceptate numai dupa aprobarea
acestora de catre ordonatorul principal de credite (Primar);

Va participa impreuna cu reprezentantul Primariei, la toate fazele privind realizarea constructiei,
in limitele stabilite prin reglementarile tehnice;

Ofertantul, sd ia la cunostintd ca in Romania existd o Autoritate Nationala de Inspectie (Inspectoratul de
Stat in Constructii — ISC), care are responsabilitdti statutare pentru inspectarea lucrarilor de constructii
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in diverse stadii. Dirigintele de santier trebuie sa implice ISC la fazele determinante si sa ia in calcul
comentariile acestui organism.

In conformitate cu cerintele specifice legislatiei romanesti in domeniul constructiilor, ofertantul isi va
asuma rolul de Diriginte de santier si se va achita de toate atributiile acestei functii, purtand toata
responsabilitatea pentru respectarea standardelor de calitate.

Dirigintele de santier urmareste si certificad executarea lucrarilor din punct de vedere fizic cantitativ,
calitativ si valoric precum si certifica legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea
operatiunilor supuse decontarii numai in corelare cu proiectul tehnic §i cu respectarea actelor normative
n vigoare.

Dirigintele de santier trebuie sa respecte prevederile legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.6. CERINTE PRIVIND OFERTA

1.6.1. intocmire propunere Tehnici si financiari

» Propunere tehnica
Propunerea tehnicd va contine prezentarea prestatorului de servicii, a experientei anterioare similar si a
metodologiei de derulare a contractului conform caietului de sarcini

» Propunerea financiara
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat acesta sa furnizeze toate informatiile cu privire

la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de servicii propus.

Oferta tehnica si financiara va contine:
a) Lista dirigintilor de santier pe fiecare specialitate si copiile dupa documentele ce certifica

dreptul de profesie

b) Certificat Constatator ONRC din care sa rezulte ca ofertantul are obiect de activitate autorizat n
domeniul contractului, starea societdtii, reprezentantii legali ai ofertantului si sediul
principal/sediile secundare;

c) Declaratii cu privire la neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L98/2016

d) Declaratie cu privire la lipsa conflictului de interese

e) Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate iIn munca

f) Declaratie de consintamant cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

g) lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati

h) Declaratie de asumare a caietului de sarcini

i) Declaratie acceptare mecanism cereri de plata

e Valoarea estimata a serviciilor nu poate depasii suma de 214.183,19 lei fara TVA

1.7.1. Personalul
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Ofertantul este obligat sa furnizeze personalul de specialitate necesar pentru a se achita de
responsabilitatile prevazute in caietul de sarcini.
Ofertantul va stabili pe proprie raspundere echipa necesara derularii contractului si trebuie sa faca
dovada atestarii personalului tehnic si pe perioada derularii contractului sa asigure cu experienta sa cel
putin pentru urmatoarele domenii:

e Asigurarea calitatii si procedurile pentru siguranta si sanatate;

e Revizuirea planului de management al santierului;

o Intocmirea rapoartelor lunare.

Dirigintele de santier trebuie sd detina autorizatii de dirigentie de santier valabile pentru toate
lucrarile de reabilitare care se vor executa cuprinse in contractul de lucrari pentru care va asigura
serviciile de dirigentie de santier.

CERINTE GENERALE

Calificari si abilitati:

Avand 1n vedere natura lucrdrilor se solicit prestarea serviciului de cétre specialist diriginte de santier
care sa fie atestat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii — 1.S.C in conformitate cu clarificarile si
competentele I.S.C pentru:

- Autorizatie diriginte de santier pe subdomeniul 2.2 — Constructii civile industrial si agricole
categoria de importanta C — inginerie civila

- Autorizatie diriginte de santier autorizat pe subdomeniul de autorizare 8.1 — Instalatii electrice -
Legitimatie de electrician autorizat ANRE conform ordinului 66/2023 pentru executare instalatii
electrice, tip B, min.gradul 1

- Autorizatie diriginte de santier autorizat pe subdomeniul de autorizare 8.2 — Instalatii sanitare si
termoventilatii

- Autorizatie diriginte de santier autorizat pe subdomeniul de autorizare 8.3 — Instalatii gaze naturale
— Legitimatie de instalator autorizat ANRE confor ordinului 65/2023 pentru executare instalatii gaze
natural tip EGD si EGIU

- Cunostinte de operare pe calculator in MS Word, Excel sau echivalent;

Tn cazul in care persoanele nominalizate nu sunt salariate ale ofertantului, se va prezenta declaratie de
disponibilitate a persoanelor respective, impreuna cu dovada atestarii conform Ordinului nr.1496/2011.
Agentul economic de consultantd specializat/dirigintii de santier isi vor desfasura activitatea in
conformitate cu Ordinul MDRT nr. 1496/2011 actualizat pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
Dirigintilor de Santier modificat si completat de ordinul nr. 277/2012 si in conformitate cu obligatiile
contractual prevazute in contractul de servicii.

1.7.2. Durata contractului
Data de incepere a serviciului va coincide cu data predarii amplasamentului pentru executia lucrarilor,

dati care va fi comunicata ofertantului cu 3 zile Tnainte.

Durata serviciului de asistenta tehnica va fi: de la semnarea contractului pana la semnarea procesului —
verbal de receptie finala a lucrarilor de executie.

1.7.3. Modalitati de plata
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Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza dupa cum urmeaza:

a) 85% din valoarea contractului se va achita pe parcursul derularii contractului de executie,
proportional cu stadiul fizic realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate si va fi conditionata
de receptia rapoartelor dirigintelui prezentate lunar.

b) 15% din valoarea contractului se va achita in cel mult 14 zile de la data indeplinirii tuturor
obligatiilor asumate prin contract, in cazul incheierii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor fara obiectiuni.

In cazul in care la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sunt
consemnate deficiente si / sau remedieri necesar a fi realizate de executant, suma in cuantum de
15% nu se plateste prestatorului decat in cel mult 14 zile de la remedierea acestor deficiente.

Activitatea de asistenta tehnica — dirigentie de santier se continua si n perioada de garantie a lucrarilor
conform activitatii specifice, fara costuri suplimentare.

Achizitorul se obligd sa plateasca catre prestator pretul serviciilor prestate si receptionate, in termen de
5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor solicitate la plata

Efectuarea platii/platilor cétre prestator este conditionatd de Indeplinirea de catre acesta a obligatiilor ce
ii revin, doveditd prin acceptarea de catre beneficiar a serviciilor prestate (aprobarea livrabilelor care
fac obiectul contractului si semnarea proceselor-verbale de receptie) si se va face in baza facturilor
emise si transmise prin sistemul e-factura de operatorul economic.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a realiza platile prin mecanismul cererilor de plata conform PNRR,
asumandu-si toate obligatiile ce decurg din efectuarea platilor prin acest mecanism. In acest caz,
prestatorul isi asuma si accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de plata.

1.7.4. Evaluarea ofertelor- criterii de atribuire:
Criteriul stabilit este pretul cel mai scazut.

1.7.5. Depunerea ofertei
Oferta se transmite prin E-mail la adresa indicata mai jos sau se depune la Registratura Achizitorului,
pana la data si ora limita indicata in invitatie/anunt:

- Adresa de email: secretariat@primariatoplita.ro/andrea.puscas@primariatoplita.ro

- Adresa registratura: Str. Nicolae Balcescu nr.14, Loc.Toplita, jud. Harghita

Tntocmit,
Responsabil Achizitii Proiect
Cons.Negrea Ana-Maria
Verificat,
Manager Proiect
Cons.Puscas Andrea
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