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INTRODUCERE: 

Prezenta documentație reprezintă studiul de fezabilitate pentru „REALIZAREA UNEI 

CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE 

REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ, CU CAPACITATE DE STOCARE 

INTEGRATĂ, PENTRU AUTOCONSUM ÎN MUNICIPIUL TOPLIȚA, JUDEȚUL 

HARGHITA ”, adresa de implementare Jud. Harghita, UAT Municipiul Toplița și este elaborată 

conform HG 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, destinat fundamentării unei 

soluții optime și performante din punct de vedere tehnic și economic, pentru producerea de 

energie electrică pentru autoconsum (pliat pe obiectul de activitate al beneficiarului), în scopul 

diversificării portofoliului de servicii al investitorului și pentru contribuția la îndeplinirea 

obiectivelor Uniunii Europene privind schimbările climatice preluate de Guvernul României 

prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru 

perioada 2021-2030. 

 Soluția economică și financiară este corespunzătoare prevederilor Legii 39/12.01.2023 

privind pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

publicat în M. Of. 40/13.01.2023. 

 Fondul pentru modernizare (,,FM”) este un instrument nou de finanțare ce contribuie 

la obiectivele Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere 

social către o economie verde. 

Statele membre care, în anul 2013, au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la prețurile 

pieței (în euro) sub 60 % din media Uniunii sunt beneficiare ale FM, respectiv: Bulgaria, 

Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia. 

FM a fost instituit de Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării 

reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei 

(UE) 2015/1814, pentru sprijinirea investițiilor în modernizarea sistemelor energetice și 

îmbunătățirea eficienței energetice, inclusiv finanțarea proiectelor de investiții la scară mică, 

în concordanță cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 

2030 și cu obiectivele pe termen lung prevăzute în Acordul de la Paris. 

Perioada de implementare a FM este 2021-2030. 

FM este constituit din veniturile obținute prin licitarea pe piață a 2% din totalul 

certificatelor alocate statelor membre prin schema EU-ETS pentru perioada 2021-2030. 

România are alocat un procent de 11,98% din totalul de 2 % din cantitatea totală de certificate 

alocate statelor membre prin schema EU-ETS pentru perioada 2021-2030, pe care o poate 
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utiliza pentru finanțarea investițiilor, astfel cum este prevăzut în Anexa IIb la Directiva EU-

ETS revizuită. 

Totodată, Directiva EU-ETS prevede posibilitatea ca statele membre beneficare ale FM 

să poată transfera total sau parțiale alocarea acordată cu titlu gratuit în temeiul art. 10c, precum 

și posibilitatea transferului total sau parțial al cuantumului certificatelor din Fondul de 

Solidaritate prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. b). De această posibilitate au uzat 5 state membre 

beneficiare, respectiv Croația, Cehia, Lituania, România și Slovacia. 

 

Astfel, numărul total de certificate alocate României este de 200.766.069, din care: 

• 33.018.490 (11,98% )- din Fondul pentru modernizare; 

• 81.673.875- transfer din art. 10(2)(b) Directiva EU ETS; 

• 86.073.704- transfer din art. 10c Directiva EU ETS Alocarea pe statele membre beneficiare 

este prezentată în tabelul de mai jos: 

 Partea din  

Fondul  

pentru modernizare 

Numărul  

de certificate 

Transfer din  

Art. 

10(2)(b) 

Transfer din 

Art. 10c 

Total transfer Total 

Bulgaria 5.84% 16.095.825 0 0 0 16.095.825 

Republica Cehă 15.59% 42.968.135 38.722.276 111.462.281 150.184.557 193.152.692 

Estonia 2.78% 7.662.054 0 0 0 7.662.054 

Croația 3.14% 8.654.262 0 5.978.852 5.978.852 14.633.114 

Letonia 1.44% 3.968.834 0 0 0 3.968.834 

Lituania 2.57% 7.083.265 0 8.696.818 8.696.818 15.780.083 

Ungaria 7.12% 19.623.677 0 0 0 19.623.677 

Polonia 43.41% 119.643.793 0 0 0 119.643.793 
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Romania 11.98% 33.018.490 81.673.875 86.073.704 167.747.579 200.766.069 

Slovacia 6.13% 16.895.104 1.783.231 33.228.414 35.011.645 51.906.749 

Total 100% 275.613.439 122.179.383 245.440.068 367.619.451 643.232.890 

 

Obiectivele Fondului pentru modernizare 

FM vizează tranziția către un sistem energetic cu emisii reduse de carbon, prin 

stimularea investițiilor în surse regenerabile de energie, rețelele de transport care să includă 

distribuția energiei termice în zonele rezidențiale și comerciale, interconectări de rețele pentru 

transportul de electricitate și gaze naturale, precum şi stocarea de energie, îmbunătățirea 

eficienţei energetice în producerea de energie, inclusiv în sectoarele de transport, clădiri, 

construcții, agricultură și deșeuri și pentru o tranziție echitabilă în regiunile dependente de 

cărbune. 

Cel puțin 70% din resursele FM se pot utiliza pentru a sprijini investițiile în domeniile 

prioritare specificate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva EU ETS revizuită, denumite 

„investiții prioritare” și anume: 

• producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile; 

• îmbunătățirea eficienței energetice (cu excepția eficienței energetice legate de producerea 

de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi); 

• stocare a energiei; 

• modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare 

• rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele 

membre 

• sprijin pentru o tranziție echitabilă în regiunile dependente de carbon din statele membre 

beneficiare 

Investițiile în eficiența energetică în transporturi, construcții, agricultură și deșeuri, 

Fondul pentru modernizare poate acoperi până la 100 % din costurile relevante ale 

investițiilor prioritare. 

Cel mult 30% din resursele FM se pot utiliza pentru investițiile care nu se încadrează 

în domeniile prioritare, dar sunt în măsură să demonstreze scăderi ale emisiilor de GES și 

acestea sunt considerate „investiții neprioritare”. 
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Fondul pentru modernizare poate acoperi până la 70 % din costurile relevante ale 

investițiilor neprioritare, cu condiția ca restul costurilor rămase să fie finanțate din entități 

juridice private. 

Schemă: înseamnă o propunere de investiții care respectă următoarele criterii: 

• cuprinde un set coerent de priorități compatibile cu obiectivele Fondului de modernizare și, 

datorită caracteristicilor proiectelor din cadrul său, poate fi considerată fie drept o investiție 

prioritară, fie drept o investiție neprioritară; 

• are o durată de peste un an; 

• are un domeniu de aplicare național sau regional; și 

• are ca scop sprijinirea mai multor persoane sau entități publice sau private responsabile 

pentru inițierea sau pentru inițierea și punerea în aplicare a proiectelor în cadrul schemei. 

Scopul general al programului de finanțare îl reprezintă sprijinul pentru administrațiile 

publice în scopul de a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie 

specifice clădirilor și construcțiilor industriale/prestărilor de servicii precum și celor specifice 

proceselor tehnologice cât și pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru 

consum propriu. 

Obiectivele generale ale proiectului: Producţie majorată a energiei electrice din surse 

regenerabile de energie solară pentru autoconsum prin instalarea de noi capacități de producere 

a energiei din surse solare cu capacități de stocare integrate, contribuind la atingerea 

obiectivelor asumate de România în cadrul PNIESC. 

Obiectivul principal: Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile de 

energie solară pentru autoconsum prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din 

surse solare cu capacități de stocare integrate, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de 

România în cadrul PNIESC  

Obiectivul specific urmărit: creșterea nivelului de independență energetică a Unității 

Administrativ Teritorială prin obținerea de energie din surse regenerabile - energie solară. 

 

Rezultatul prezentului proiectul va contribui la:  

• Creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca 

rezultat al investițiilor de creștere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile–energie solară pentru asigurarea consumului propriu al instituțiilor și serviciilor 

publice ale UAT-ului și finanțat din bugetul public local – consum diurn și nocturn. 
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• Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părți din cantitatea de 

combustibilifosili consumați în fiecare an (cărbune, gaz natural, etc) prin investiția vizată. 

Contribuția proiectului: 

• Contribuția la Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 

2021-2030; 

• Contribuția la Inițiativa emblematică ,,Accelerarea” din Strategia anuală pentru 2021 

privind creșterea durabilă; 

• Corelările cu legislația națională și europeană în domeniu, cum sunt: Directiva 

2018/2001/ UE a Parlamentului European și a Consiliului, privind promovarea utilizării 

energiei din surseregenerabile (reformare), Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European 

și a Consiliuluidin 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie 

electrică și demodificare a Directivei 2012/27/UE (reformare), etc. 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 

PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

a) Contextul energetic actual 

Viziunea Strategiei Energetice a României este de creștere a sectorului energetic în 

condiții de securitate, sustenabilitate, creștere economică și accesibilitate. Dezvoltarea 

sectorului energetic este parte a procesului de dezvoltare a României. Sectorul energetic trebuie 

să asigure disponibilitatea fizică neîntreruptă a produselor și serviciilor energetice, la un preț 

accesibil pentru consumatori. 

Având în vedere imperativul securității energetice, în care sectorul energetic se 

confruntă cu provocări semnificative ce derivă din fluctuațiile pieței și vulnerabilitățile 

regionale cauzate de războiul provocat de invadarea Ucrainei de către Federația Rusă și, 

implicit, de poziția geostrategică a României la granița de est a Uniunii Europene, este necesară 

construirea unui sector energetic rezilient, capabil de a reacționa prompt și eficient în contextul 

oricărui tip de criză, pentru a garanta aprovizionarea continuă și sigură a energiei.  

Mai mult, securitatea energetică a României este indisolubil legată de cea a Republicii 

Moldova. Sectorul energetic național trebuie să aibă capacitatea de a asigura întreaga necesitate 

a Republicii Moldova, pe perioadă nedeterminată, sub orice circumstanță. În acest context, 

România aspiră să consolideze profilul țării de pilon regional al securității energetice. 
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România are avantajul unui mix energetic diversificat, iar menținerea acestuia are un 

rol important în asigurarea funcționării sigure si stabile a Sistemului Electroenergetic Național, 

în special în asigurarea rezistenței în fața unor crize energetice. 

În acest context, România dispune de resursele naturale, financiare și umane necesare 

modernizării sectorului energetic, în linie cu obiectivele comunitare privind atingerea 

neutralității climatice în orizonul anului 2050, iar acesta trebuie să fie pregătit să susțină 

transformarea economiei în ansamblul său, precum și îmbunătățirea calității vieții. 

Ca stat membru al Uniunii Europene, România este ferm angajată în îndeplinirea 

țintelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea ponderii surselor de energie 

regenerabilă și a eficienței energetice în toate sectoarele. 

Prioritizarea obiectivelor într-un context deosebit cum este cel dat de criza energetică, 

coroborat cu procesul de tranziție energetică, în vederea atingerii țintelor ambițioase de 

reducere a emisiilor e gaze cu efect de seră, impun necesitatea de a identifica cele mai bune 

soluții pentru a asigura complementaritatea dintre: asigurarea accesibilității prețului energiei și 

a competitivității economice; tranziția treptată de la utilizarea combustibililor fosili la surse de 

energie regenerabilă și/sau cu emisii scăzute de carbon, utilizând gazul natural drept 

combustibil de tranziție; dezvoltarea capacităților de stocare; îmbunătățirea eficienței 

energetice; extinderea duratei de viață a zăcămintelor mature de țiței și gaze sau exploatarea 

unor noi zăcăminte în vederea diversificării surselor de energie din producție indigenă; întărirea 

rețelelor de transport și distribuție de energie, inclusiv prin interconectări cu țările din jur; 

încurajarea creșterii consumului intern în condiții de eficiență energetică; realizarea unei piețe 

competitive și performante, care oferă consumatorului un rol central; flexibilizarea rețelelor și 

creșterea numărului de participanți, inclusiv prosumatori. 

Dezvoltarea sectorului energetic este o componentă fundamentală a dezvoltării în 

ansamblu a României. Sectorul energetic trebuie să asigure disponibilitatea fizică neîntreruptă 

a produselor și serviciilor energetice, la un preț accesibil și urmărind dezvoltarea durabilă. 

România dispune de resursele naturale, financiare și umane necesare modernizării sectorului 

energetic, iar acesta trebuie să fie pregătit să susțină transformarea industriei și a agriculturii, a 

economiei în ansamblul său, precum și îmbunătățirea calității vieții, atât în mediul urban, cât 

și în mediul rural. 

România și-a actualizat planificarea energetică strategică în conformitate cu noile ținte 

europene, asumând obiective ambițioase pentru 2030 și dincolo de acest orizont. Planul 

Național Integrat Energie-Schimbări Climatice (PNIESC) revizuit în 2024 prevede creșterea 
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ponderii energiei regenerabile la 38% din consumul final brut până în 2030 (față de circa 

24% realizat în 2020), principalele motoare fiind sectorul eolian, solar și biomasai. De 

asemenea, România urmărește reducerea emisiilor nete de GES cu 85% comparativ cu 1990 

până în 2030 și chiar atingerea neutralității climatice înainte de anul 2045, devansând 

termenul european de 2050. Aceste angajamente naționale reflectă pe deplin direcția Uniunii 

Europene trasată prin Pactul Ecologic European (European Green Deal) și pachetul legislativ 

Fit for 55, care impun accelerarea tranziției către energie curată. În contextul crizei energetice 

recente, planul european REPowerEU a adăugat un accent deosebit pe reducerea 

dependenței de importurile de combustibili fosili (în special din Federația Rusă) și pe 

diversificarea surselor de energie. La nivelul UE, s-a evidențiat că dependența energetică 

extrem de ridicată reprezintă o vulnerabilitate majoră, motiv pentru care s-au mobilizat 

decizii și fonduri pentru a elimina treptat această dependență și a întări securitatea energetică. 

REPowerEU urmărește, între altele, ca până în 2030 Uniunea să elimine complet dependența 

de resursele energetice rusești, permițând totodată statelor membre, precum România, să 

adopte măsuri de tranziție (inclusiv utilizarea temporară a unor capacități pe cărbune) în paralel 

cu accelerarea investițiilor în regenerabile și eficiență. În plan industrial, Green Deal 

Industrial Plan (GDIP, 2023) completează aceste inițiative prin stimularea producției 

europene de tehnologie curată. GDIP instituie instrumente (de ex. Net-Zero Industry Act și 

Critical Raw Materials Act) menite să reducă dependența UE de importuri critice și să asigure 

lanțuri de aprovizionare sigure pentru tranziția verde. Spre exemplu, la momentul lansării 

planului s-a subliniat că Europa era 98% dependentă de un singur stat pentru metalele rare 

necesare tehnologiilor de stocare (baterii) și energiei eoliene – o situație pe care noua politică 

industrială își propune să o remedieze prin atragerea de investiții în capacități locale de 

producție și inovare. Totodată, la nivel național, România beneficiază de fonduri substanțiale 

prin Fondul pentru Modernizare (instrument finanțat din certificate ETS ale UE) pentru 

atingerea acestor ținte, fond ce susține proiecte de energie verde, rețele și stocare de energie, 

contribuind la materializarea obiectivelor strategice asumate. 

În pofida progreselor strategice, sistemul energetic național (SEN) prezintă o serie de 

vulnerabilități structurale ce au devenit evidente mai ales în contextul crizelor recente. 

Dependența energetică rămâne semnificativă: România importă o parte importantă din 

resursele primare și energie finală consumată. În anul 2021, de exemplu, aprox. 45% din 

energia primară utilizată provenea din import, ceea ce a corespuns la 72% din consumul 

final de energie acoperit prin surse externe. Această dependență ridicată – în special de țiței și 

produse petroliere, dar și de gaze naturale în sezonul rece – expune economia la riscuri de preț 

și siguranță în aprovizionare, după cum s-a văzut în criza prețurilor din 2021-2022. Pe 

componenta de energie electrică, România a trecut în ultimii ani de la statutul de exportator net 
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ocazional la acela de importator net în perioade de vârf de consum, din cauza retragerii unor 

capacități de producție vechi și a creșterii cererii. În lipsa pornirii unor capacități noi, SEN a 

ajuns ca, în anumite intervale, să se bazeze pe importuri pentru acoperirea consumului intern – 

un fapt fără precedent până de curând. Mai mult, capacitatea de interconexiune 

transfrontalieră este limitată (importurile nu pot depăși ~1800 MW orar tehnic), ceea ce 

înseamnă că, dincolo de acest prag, echilibrul consum-producție intern trebuie gestionat prin 

pornirea rapidă a centralelor locale convenționale. Or, parcul de generare convențional al 

României suferă de probleme de disponibilitate: deși capacitatea instalată declarată depășește 

20.000 MW, capacitatea efectiv funcțională este mult mai redusă, multe unități vechi fiind 

în rezervă sau în curs de dezafectare. Specialiștii semnalează că, în realitate, SEN poate conta 

pe circa 11.000 MW în orele de vârf, restul instalațiilor fiind fie indisponibile, fie cu randament 

scăzut. Acest deficit de adecvanță, coroborat cu variabilitatea surselor regenerabile (eolian, 

solar) și cu condițiile meteorologice (seceta afectând hidrocentralele, iernile grele solicitând 

suplimentar sistemul), creează riscuri de instabilitate în funcționarea rețelei. În ultima 

perioadă s-au înregistrat incidente precum deconectări automate pe arii extinse, semn că atunci 

când parametrii tehnici nu sunt respectați, rețeaua recurge la protecții care lasă temporar zone 

fără energie. O altă vulnerabilitate o reprezintă infrastructura de rețea învechită și 

congestiile apărute în distribuție. Rețelele de distribuție a energiei electrice din România sunt 

într-o stare de uzură avansată – o bună parte a instalațiilor (linii, transformatoare) depășesc 40-

50 de ani vechime, unele chiar 60 de ani, cu un grad foarte scăzut de înlocuire anuală. Conform 

estimărilor Asociației Companiilor de Utilități din Energie, ar fi necesare investiții de peste 10 

miliarde euro în următorii ani doar pentru modernizarea rețelelor de distribuție și transport, 

astfel încât acestea să facă față cerințelor actuale. Lipsa acestor investiții s-a tradus deja în 

capacitate limitată de preluare a noilor generații distribuite și în pierderi mari. În anumite zone 

cu expansiune rapidă a proiectelor regenerabile, operatorii de rețea au raportat saturația 

capacității de racordare și apariția de congestii locale. Integrarea surselor intermitente fără o 

întărire concomitentă a rețelelor și fără soluții de flexibilitate conduce la instabilitate a rețelei, 

suprasarcini și riscul de întreruperi de curent în nodurile vulnerabile. Astfel de probleme au 

fost semnalate și în analizele de specialitate, care atrag atenția că, pe lângă creșterea 

capacităților de producție verde, este esențială modernizarea infrastructurii și menținerea unor 

rezerve adecvate pentru echilibrare. Nu în ultimul rând, contextul geo-politic și economic (ex. 

războiul din Ucraina, volatilitatea piețelor energetice) a evidențiat necesitatea creșterii 

rezilienței energetice a României. Asigurarea continuității în alimentare în situații de criză 

devine o preocupare centrală; interdependența cu sistemele energetice regionale, deși benefică 

în mod normal, poate reprezenta un factor de risc dacă acele sisteme se confruntă la rândul lor 

cu penurii. În concluzie, dependența de importuri, capacitățile interne limitate sau fragile, 
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rețelele subdimensionate și vechi și șocurile externe sunt principalele vulnerabilități care 

conturează contextul energetic actual al României. 

În acest cadru, soluțiile de generare distribuită din surse fotovoltaice, integrate cu 

sisteme de stocare a energiei, joacă un rol din ce în ce mai important în atenuarea 

vulnerabilităților menționate și în realizarea tranziției energetice într-un mod sigur. Instalarea 

unui parc fotovoltaic cu baterii, dedicat autoconsumului unei entități publice, contribuie în mod 

direct la echilibrarea consumului propriu și la reducerea dependenței de rețea. Energia 

solară produsă local diminuează instantaneu sarcina preluată din sistem – cu alte cuvinte, 

instituția respectivă va avea nevoie de mai puțină energie furnizată de centralele convenționale 

sau importată prin rețeai. Prin stocarea surplusului fotovoltaic în baterii, acesta poate fi folosit 

în perioadele de consum de vârf sau când producția solară este indisponibilă (noaptea sau pe 

timp nefavorabil), ceea ce netezește variațiile și asigură continuitatea alimentării. Practic, 

combinația PV + stocare permite decuplarea parțială de factorul timp – energia generată la 

prânz se poate consuma seara sau dimineața, eliminând vârfurile de preluare din rețea. Astfel, 

presiunea asupra rețelelor de distribuție scade considerabil: fluxurile de putere sunt mai 

uniforme și locale, reducând atât pierderile de transport, cât și riscul de congestii în posturile 

de transformare care deservesc consumatorul. Mai mult, în scenarii de urgență sau pene în 

rețeaua publică, un sistem fotovoltaic cu stocare adecvat proiectat (eventual cu funcție de 

microgrid și management inteligent) poate oferi o capacitate de alimentare de rezervă pentru 

consumatorul respectiv. Acest fapt crește reziliența energetică – entitatea publică își poate 

menține operațiunile critice alimentate pentru o perioadă, independent de restul SEN, sporind 

siguranța serviciilor publice esențiale (ex. spitale, centre de comandă, instituții administrative) 

în caz de black-out. Importanța acestor soluții hibride regenerabile + stocare este recunoscută 

tot mai mult și de autorități. La nivel global și național, stocarea electricității este considerată 

esențială pentru echilibrarea sistemelor cu aport major de surse volatile (precum PV) și pentru 

menținerea securității Sistemului Energetic Național într-o economie decarbonată. Practic, 

bateriile preiau rolul de tampon: ele pot absorbi rapid excesul de energie când producția 

depășește consumul local (evitând astfel injecția necontrolată în rețea) și pot furniza energie în 

momentele de deficit sau în caz de variații bruște, stabilizând tensiunea și frecvența la nivel 

local. Deja în România au început să fie instalate proiecte de stocare stand-alone sau co-locate 

cu parcuri regenerabile, operatorul de transport menționând existența a 13 sisteme de stocare 

(aprox. 137 MW putere instalată cumulată) la începutul anului 2025, cu așteptări de a depăși 

500 MW în baterii până la finele anului – un indiciu al ritmului accelerat în care această 

tehnologie devine parte integrantă din mixul energetic. Nu în ultimul rând, prosumatorii activi 

(inclusiv instituțiile publice cu producție proprie) contribuie la echilibrarea rețelelor locale 

și la eficientizarea operării SEN, motiv pentru care politicile actuale urmăresc integrarea lor 
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activă. Energia produsă și consumată local este energie care nu mai trebuie transportată de 

la distanță, degrevând astfel rețeaua de sarcini și pierderi și conservând resursele centralizate 

pentru momentele când sunt cu adevărat necesare. S-a evidențiat, spre exemplu, că injecția 

fotovoltaică distribuită permite conservarea rezervelor hidro pe timp de zi (nefiind necesară 

deversarea acestora pentru producție imediată), putând fi utilizate strategic în orele de vârf, 

atunci când valoarea energiei este mai mare. În ansamblu, tehnologia fotovoltaică cu stocare 

aduce valoare adăugată reală sistemului energetic: crește autonomia și securitatea 

energetică a consumatorului public, scade costurile cu energia pe termen lung (protejând 

bugetul public de volatilitatea pieței), reduce amprenta de carbon a activității instituției și 

simultan reduce solicitările asupra infrastructurii de rețea, contribuind la stabilitatea 

acesteia. 

Viziunea europeană: stocare, digitalizare și rețele inteligente. La nivel european, 

tranziția către un sistem energetic modern și rezilient se bazează pe decentralizare și 

digitalizare. Cadrul legal comunitar actual recunoaște și promovează rolul noilor tehnologii – 

stocarea de energie, contorizarea inteligentă, platformele digitale de agregare – în integrarea 

eficientă a regenerabilelor și în empionarea consumatorului final. Directiva (UE) 2019/944 

privind piața internă de energie electrică (actualizată în 2024) consfințește dreptul 

consumatorilor de a deveni prosumatori activi, inclusiv dreptul de a produce, stoca și 

vinde energie electrică, individual sau prin intermediul unui agregatore. Cu alte cuvinte, orice 

entitate (inclusiv publică) are acum baza legală să își gestioneze proactiv energia – să instaleze 

surse proprii, să utilizeze baterii pentru optimizarea consumului și chiar să injecteze surplusul 

pe piață (direct sau prin agregatori specializați). De asemenea, legislația UE impune statelor 

membre implementarea sistemelor de contorizare inteligentă într-un calendar accelerat, 

astfel încât majoritatea covârșitoare a consumatorilor să fie echipați cu contoare inteligente în 

anii ce urmeazău. Aceste contoare inteligente, care transmit automat date și permit monitorizare 

în timp real, sunt fundamentul rețelelor digitale – ele permit tarifarea dinamică, reacția rapidă 

la cerere și oferte personalizate, încurajând consumul flexibil. România a demarat încă din anii 

precedenți programe de instalare a contoarelor inteligente, ajungând la peste 2 milioane de 

contoare montate (circa 30% din total) și având ținte de peste 80% acoperire la orizontul 2027, 

în concordanță cu obligațiile europene. Agregatorii de energie au și ei un rol cheie în noua 

viziune. Un agregator combină sarcinile/consumurile sau producțiile mai multor clienți pentru 

a participa agregat pe piață ori pentru a furniza servicii de sistem. UE obligă acum statele 

membre să asigure condiții echitabile pentru agregatori pe toate piețele de energie și accesul 

acestora la consumatori fără bariere impuse de furnizorii tradiționali. Practic, se creează 

premisele ca mulți consumatori/prosumatori mici să fie gestionați unitar ca un singur portofoliu 

virtual, sporind flexibilitatea generală a sistemului. În România, primele licențe de agregator 
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de energie au fost deja acordate (de ex. companii care vor agrega prosumatori pentru servicii 

de echilibrare), marcând începutul unei piețe noi. Totodată, conceptul de „comunitate de 

energie” – grupuri locale de utilizatori/producători care își coordonează consumul și producția 

– este promovat activ de directivele UE și preluat în legislația națională. În viziunea europeană, 

aceste comunități și microrețele locale pot spori reziliența prin faptul că pot funcționa semi-

independent de rețeaua principală în caz de avarie și pot integra eficient surse distribuite. Un 

exemplu de direcție în discuție este „autoconsumul colectiv”, unde mai mulți prosumatori din 

proximitate își consumă prioritar energia produsă în interiorul comunității, împărțind 

beneficiile. S-a propus ca strategia operațională a producătorilor mari să prioritizeze 

autoconsumul colectiv acolo unde este posibil, stimulând astfel stocarea la nivel local și 

consumul inteligenti. Prosumatorii care contribuie la echilibrarea rețelei prin astfel de 

mecanisme ar putea primi stimulente financiare sau tarifare dedicate – o idee în linie cu noile 

modele de demand-response și flexibility markets promovate la nivel european. De asemenea, 

integrarea prognozei meteo și a datelor IoT în managementul consumului (platforme digitale 

avansate) face parte din procesul de digitalizare a infrastructurii energetice locale, idee 

susținută de inițiative precum Planul de Acțiune pentru Digitalizarea Energiei al Comisiei 

Europene. Nu în ultimul rând, Uniunea Europeană susține financiar aceste transformări prin 

diverse instrumente (Fondul pentru Modernizare, Fondul de Inovare, programe Horizon 

Europe etc.), recunoscând că stocarea energiei și digitalizarea merg mână în mână cu 

extinderea regenerabilelor. În concluzie, viziunea europeană actuală, împărtășită și de 

România, este aceea a unui sistem energetic inteligent, flexibil și centrat pe consumator, în 

care producția distribuită cu stocare locală și rețelele digitalizate asigură reziliența și 

sustenabilitatea pe termen lung. 

Transformarea descrisă mai sus este susținută concret, în România, de linii de finanțare 

nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare (FM). În anul 2025, Ministerul Energiei a 

lansat un apel dedicat entităților publice interesate să își instaleze capacități de producere a 

energiei electrice din surse solare pentru autoconsum, cu sisteme de stocare integrate, apel 

finanțat din Fondul pentru Modernizare. Acest program oferă granturi de până la 10 milioane 

EUR pe beneficiar, acoperind 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului. Bugetul total al 

apelului este de 500 milioane EUR, selecția proiectelor urmând principiul „primul venit, primul 

evaluat”, în limita fondurilor disponibile – fapt ce subliniază caracterul competitiv și 

necesitatea pregătirii anticipate (inclusiv prin elaborarea unui Studiu de Fezabilitate conform 

HG 907/2016). Finanțarea acordată este gândită să stimuleze puternic includerea componentei 

de stocare în proiectele fotovoltaice. Astfel, ghidul specific al apelului prevede un plafon 

maximal al grantului de 900.000 EUR/MW instalat (fără TVA) pentru proiectele care nu includ 

pompe de căldură, respectiv 1.100.000 EUR/MW instalat (fără TVA) pentru proiectele care 
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includ și pompe de căldură; capacitatea de stocare integrată este obligatorie. Această diferență 

reflectă alocarea unei sume suplimentare dedicate achiziției de baterii, recunoscând utilitatea 

lor în asigurarea autoconsumului și echilibrării consumului. Condițiile de eligibilitate impun 

ca energia produsă să fie folosită integral pentru consumul propriu al instituției solicitante – în 

fapt, autoconsum de 100% – proiectele care nu asigură autoconsum integral nu sunt eligibile 

pentru finanțare. De asemenea, schema vizează capacități noi, nefiind acceptate proiecte de 

simplă înlocuire sau extindere a unor sisteme fotovoltaice existente. O altă cerință importantă 

este ca solicitantul să demonstreze dreptul de proprietate sau administrare asupra 

amplasamentului (teren/clădire) și să obțină Aviz Tehnic de Racordare (ATR) pentru noua 

instalație la momentul contractării – elemente ce asigură sustenabilitatea și fezabilitatea 

practică a investiției. Referitor la componenta de stocare, ghidul de finanțare încurajează 

utilizarea celor mai moderne tehnologii de baterii, excluzând explicit soluțiile depășite din 

punct de vedere al eficienței sau impactului de mediu. Bateriile de tip plumb-acid, Ni-Cd sau 

Ni-MH nu sunt eligibile în proiectele finanțate, ceea ce orientează beneficiarii către tehnologii 

actuale precum litiu-ion (Li-ion) sau echivalente, cu performanțe superioare și durată de viață 

mare. Ghidul solicitantului prevede, totodată, indicatori de performanță clari și obligativitatea 

realizării unui Audit energetic sau analize de consum, care să dimensioneze corect proiectul de 

autoconsum și stocare pe baza profilului real de consum al instituției. În ansamblu, Fondul 

pentru Modernizare oferă entităților publice o oportunitate fără precedent de a-și crește 

independența energetică și de a contribui la tranziția verde, prin finanțarea integrală a 

investițiilor în fotovoltaice cu stocare. Măsura are beneficii duble: pentru beneficiar – reducerea 

facturilor și asigurarea continuității alimentării, și pentru sistemul energetic – apariția unor noi 

capacități distribuite care scad cererea din rețea și diminuează emisiile de CO₂. Această 

abordare se aliniază pe deplin atât priorităților naționale (PNIESC 2024, Strategia energetică 

2025-2035) cât și viziunii europene, demonstrând cum politicile de finanțare publică pot 

cataliza proiecte menite să întărească reziliența energetică a comunităților locale și să 

modernizeze infrastructura într-un mod sustenabil. 

În concluzie, contextul energetic actual se caracterizează printr-o convergență între 

provocări și soluții emergente. Pe de o parte, România se confruntă cu vulnerabilități privind 

securitatea și stabilitatea alimentării – generate de dependențe externe, capacități interne în 

declin și rețele ce necesită modernizare urgentă. Pe de altă parte, cadrul strategic și financiar 

actual (la nivel UE și național) oferă pârghiile necesare pentru a depăși aceste provocări: 

investiții masive în surse regenerabile, tehnologii de stocare și digitalizare, susținute de 

fonduri precum Fondul pentru Modernizare, toate integrate într-o viziune pe termen lung de 

tranziție către o energie curată, sigură și accesibilă. Proiectele de parc fotovoltaic cu stocare 

destinate autoconsumului, cum este cel analizat în prezentul studiu de fezabilitate, se înscriu 
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perfect în această direcție și reprezintă exemple concrete de acțiune pentru atingerea 

obiectivelor menționate: ele sporesc independența și reziliența energetică a entității publice, 

reduc presiunea asupra rețelelor electrice prin preluarea unei părți din sarcină și echilibrare 

locală, și contribuie la realizarea angajamentelor de mediu și eficiență energetică asumate 

de România. Astfel de investiții, odată implementate la scară mai largă în sectorul public, vor 

constitui un pilon important al modernizării energetice naționale, aducând beneficii atât la nivel 

local (pentru consumatori și comunități), cât și la nivelul întregului Sistem Energetic Național. 

b) Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea 

proiectului 

Unitățile administrativ-teritoriale din România, în calitate de entități publice locale, au 

atribuții esențiale în domeniul serviciilor comunitare, al gestiunii energetice și al dezvoltării 

durabile. În această calitate, ele pot iniția și implementa investiții strategice care contribuie la 

creșterea eficienței energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la diminuarea 

cheltuielilor bugetare cu energia electrică. Conform prevederilor Legii nr. 123/2012 privind 

energia electrică și gazele naturale, autoritățile locale pot desfășura activități de producere a 

energiei electrice din surse regenerabile, în regim de autoconsum, pentru acoperirea nevoilor 

proprii, cu respectarea condițiilor de racordare și reglementare aplicabile. 

Proiectul de față se înscrie în această direcție, având ca scop crearea unei capacități noi 

de producere a energiei electrice din sursă fotovoltaică, cu stocare integrată, destinată exclusiv 

consumului propriu al instituției. Prin această investiție, entitatea publică își consolidează 

autonomia energetică, contribuind în același timp la realizarea angajamentelor naționale și 

europene în domeniul decarbonizării și al eficienței energetice. 

Implementarea proiectului este asumată de entitatea beneficiară, în calitate de autoritate 

contractantă. Aceasta va coordona toate etapele investiției – de la obținerea documentației și 

avizelor necesare, la derularea procedurilor de achiziții publice, execuția lucrărilor și punerea 

în funcțiune a instalației. Totodată, entitatea va asigura exploatarea durabilă a sistemului 

fotovoltaic și de stocare, conform obligațiilor asumate prin cererea de finanțare și contractul cu 

Ministerul Energiei. Investiția va fi utilizată exclusiv pentru consumul propriu, fără injectare 

în rețea, în concordanță cu cerințele prevăzute în Ghidul solicitantului pentru apelul dedicat 

entităților publice – Fondul pentru Modernizare, 2025. 

Proiectul este promovat de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Toplița, 

situată în județul Harghita, cu sediul administrativ în Bulevardul Nicolae Bălcescu, Nr. 14, 

Municipiul Toplița, Județul Harghita, cod poştal 535700, cod fiscal 4245178, reprezentată legal 
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de Victor-Sebastian Buzilă. Entitatea este organizată ca instituție publică cu personalitate 

juridică, sub autoritatea Consiliului Local. Responsabilitatea implementării proiectului revine 

aparatului de specialitate al primarului, prin compartimentul specializat, cu sprijinul direct al 

echipei de management desemnate.   

În prezent, UAT Municipiul Toplița deține un portofoliu generos de clădiri publice 

relevante din punct de vedere energetic, între care: sediul primăriei, unități de învățământ și 

alte spații administrative. În perioada iulie 2025 – Iunie 2026, consumul total anual înregistrat 

este de 573,766.00 kWh. Implementarea sistemului fotovoltaic cu stocare va permite 

acoperirea integrală a acestor consumuri din sursă proprie, reducând presiunea bugetară și 

asigurând continuitatea alimentării chiar și în caz de întreruperi din rețea. 

c) Necesitatea și oportunitatea promovării investiției 

Investiția într-un parc fotovoltaic se justifică printr-o serie de necesități stringente și 

oportunități distincte, în contextul actual energetic și climatic global. Din perspectiva 

necesității, aceasta răspunde imperativului de tranziție energetică spre surse cu emisii reduse 

de carbon, conform obiectivelor naționale și internaționale asumate prin diverse acorduri 

climatice. Capacitățile fotovoltaice contribuie esențial la diversificarea portofoliului de 

producție energetică, minimizând dependența de combustibili fosili și mitigând astfel 

vulnerabilitățile asociate volatilității prețurilor și incertitudinilor geopolitice. 

Din punct de vedere al oportunităților, finanțarea prin instrumente de tipul Fondului 

pentru Modernizare oferă un mecanism viabil de minimizare a barierei financiare inițiale, 

promovând adoptarea tehnologiilor regenerabile printr-o schemă de granturi competitivă. 

Astfel, este stimulată inovația tehnologică și sunt cultivate competențe sectoriale avansate, care 

pot avea rolul de catalizatori pentru creșterea industrială în domeniile tehnologice emergente. 

Mai mult, dezvoltarea infrastructurii fotovoltaice sprijină atingerea obiectivelor 

strategice de creștere a eficienței energetice și de reducere a intensității emisiilor de gaze cu 

efect de seră per unitatea de energie produsă. Aceasta este aliniată cu Directivele Europene 

privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și îmbunătățirea eficienței 

energetice, fiind o componentă vitală a eforturilor de conformare la standardele de 

sustenabilitate și protecție a mediului. 

Promovarea investițiilor în parcuri fotovoltaice nu doar că abordează cerințele imediate 

de reducere a emisiilor de carbon și de îmbunătățire a securității energetice, dar amplifică și 

capacitatea tehnologică și industrială a regiunii, contribuind astfel la un parcurs durabil și 

competitiv pe termen lung. 
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d) Potențialul solar al României și al zonei unde se dorește a fi implementat proiectul 

Conform studiului privind evaluarea potențialului tehnico-economic al resurselor 

regenerabile în România, România se află în zona B europeană din punct de vedere al însoririi 

(1200-1600 kWh/m2 pe an), beneficiază de aproximativ 210 zile însorite pe an și are cel mai 

mare potențial solar din zona de sud est a Europei. Valorile minime se înregistrează în zonele 

depresionare, iar valorile maxime în Dobrogea, estul Bărăganului și sudul Olteniei. 

Studii realizate în cadrul regiunii de Sud-Est a Europei au evaluat potențialul tehnic 

solar al României la nivelul a 19,4 GW (25,8TWh), din care aproximativ 18,1 GW (24,2 TWh) 

pot constitui o opțiune economică de investit, în scenariul cu costuri minime. Valorificarea 

potențialului solar în scopul producerii de energie electrică prin utilizarea panourilor 

fotovoltaice permite, conform aceluiași studiu, instalarea unei capacități totale de 4.000 MW 

și producerea unei energii anuale de 4,8 TWh.  

 

2. 1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) 

privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de 

investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 

Nu este cazul 

2. 2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 

instituţionale şi financiare 

Politicile și măsurile prin care România acționează pentru îndeplinirea obiectivelor și 

țintelor europene sunt conținute în următoarele documente programatice (prezentare non 

exhaustivă):  

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 

(PNIESC), aprobat prin Hotărârea nr. 1076/2021, se află în prezent în curs de actualizare, 

urmând să fie aprobat printr-un act normativ. PNIESC reprezintă angajamentul României de a 

contribui la îndeplinirea obiectivelor europene stabilite pentru anul 2030 în domeniul energiei 

și climei, prin stabilirea unor: (i) ținte naționale privind reducerea emisiilor interne de gaze cu 

efect de seră, creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie, 

îmbunătățirea eficienței energetice în toate sectoarele economice și creșterea gradului de 

interconectare a pieței interne de energie electrică la piața europeană de energie, precum și a 

unor (ii) politici și măsuri pentru atingerea respectivelor ținte. Țintele, politicile și măsurile 

stabilite în cadrul PNIESC subliniază angajamentul României de a se alinia la obiectivele UE 
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pentru un viitor energetic durabil, cu emisii reduse de carbon. PNIESC vizează nu doar 

aspectele tehnice privind dezvoltarea și integrarea SRE și reducerea emisiilor GES, ci și 

dimensiunile sociale și economice, asigurându-se că tranziția energetică va fi benefică atât 

pentru mediu, cât și pentru cetățeni.  

Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră - România Neutră în 2050 (STL), a fost elaborată în conformitate cu prevederile Anexei 

IV a Regulamentului (UE) 2018/1999 și aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2023.  

În cadrul STL sunt evidențiate elemente esențiale pentru realizarea transformării 

economice necesare îndeplinirii obiectivelor și atingerii țintelor stabilite la nivel național, în 

conformitate cu obiectivul european de atingere a neutralității climatice in orizontul anului 

2050, prin implementarea Pachetului legislativ Pregătiți pentru 55.  

Regulamentul (UE) 2018/1999 stabilește procesul prin care statele membre elaborează 

aceste strategii care trebuie să fie în concordanță cu planurile naționale integrate de energie și 

schimbări climatice ale statelor membre pentru perioada 2021-2030, precum și cu strategiile și 

planurile naționale din domeniile relevante.  

Astfel, STL, prin scenariul ales - România Neutră - care vizează reducerea emisiilor 

nete cu 99% comparativ cu nivelul din 1990, este armonizată cu foaia de parcurs Pactul 

ecologic european și conduce la implementarea Pachetului legislativ Pregătiți pentru 55, cu o 

perspectivă de cel puțin 30 de ani, urmărind următoarele:  

• Reducerea emisiilor de GES și îmbunătățirea reducerii emisiilor prin 

absorbție;  

• Reducerea emisiilor și îmbunătățirea reducerii emisiilor prin absorbție în 

fiecare sector care generează gaze cu efect de seră: producția de electricitate, 

industrie, transport, sisteme de încălzire și răcire și sectorul clădirilor 

(rezidențial și terțiar), agricultură, deșeuri și LULUCF;  

• Progresul așteptat în tranziția către o economie cu emisii scăzute de GES, 

inclusiv intensitatea GES;  

• Intensitatea CO2 a produsului intern brut (PIB), estimări aferente 

investițiilor pe termen lung și strategii pentru CDI aferente;  

• În măsura în care este fezabil, efectul socio-economic preconizat al 

măsurilor de decarbonare, inclusiv, printre altele, aspecte legate de 
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dezvoltarea macroeconomică și socială, riscurile și beneficiile pentru 

sănătate și protecția mediului;  

• Legături cu alte obiective naționale pe termen lung, planificare și alte 

politici, măsuri și investiții.  

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, aprobat de Consiliul 

UE la 28 octombrie 2021, modificat prin Decizia de implementare a Consiliului din data de 11 

Decembrie 2023 include finanțări totale de 28,5 mld. EUR (14,9 miliarde euro sub formă de 

împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi) și acoperă 66 de reforme și 111 

investiții (177 de măsuri), structurat în jurul a 16 componente. PNRR se concentrează pe 

tranziția verde și digitalizare, dedicând o componentă substanțială pentru independența de 

combustibilii fosili și promovarea energiei verzi. Printre măsurile principale se numără 

accelerarea producției de energie din SRE, îmbunătățirea eficienței energetice și recalificarea 

forței de muncă afectată de tranziție. Acest plan vizează, de asemenea, consolidarea 

infrastructurii digitale și sprijinirea gospodăriilor vulnerabile spre o tranziție energetică 

sustenabilă.  

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030) 

este răspunsul României la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și stabilește cadrul 

național pentru implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), oferind 

răspunsuri la provocările schimbărilor climatice, în acord cu obiectivele Acordului de la Paris 

și ale Cadrului Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre, precum și cu documentele 

strategice ale UE, asigurând astfel coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă la nivel 

național.  

Strategia națională privind economia circulară (SNEC) abordează reducerea 

consumului de energie, de creștere a eficienței energetice și de utilizare a surselor de energie 

regenerabilă pe durata de viață a produselor sau în faza de producție, precum și promovarea 

achizițiilor publice ecologice din prisma circularității, în toate sectoarele, printr-o manieră 

transversală. Planul de acțiune pentru SNEC (PAEC) prevede acțiuni de evaluare și creștere a 

gradului de utilizare a biomasei provenite din activități agricole și forestiere, respectiv nămoluri 

pentru producerea energie (biogazului).  

Strategia Națională de Renovare pe Termen Lung (SNRTL) pentru sprijinirea 

renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, 

și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și 

decarbonat până în 2050  
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Principalele acte normative prin care reglementările europene aferente pachetelor 

legislative cu impact asupra sectorului energetic au fost transpuse în legislația națională sunt:  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a 

dioxidului de carbon, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 114/2013, cu 

completările ulterioare, stabilește cadrul juridic pentru stocarea geologică a dioxidului de 

carbon, în condiții de siguranță din punctul de vedere al mediului, pentru a contribui la 

combaterea schimbărilor climatice.  

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în 

sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării 

optime a resurselor primare de energie şi a atingerii obiectivelor de securitate energetică, 

competitivitate şi dezvoltare durabilă în condiții de accesibilitate, disponibilitate şi 

suportabilitate a prețurilor şi cu respectarea normelor de siguranță, calitate şi protecție a 

mediului.  

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările 

ulterioare, creează cadrul legal pentru elaborarea și aplicarea politicii naționale în domeniul 

eficienței energetice. Măsurile de politică în domeniul eficienței energetice se aplică pe întreg 

lanțul: resurse primare, producere, distribuție, furnizare, transport și consum final.  

Legea nr. 184/2018 privind stabilirea sistemul de promovare a energiei din surse 

regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare stabilește cadrul legal pentru 

extinderea utilizării surselor regenerabile de energie prin atragerea de investiții care sporesc 

securitatea energetică, stimulează dezvoltarea, locală și regională și ocuparea forței de muncă 

și reduc poluarea. 

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a 

reţelelor şi sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, prin care 

România a transpus Directiva (UE) 2106/1.148, impune măsuri specifice pentru creșterea 

nivelului de securitate cibernetică a rețelelor și sistemelor informatice utilizate în sectoarele 

vitale, inclusiv energie.  

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și ulterioare are ca obiectiv principal 

protejarea consumatorilor vulnerabili de creșterea prețurilor la energie prin acordarea de sprijin 

pentru încălzirea locuințelor, pentru consumul de energie, pentru achiziționarea de produse și 
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servicii pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor sau pentru racordarea la 

rețeaua energetică.  

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonarea 

sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu 

modificările și completările ulterioare, s-a stabilit cadrul legal general pentru eliminarea 

treptată a cărbunelui din mixul energetic, termenele pentru dezafectarea și conservarea 

capacității totale instalate de energie pe bază de lignit și cărbune, de 4.920 MW, până la 31 

decembrie 2032, măsurile de reconversie și formare profesională, precum și alte măsuri socio-

economice pentru tranziția forței de muncă și oportunități economice la nivel local, inclusiv 

ajutorul de stat pentru reducerea impactului socio-economic.  

Legea nr. 237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu 

emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor (Legea hidrogenului) 

stabilește obligații pentru furnizorii de combustibili și pentru consumatorii industriali de 

hidrogen.  

Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore prevede ca pentru 

operaționalizarea investițiilor în energia eoliană pe mare, Ministerul Energiei va demara, în 

termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, un studiu de specialitate în baza căruia va fi 

pregătită procedura de concesiune și activitățile de explorare, construcție a centralelor electrice 

eoliene pe mare și exploatare a acestora.  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2023 pentru aprobarea Planului de 

amenajare a spațiului maritim, aprobată prin Legea nr. 152/2024. Obiectivul principal al 

Planului vizează promovarea unui proces decizional coordonat și integrat privind dezvoltarea 

durabilă a regiunii Mării Negre, prin politici coerente privind domeniul marin.  

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2024 privind înființarea rețelei naționale 

de ghișee unice de eficiență energetică are ca obiective principale facilitarea accesului la 

programele de finanțare și la informații privind eficiența energetică în clădiri și gospodării, 

renovarea energetică a clădirilor și utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și a 

sprijinirii implementării și monitorizării stadiului atingerii țintelor naționale privind eficiența 

energetică și reziliența la schimbările climatice, se înființează rețeaua națională de ghișee unice 

de eficiență energetică. 

Racordarea la rețea: HG nr. 90/2008 - pentru aprobarea Regulamentului privind 

racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.  
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Legislatie privind sanatatea și securitatea în muncă: 

• Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru Transportul si Distributia 

Energiei Electrice aprobat prin Ord. MMSS nr. 275/17.06.2002;  

• Instructiuni proprii de Securitate a Muncii pentru Transportul si Distributia 

Energiei Electrice – Ghid pentru Entitatile din sistemul de distributie a 

Energiei Electrice, SC Electrica SA-2005;  

• Legea nr. 53/2003 pentru aprobarea Codului Muncii;  

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata 

prin Legea nr.208/2021;  

• HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

santierele temporare sau mobile, actualizata prin HG nr. 601/2007  

• HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la 

locul de munca;  

• HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

locul de munca;  

• HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;  

• HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, actualizata 

HG nr. 767/2016;  

• Norme Generale de Protectie a Muncii aprobate prin Ord. MMSS nr. 

508/20.10.2002 si Ord. MSF nr. 933/25.10.2002;  

• RE-I41-82 – Instructiuni privind atributii si responsabilitati pentru aplicarea 

in activitatea de proiectare a prevederilor de protectie a muncii cuprinse in 

legislatia in vigoare;  

• IEC 60364-4-41 Instalatii electrice in constructii – Partea 4: Protectia  

pentru asigurarea securitatii -Protectia contra socurilor; 

 

Legislatie privind apararea impotriva incendiilor: 

• Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata prin 

Legea 28/2018;  

• P118-1/2025 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor;  

• PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor 

pentru ramura energiei electrice si termice;  
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• Ordinul MI nr. 775/22.07.1998 pentru aprobarea Normelor Generale de 

prevenire si stingere a incendiilor;  

• ISO 1182 Incercari la comportarea la foc a produselor pentru constructii-

Incercari de incombustibilitate. 

 

Normative tehnice: 

• STAS-urile : 12604/4-89, 12604/5-90, 2612-1987 , SR 13433/1999 si SR 

8591/1997, 831-2002;  

• Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant 1RE – 

Ip30 – 90;  

• Pe 11/1994 – Normativ de incercari si masurari la echipamentele electrice;  

• PE 118/1995 – Regulament general de manevre in instalatiile electrice;  

• Legea 90/1996, republicata in 2001;  

• 3.RE-I – Indrumar de exploatare a mijloacelor de protectie a muncii la 

lucrarile specifice activitatilor IRE;  

• IEC 60439-1 Ansambluri de aparataje de joasa tensiune – Partea 1: 

Ansamble incercate tip total sau partial;  

• IEC 60529 Gradele de protectie asigurate de carcase (cod IP);  

• IEC 60664-1 Coordonarea izolatiei echipamentelor in sistemele de joasa 

tensiune – Partea 1: Principii, prescriptii si incercari;  

• IEC 60721-1 Clasificarea conditiilor de mediu – Partea 1: Parametrii de 

mediu si severitatea lor;  

• IEC 60721-1 Clasificarea conditiilor de mediu – Partea 2: Conditii de mediu 

prezente in natura – Precipitatii si vant;  

• IEC 60721-1 Clasificarea conditiilor de mediu – Partea 2-4: Conditii de 

mediu prezente in natura – Radiatiile solare si temperatura;  

• IEC 62262 Gradul de protectie asigurata de carcasa echipamentelor electrice 

impotriva unui impact mecanic extern ( cod IK);  

• ISO/IEC Ghid 51 Aspecte legate de securitate -Principii directoare pentru 

includerea in standarde;  

• ISO 1052 Oteluri pentru constructii mecanice de uz general;  

• ISO 6508-1 Materiale metalice – Incercarea la duritatea Rockwel – Partea 

1: Metode de incercare (scalele A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T); 

• SR EN ISO 9001 / 2001 Sisteme de management al calitatii;  

• STAS 7222 / 90 Acoperiri metalice. Acoperiri de zinc si cadmiu 
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2. 3 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

 

SECTORUL ENERGETIC NAȚIONAL 

RESURSE SOLARE 

Conform studiului privind evaluarea potențialului tehnico-economic al resurselor 

regenerabile în România, România se află în zona B europeană din punct de vedere al însoririi 

(1200-1600 kWh/m2 pe an), beneficiază de aproximativ 210 zile însorite pe an și are cel mai 

mare potențial solar din zona de sud est a Europei. Valorile minime se înregistrează în zonele 

depresionare, iar valorile maxime în Dobrogea, estul Bărăganului și sudul Olteniei.  

Studii realizate în cadrul regiunii de Sud-Est a Europei au evaluat potențialul tehnic 

solar al României la nivelul a 19,4 GW (25,8TWh), din care aproximativ 18,1 GW (24,2 TWh) 

pot constitui o opțiune economică de investit, în scenariul cu costuri minime. Valorificarea 

potențialului solar în scopul producerii de energie electrică prin utilizarea panourilor 

fotovoltaice permite, conform aceluiași studiu, instalarea unei capacități totale de 4.000 MW 

și producerea unei energii anuale de 4,8 TWh.  

Declararea arealelor protejate Natura 2000, precum și restricționarea dezvoltării 

parcurilor fotovoltaice pe suprafețe de teren agricole limitează opțiunile privind instalarea unor 

noi parcuri fotovoltaice de mare dimensiune doar pe terenurile degradate sau neproductive. 

 

PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ 

România are un mix diversificat de energie. La nivelul anului 2022, cărbunele, în 

proporție de 80% extras local, asigura 14% din mixul energetic primar; țițeiul și produsele 

petroliere (cca. 65% importat, 35% produs intern) cca. 36%; gazele naturale (cca. 84% din 

producție internă, 16% importat) aproximativ 30% din mix; energia regenerabilă și 

biocombustibilii cca 12%, iar energia nucleară cca. 9%.  

Diversitatea mixului energetic a permis menținerea rezilienței SEN, cu depășirea 

situațiilor de stres. Situația temperaturilor extreme reprezintă o specificitate a regiunii, când 

SEN este supus vulnerabilităților în asigurarea integrală a acoperirii cererii de energie atât 

pentru consumul intern cât și pentru export, situație prezentă și în statele vecine.  

În ultimii 6 ani, structura de producție a energiei electrice a fost puternic influențată de 

retragerile din exploatare ale unor centrale electrice sau grupuri generatoare care funcționau pe 
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cărbune sau pe hidrocarburi. În perioada 22.09.2017 – 01.06.2023, la nivelul României au fost 

retrase din exploatare capacități care totalizează o putere instalată de 5.508 MW. Astfel, în 

2023, capacitatea instalată în sistemul electroenergetic a atins un minim istoric de 18.254 MW. 

În anul 2024, se observă o ușoară creștere a capacității instalate, 18.535 MW. 

Evoluția capacității instalate în sistemul electroenergetic [MW] 

 

Sursă: ANRE  

Aceasta denotă o capacitate mică de generare, în comparație cu alte țări europene cu 

economii similare. Puterea instalată brută a centralelor electrice puse în funcțiune în anul 2023 

în România a fost de 624 MW, majoritatea puterii fiind instalată în centrale electrice 

fotovoltaice – 496 MW, însă acestea nu au compensat pentru scoaterea din funcțiune a două 

grupuri pe cărbune de la CE Oltenia. În 2024 se estimează punerea în funcțiune a aproximativ 

1.500 MW, preponderent în centrale electrice fotovoltaice, care se vor racorda la sistemul 

electroenergetic. 

Capacitatea instalată netă electrică în România, pe surse, 2015-2024 
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Sursă: ANRE  

Datorită variabilității surselor regenerabile de energie și a predictibilității surselor de 

energie în bandă, proporțiile sunt diferite în ceea ce privește producția netă de energie.  

 

 

 

Producția de energie electrică în România, pe tipuri de producători, 2024 
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Sursă: ANRE 

 

ENERGIE FOTOVOLTAICĂ 

La începutul anului 2024, puterea instalată netă din surse solare era de 1.624 MW 

(excluzând prosumatorii), în creștere față de 1.185 MW în 2023. Astfel, centralele fotovoltaice 

constituiau 8% din capacitatea netă instalată în 2023. Însă datorită variabilității, această sursă 

de energie a contribuit cu doar 3% din producția totală de energie.  

La începutul anului 2024, puterea instalată netă din surse solare era de 1.624 MW 

(excluzând prosumatorii), în creștere față de 1.185 MW în 2023. Astfel, centralele fotovoltaice 

constituiau 8% din capacitatea netă instalată în 2023. Însă datorită variabilității, această sursă 

de energie a contribuit cu doar 3% din producția totală de energie. În ceea ce privește evoluția 

capacității de producere disponibile în SEN în perioada 2024-2033, în Scenariul de Referință 

au fost transpuse principalele tendințe generate de politica UE în materie de energie şi climă, 

reflectate și în obiectivele PNIESC, de promovare a eficienței energetice, dezvoltare a surselor 

regenerabile de energie și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Evoluția capacității din surse regenerabile, exclusiv hidro, Scenariul de Referință [MW] 
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Sursă: ANRE 

Conform literaturii de specialitate și tendințelor internaționale, instalarea de sisteme 

fotovoltaice la nivelul prosumatorilor poate genera o reducere a consumului net de energie 

electrică din rețea cu până la 20–40% pentru fiecare gospodărie, în funcție de dimensiunea 

sistemului, nivelul de autoconsum și gradul de însorire. Această tendință contribuie la scăderea 

cererii de energie electrică consumată din rețea. 

Evoluție comparativă consum de energie electrica şi producție de energie electrică pe 

tipuri de sursa primară de producere a energiei electrice în anul 2024 faţă de anul 2023 

 

Sursă: ANRE 

Piața de echilibrare este mai puțin solicitată de variațiile de producție în centralele 

fotovoltaice, care au o funcționare mai predictibilă spre deosebire de centralele eoliene. 

Transelectrica indică existența contractelor de racordare pentru CEF totalizând o putere 

instalată de circa 1.019,99 MW care nu au stabilite termene de punere în funcțiune.  

Anul 2023 se remarcă printr-o creștere bruscă a capacității instalate a prosumatorilor, 

de la 478 MW la începutul lui 2023, la 1.443 MW la sfârșitul anului. Acest fenomen a condus 

la o scădere a consumului dispecerizabil, tendință care va continua pe fondul reformelor și 

investițiilor prevăzute în PNRR și alte angajamente naționale.  
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Pentru anul 2024 se constată o creștere semnificativă a puterii instalate de prosumatori, 

de la valoarea de 1502 MW la începutul anului și ajungând la 2379 MW la sfârşitul anului, o 

creștere de aproximativ 900 de MW. 

Evoluţia lunară a puterii instalate aferente unităților de producere a energiei electrice 

produse în centrale electrice din surse regenerabile aparţinând prosumatorilor racordați la 

rețeaua proprie a operatorilor de distribuție în perioada 2022- 2024 este prezentată în figura de 

mai jos: 

Evoluția lunară a puterii instalate de prosumatori între 2022 -2024 [MW] 

 

Sursă: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 

 

TRANSPORTUL ȘI DISTRIBUȚIA ENERGIEI- ENERGIE ELECTRICĂ 

Transelectrica SA coordonează fluxurile de putere din SEN prin controlul unităților de 

producție dispecerizabile. Din puterea totală brută disponibilă de aproape 18.254 MW, 3.000 

MW sunt nedispecerizabili. RET este compusă din linii electrice aeriene (LEA) cu tensiuni 

desemnate de 400 kV, 220 kV și 110 kV. În plus, există stații electrice având tensiunea 

superioară de 400 kV și 220 kV contribuind la o lungime totală de 8.904,62 km pentru rețeaua 

de transport al energiei electrice, alături de linii de interconexiune care însumează un total de 

489,04 km. 
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Sursă: Transelectrica 

Din întreaga lungime a LEA, 83% au devenit operaționale între 1960 și 1979, iar 14% 

au devenit operaționale între 1980 și 1999. Doar 3% din LEA au fost construite după anul 2000. 

Gradul de îmbătrânire a liniilor de transport (calculat ca procent între durata perioadei de 

funcționare și durata standard de viată, 48 de ani) arată că liniile construite în perioada 1960-

1979 au depășit cu 4% durata de viată standard de utilizare, în timp ce liniile construite în 

perioada 1980-1999 sunt la nivelul de 78% din durata de viață standard. Aceste linii trebuie 

menținute într-o stare optimă de funcționare prin implementarea unor programe de întreținere 

adecvate. 

Spre deosebire de liniile de transport, starea transformatoarelor/autotransformatoarelor 

este semnificativ mai bună și doar 26% dintre ele sunt mai vechi de anul 2000. Nivelul de 

utilizare al stațiilor de transformare (calculat ca procent între durata perioadei de funcționare și 

durata de viată standard, 24 de ani) arată că aproape toate stațiile puse în funcțiune înainte de 

2000 au depășit durata de viată standard de utilizare. RET, în concordanță cu modelul elaborat 

de ENTSO-E la nivel european, urmărește evacuarea puterii din zonele de concentrare a SRE 
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către zonele de consum, dezvoltarea regiunilor de pe teritoriul României în care RET este 

deficitară (de exemplu, regiunea nord-est), precum și creșterea capacității de interconexiune 

transfrontalieră.  

EU Action Plan on Grids, document publicat recent de Comisia Europeană, evidențiază 

necesitatea suplimentării surselor de finanțare pentru realizarea investițiilor în rețele electrice 

în scopul permiterii racordării noilor capacități de SRE. Se estimează sume totale de peste 400 

miliarde EUR, din care peste 70% în rețele de distribuție. În România se estimează un necesar 

de investiții de cca 15 mld. EUR în rețele de distribuție pentru a satisface cerințele tranziției 

energetice și țintele asumate de România până în 2030.  

Este important de menționat că suma bugetelor de investiții ale celor 8 distribuitori 

regionali de energie electrică nu depășește 0,4 mld. EUR/an. Este necesară o revizuire a 

cadrului legislativ și de reglementare pentru a permite și stimula programe de investiții mai 

ambițioase. În același timp, trebuie alocate sume importante din fondurile nerambursabile 

disponibile. 

 

CONSUMUL ENERGETIC 

Consumul de energie primară în România în perioada 2011-2021 relevă mai multe 

tendințe, deși consumul primar total a fost mai degrabă constant. În primul rând, consumul 

primar de combustibili fosili solizi a scăzut cu mai mult de jumătate, iar consumul de gaze 

naturale a scăzut cu aproximativ 10%. Pe de altă parte, consumul primar de alte SRE (cu 

excepția biomasei – biocombustibili solizi primari) a crescut cu peste 70% în perioada 

analizată, datorită creșterii producției de energie electrică din SRE. În plus, creșterea activității 

în sectorul transporturilor a contribuit la creșterea consumului primar de petrol și produse 

petroliere cu peste 20%. 

Consumul de energie primară per combustibili în perioada 2011-2021 
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Sursă: Eurostat 

Consumul de energie finală per combustibili în perioada 2011-2021 

 

Sursă: Eurostat  

În timp ce consumul de energie primară a rămas relativ constant în perioada 2011-2021, 

consumul de energie finală a crescut cu aproximativ 12% în aceeași perioadă. Aceasta arată că 

eficiența în sectorul energetic a crescut de la aproximativ 63% în 2011 la 74% în 2021. 

Astfel,obiectivele stabilite pentru anul 2020 în Planul Național de Acțiune în domeniul 

Eficienței Energetice IV au fost atinse. Mai mult, consumul de energie primară în 2020 a fost 

cu aproximativ 27% mai mic decât ținta, iar consumul final de energie cu aproximativ 22%. 
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Potențialul cel mai ridicat de creștere în continuare a eficienței energetice în România 

se regăsește în încălzirea clădirilor, în transformarea resurselor energetice primare în energie 

electrică în centrale termoelectrice, în transportul și distribuția energiei electrice și a gazelor 

naturale, respectiv în transporturi și în industrie. Există o rezervă însemnată de îmbunătățire a 

eficienței în consumul brut de energie electrică, date fiind pierderile de transformare, 

respectiv cele din rețelele de transport și distribuție (de circa 9%/an), care includ și pierderile 

comerciale. 

Evoluția Eficienței Energetice 2005-2021, cu preconizare în 2030 

 

 

Sursă: Ministerul Energiei 

În ceea ce privește consumul de energie finală per tehnologie, doar consumul de energie 

finală produsă din combustibili fosili solizi și din căldură a scăzut în perioada analizată. Pe de 

altă parte, cele mai mari creșteri, din punct de vedere al consumului de energie finală, au fost 

înregistrate pentru celelalte SRE (excluzând biomasa), cu peste 120% în perioada 2011-2021, 

și pentru țiței și alte produse petroliere cu aproximativ 30% în aceeași perioadă.  
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Consumul de energie finală în sectorul transporturi a crescut cu peste 30%, astfel încât 

ponderea acestuia în consumul final brut de energie la nivel național a crescut de la 23% în 

2011 la 27% în 2021. Ponderea sectorului industrie a scăzut de la 31% în 2011 la 27% în 2021. 

Ponderea consumului de energie finală în sectorul rezidențial și cel comercial și al serviciilor 

publice a fost cvasi-constantă în perioada analizată, cu o creștere a valorilor absolute în 2021, 

în principal datorită cererii mai mari pentru încălzire.  

Consumul final brut de energie per sectoare în perioada 2011-2021 

 

Sursă: Eurostat 

CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ 

Consumul total de energie electrică a înregistrat o scădere substanțială de la 60 TWh în 

1990 la 39 TWh în 1999, în principal pe fondul contractării activității industriale, după care a 

crescut până la 48 TWh în 2008. Criza economică din 2008-2009 a cauzat o nouă scădere a 

consumului până la 43 TWh. Acesta a revenit treptat până în la 47 TWh în 2012, urmând a se 

menține constant până în 2016. În aceeași perioadă 2012-2016, PIB-ul a crescut cu 25,8%. Din 

2014, tendința consumului final energetic a fost ascendentă până în 2021, urmată de o scădere 

bruscă de 8,5% în 2022 când consumul a coborât la nivelul din 2014.  

Consumul total de energie electrică al României [TWh] 
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Sursă: Eurostat  

Astfel, România are cel mai mic consum de electricitate pe cap de locuitor din Uniunea 

Europeană, aflat sub 50% din media europeană.  

Având în vedere consumul energetic foarte mic al României raportat la populația și 

dimensiunea economiei, în comparație cu statele Uniunii Europene, dezvoltarea economică și 

electrificarea a din ce în ce mai multe sectoare este de așteptat să conducă la creșterea 

consumului de energie electrică în industrie, transporturi, servicii, agricultură și locuințe. În 

același timp, această tendință va fi parțial echilibrată la nivelul sistemului de expansiunea 

prosumatorilor de energie electrică și instalarea accelerată a panourilor fotovoltaice la clienții 

finali de energie electrică casnici și industriali. 

 

CAPACITATEA DE INTERCONECTARE TRANSFRONTALIERĂ A REȚELELOR 

DE TRANSPORT DE ENERGIE 

Interconectările în construcție ale Europei Centrale și de Est contribuie la dezvoltarea 

piețelor de energie și a mecanismelor regionale de securitate energetică care funcționează după 

regulile comune ale UE. Cooperarea regională este o soluție eficientă la crizele aprovizionării 

cu energie. 

Capacitatea de interconexiune a României a cunoscut o creștere de la 7% în 2007 la 

aproximativ 13,5% pentru capacitatea de export și de aproximativ 16% pentru capacitatea de 

import în ianuarie 2022. În ultimii ani, gradul de interconectare a crescut în tandem cu creșterea 

capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier (creștere de la aproximativ 1.500 MW în 

2015 la peste 2.500 MW în 2022) și cu scăderea capacității instalate de producție la nivelul 

sectorului energetic.  

În prezent, capacitatea disponibilă pentru schimburi transfrontaliere pe granițele 

României este de aproximativ 3.000 – 3.500 MW, valoarea depinzând de structura de producție, 
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nivelul consumului, respectiv topologia rețelei electrice de transport, în special retragerile din 

exploatare datorate programelor de mentenanță și investiții. 

Linii de interconectare care leagă sistemul național de transport al energiei 

electrice de sistemele de transport ale țărilor vecine 

Nr.  Frontieră LEA Interconexiune  

1  Bulgaria LEA 400 kV Țânțăreni – Kozlodui  

2  Bulgaria LEA 400 kV Stupina –Varna  

3  Bulgaria LEA 400 kV Rahman –Dobrogea  

4  Serbia LEA 400 kV Porțile de Fier - Djerdap  

5  Serbia LEA 400 kV Reșița – Pancevo  

6  Serbia LEA 110 kV Jimbolia – Kikinda  

7  Serbia LEA 110 kV Gura Văii – Sip  

8  Serbia LEA 110 kV Ostrovu Mare – Kusjak  

9  Ungaria LEA 400 kV Arad – Sandorfalva  

10  Ungaria LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba  

11  Ucraina LEA 400 kV Roșiori – Mukachevo  

12  Ucraina 110 kV Siret - Porubnoe  

13  Republica Moldova LEA 400 kV Isaccea – Vucănești  

 

STOCAREA ENERGIEI ELECTRICE 

Integrarea sistemelor de stocare a energiei electrice în cadrul investițiilor în producerea 

locală de energie din surse fotovoltaice reprezintă o componentă esențială a tranziției către un 

sistem energetic descentralizat, rezilient și eficient. În contextul actual, caracterizat de o 

creștere accelerată a ponderii surselor regenerabile în mixul energetic, stocarea energiei devine 

o condiție tehnică necesară pentru asigurarea stabilității rețelei, a continuității în alimentare și 

a maximizării autoconsumului. 
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Energia electrică produsă de instalațiile fotovoltaice este intermitentă și dependentă de 

condițiile meteorologice, înregistrând vârfuri de producție în intervalul diurn și scăderi 

semnificative în perioada nocturnă sau în condiții de înnorare. Fără un sistem de stocare, o 

parte semnificativă din energia generată în orele de vârf nu poate fi valorificată integral pentru 

consumul propriu, ceea ce reduce eficiența economică a investiției. Prin utilizarea unor baterii 

electrochimice de tip Li-ion sau tehnologii echivalente, energia excedentară produsă în timpul 

zilei poate fi stocată și utilizată ulterior, în special în intervalele orare în care consumul este 

ridicat, dar producția solară este redusă sau nulă. 

În cadrul prezentului proiect, analiza consumului de energie electrică la nivelul entității 

beneficiare a evidențiat o distribuție eterogenă pe parcursul celor 24 de ore, cu valori 

semnificative ale consumului și în afara intervalelor de producție solară maximă. Astfel, se 

impune adoptarea unei soluții care să permită echilibrarea profilului de consum și asigurarea 

unui grad ridicat de autoconsum. Sistemul de stocare propus va fi dimensionat astfel încât să 

asigure o capacitate de preluare a surplusului fotovoltaic produs în timpul zilei și o livrare 

controlată a acestuia în perioadele de cerere, în scopul reducerii aproape complete a necesarului 

de energie din rețeaua publică. 

Pe lângă avantajele operaționale privind reducerea costurilor și creșterea autonomiei 

energetice, sistemul de stocare contribuie la reducerea solicitării rețelelor de distribuție locale 

și la prevenirea suprasarcinilor în posturile de transformare. De asemenea, în scenarii critice – 

cum ar fi avariile rețelei publice sau întreruperile planificate – sistemul de stocare poate susține 

funcționarea neîntreruptă a unor consumatori prioritari, contribuind astfel la asigurarea 

continuității în furnizarea serviciilor publice esențiale. 

SECTORUL ENERGETIC LOCAL 

 

- SCURTĂ DESCRIERE ADMINISTRATIVĂ A BENEFICIARULUI 

În prezent, municipiul Toplița, județul Harghita, se află într-o situație de dependență 

semnificativă față de energia din rețeaua națională și din surse convenționale, precum și de 

resursele fosile și lemnoase folosite pentru acoperirea necesarului termic, ceea ce expune 

bugetul local la variațiile de preț specifice pieței energetice și la un grad ridicat de 

vulnerabilitate. Clădirile publice ale municipiului, respectiv sediul administrației locale, 

unitățile de învățământ, instituțiile culturale, sanitare și sociale, precum și sistemul de iluminat 

public, generează costuri energetice care reprezintă o pondere importantă și în creștere din 

cheltuielile curente ale bugetului local, tendință accentuată de contextul regional al scumpirii 
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resurselor la nivel național și de durata extinsă a sezonului rece, specifică zonei montane. În 

acest context, trecerea la un sistem de autoconsum bazat pe surse regenerabile reprezintă o 

oportunitate strategică pentru beneficiar, permițând reducerea semnificativă a facturilor de 

energie, diminuarea dependenței de furnizorii externi și de fluctuațiile pieței, precum și 

alinierea la obiectivele naționale și europene de tranziție energetică și reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră. Zona în care este amplasat municipiul Toplița beneficiază de oportunități 

privind resursele solare și geotermale favorabile dezvoltării unor astfel de investiții, iar 

implementarea unor capacități de producere din surse regenerabile cu stocare destinate 

autoconsumului instituțional se conturează ca o soluție sustenabilă, atât din perspectivă 

economică, prin economii recurente la bugetul local, cât și din perspectiva rezilienței energetice 

pe termen lung a comunității. 

Municipiul Toplița este o unitate administrativ-teritorială de rangul III, situată în partea 

de nord-vest a județului Harghita, într-o zonă montană și depresionară la poalele Munților 

Călimani și Gurghiu, conectată strategic prin infrastructura rutieră și feroviară națională. Din 

punct de vedere administrativ, municipiul este condus de o primărie și un consiliu local care 

asigură serviciile publice de bază pentru locuitorii din vatra orașului și din satele componente 

(Călimănel, Luncani, Măgherani, Moglănești, Secu, Vale și Zencani), gestionând totodată 

infrastructura edilitară, socială, medicală și educațională de interes local. Profilul demografic 

al municipiului este specific centrelor urbane medii din regiunile montane, având o populație 

de peste 12.000 de locuitori cu o structură etnică mixtă, unde activitățile economice 

predominante sunt legate de sectorul serviciilor, turismul balnear și montan, comerț și 

prelucrarea masei lemnoase. Infrastructura publică locală cuprinde sediul primăriei, o rețea 

extinsă de unități de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal, instituții de cultură, 

facilități medicale, precum și un sistem de iluminat public stradal ce acoperă arterele principale 

și localitățile aparținătoare. În ceea ce privește contextul energetic local, municipiul Toplița se 

confruntă cu costuri semnificative asociate consumului de energie electrică și termică necesar 

funcționării clădirilor publice și iluminatului stradal, în condițiile în care alimentarea se 

realizează preponderent din rețelele tradiționale de distribuție, fără o pondere suficientă a 

capacităților proprii de producere din surse nepoluante. În acest context, investiția privind 

creșterea gradului de autonomie energetică a municipiului Toplița, județul Harghita, prin 

realizarea unor capacități de producere a energiei din surse regenerabile, capătă o relevanță 

deosebită pentru comunitate, întrucât va permite reducerea dependenței de furnizorii externi, 

diminuarea cheltuielilor bugetare aferente consumului energetic al instituțiilor publice, 

creșterea predictibilității costurilor pe termen mediu și lung, precum și consolidarea capacității 

administrației locale de a asigura servicii publice de calitate în condiții de eficiență economică 
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și sustenabilitate, în acord cu obiectivele naționale și europene privind tranziția verde la nivel 

local. 

 

- SITUAȚIA ENERGETICĂ A BENEFICIARULUI PRIVIND NECESARUL DE 

ENERGIE ELECTRICĂ 

In prezent, cladirile publice si iluminatul public din localitate functioneaza utilizand 

energie electrica achizitionata din retea, energie care provine din surse fosile de energie, cu 

emisii de gaze cu efect de sera. Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național 

conform raportului ANRE pentru fiecare MWh din surse fosile este 0,5885 tone CO2/MWh. 

Pentru reducere cheltuielilor aferente consumului de energie electrica, respectiv 

contributia la sprijinirea economiei fara emisii de carbon, Beneficiarul propune realizarea unui 

sistem fotovoltaic amplasat pe sol, pe un teren aflat in proprietatea acestuia.  

Locurile de consum aparținând UAT ce vor fi supuse analizei energetice, pentru care se 

dorește implementarea proiectului propus, sunt prezentate individual, cu consumurile aferent. 
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Cu ajutorul programului propus, se intenționează să se creeze o astfel de centrală, 

oferind comunității acces la o sursă sustenabilă de energie. Scopul este de a aduce beneficii 

economice și de a reduce impactul asupra mediului.  

 

2. 4 Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 

privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii  

 

Analiza de bunuri și servicii în sectorul fotovoltaic presupune o evaluare detaliată a 

întregului lanț valoric, pornind de la componentele tehnice ale sistemelor solare până la 

serviciile aferente instalării, monitorizării și întreținerii acestora. În primul rând, se examinează 

caracteristicile tehnice ale produselor, cum ar fi panourile fotovoltaice, care sunt evaluate în 

funcție de eficiența de conversie a luminii solare în energie electrică, durabilitate, garanții 

oferite de producători și rezistență la factorii de mediu. Se analizează specificațiile tehnice, 

inclusiv tipul de celule (monocristaline, policristaline sau tehnologii emergente precum cele 

bifaciale), și se compară performanțele acestora în condiții variabile de iluminare și 

temperatură.  

Pe lângă bunurile materiale, serviciile asociate reprezintă un element esențial în 

asigurarea funcționalității și eficienței sistemelor fotovoltaice. Aceasta include serviciile de 

proiectare tehnică, care se bazează pe evaluarea detaliată a potențialului solar al zonei de 

amplasare, calcularea randamentului sistemului și dimensionarea corectă a instalației pentru a 

optimiza producția energetică. De asemenea, serviciile de instalare sunt esențiale, implicând 

expertiza în montarea corectă a panourilor, configurarea inversoarelor și integrarea 

componentelor în rețeaua electrică existentă, astfel încât să se minimizeze pierderile de energie 

și să se asigure o funcționare optimă.  

În plus, un rol important îl joacă serviciile de monitorizare și întreținere, care folosesc 

tehnologii moderne de diagnosticare în timp real pentru a detecta eventualele defecțiuni sau 

scăderi de performanță. Implementarea unor soluții de monitorizare inteligentă permite nu doar 

identificarea rapidă a problemelor, ci și optimizarea fluxului de energie și adaptarea 

configurațiilor în funcție de variațiile de condiții meteorologice sau de consum. Aceste servicii 

sunt susținute de infrastructura digitală și de capacitatea de analiză a datelor, care contribuie la 

prelungirea duratei de viață a instalațiilor și la maximizarea randamentului investiției. 

Din punct de vedere economic, analiza de bunuri și servicii implică compararea 

costurilor de achiziție, instalare și întreținere cu beneficiile obținute în termeni de reducere a 
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facturilor de energie și de rentabilitate a investiției. Se evaluează evoluția prețurilor materiilor 

prime, a tehnologiilor de producție și a costurilor operaționale, pentru a anticipa tendințele 

viitoare ale pieței. De asemenea, se studiază impactul politicilor publice și al stimulentelor 

fiscale, care pot influența atât oferta, cât și cererea pe segmentul fotovoltaic. 

Pe termen mediu și lung, prognozele indică o scădere continuă a costurilor de producție 

a componentelor fotovoltaice, datorită economiilor de scară și inovațiilor tehnologice. În 

același timp, dezvoltarea serviciilor conexe se va adapta la cerințele tot mai sofisticate ale 

pieței, orientându-se către integrarea completă a sistemelor de stocare a energiei și a soluțiilor 

de management inteligent. Aceste evoluții vor contribui la creșterea atractivității investițiilor 

în energia solară, oferind o alternativă competitivă și sustenabilă față de sursele convenționale 

de energie. 

 

2.4.1. Analiza locurilor de consum de energie in vederea dimensionarii obiectivului 

A fost realizată o analiză a consumului de energie electrică total, prin cumularea 

facturilor de energie electrică pentru fiecare dintre punctele de consum vizate de dezvoltarea 

proiectului. 

Avand in vedere ca implementarea acestor sisteme fotovoltaice au ca scop sa contribuie 

la diminuarea cheltuielilor cu consumul de energie electrica din retea si totodata emisiile de 

CO2, vom analiza scenarii de implementare astfel incat cantitatea de energia electrica produsa 

sa nu depaseasca cantitatea necesara, asa cum este mentionat in Ghidul de finantare.   

Sinteza analizei facturilor de consum energie electrica aferente perioadei iulie  2025 – 

mai. 2026 se regaseste in tabelul de mai jos:  
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2.4.3. Optiunea privind reducerea costurilor cu energia electrica aferente necesarului de 

consum 

În urma analizei istoricului de consumuri și a potentialului solar disponibil , se propune 

realizarea unui sistem fotovoltaic ca măsură de reducere consistentă a consumului de energie 
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primară (reducerea cantității de energie absorbită din Sistemul Energetic Național) și implicit 

a costurilor cu energia.  

Prin implemetare se poate obține o cantitate însemnată de energie electrică, ce poate 

acoperi parțial consumul de bază a UAT-ului din punct de vedere financiar, reducând în acest 

mod consumul de energie primară din rețea la nivel local si regional. Compensarea energiei 

electrice (prin mijloace financiare), produsă de sistemul fotovoltaic propus, injectată în 

sistemul energetic național, se va realiza în baza Legii energiei electrice și a gazelor naturale 

nr. 123/2012 precum și în baza Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008 (ambele transpun în legislația națională 

Directivă (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică). 

Astfel, cele două acte normative reglementează piața internă de energie electrică.  

În baza actelor legislative mai sus menționate, beneficiarul devenind producator prin 

implementare investitiei, va injecta energia produsa în SEN urmând ca acesta să fie remunerat 

financiar (regularizare financiara) în condițiile stabilite de legislația națională (în condițiile 

pieței libere de energie electrică de la nivel European).  

Astfel, în prezentul Studiu de Fezabilitate s-a luat în considerare media anuală a prețului 

mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare pentru calculul economiilor bănești 

generate de implementarea proiectului propus spre investiție. Economiile bănești au fost 

calculate prin multiplicarea energiei produse cu media ultimilor 12 luni (anterioare anului 

elaborarii prezentei documentatii) a prețului mediu ponderat înregistrat în Piață pentru Ziua 

Următoare. 

Media PZU a anului 2025- Preț mediu ponderat 

Sursa: https://www.opcom.ro/tranzactii-rezultate/ro/22  

Prêt mediu 12 luni Pret/ MWh Pret/ kWh 

LEI EURO LEI EURO 

561.75 112.92 0.5618 0.1129 

Luna de referinta Pret mediu ponderat 

LEI EURO LEI EURO 

Ianuarie-25 447,44  89,94 0.4474 0.0899 

Februarie-25 350,35 70,41 0.3504 0.0704 

Martie-25 328,50 66,09 0.3285 0.0661 

Aprilie-25 329,2 66,21 0.3292 0.0662 

Mai-25 439,61 88,35 0.4396 0.0884 
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Iunie-25 520,82 104,65 0.5208 0.1047 

Iulie-25 837,60 168,45 0.8376 0.1685 

August-25 707,73 142,22 0.7077 0.1422 

Septembrie-25 594,07 119,42 0.5941 0.1194 

Octombrie-25 488,30 98,16 0.4883 0.0982 

Noiembrie-25 936,33 188,18 0.9363 0.1882 

Decembrie-25 761,06 152,98 0.7611 0.1530 
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Evoluţia preţurilor medii (bază, vârf și gol) 

 

Evoluţia lunară a preţului mediu PZU 

 

Evoluţia preţului şi volumului mediu tranzacţionat 

Sursa: OPCOM 

2. 5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

Obiectivul general urmărit este: 

• Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru 

autoconsum prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse solare 

cu capacități de stocare integrate, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de 

România în cadrul PNIESC. 
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Investițiile finanțate în cadrul acestui program vor avea un impact pozitiv în ceea ce 

privește: 

a) Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin 

înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - 

cărbune, gaz natural; 

b) Reducerea cheltuielilor publice cu energia electrică, contribuind direct la eficientizarea 

bugetelor locale/bugetlor entităților publice și la redirecționarea economiilor spre alte 

nevoi comunitare/ale instituțiilor publice (ex: educație, sănătate, infrastructură); 

c) Creșterea independenței energetice a entităților publice prin producerea unei părți 

semnificative din necesarul propriu de consum de energie electrică contribuind astfel la 

creșterea eficienței generale a clădirilor publice. Capacitatea de producție proprie și 

sistemele de stocare cresc gradul de autonomie energetică și reduc vulnerabilitatea la 

eventuale întreruperi temporare în rețeaua electrică (acoperite prin capacitatea de 

stocare), aspect critic mai ales pentru instituțiile esențiale.  

d) O economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi 

mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe 

un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului; 

e) Atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse 

regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a 

Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

f) Implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și 

gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

g) Atingerea obiectivelor privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în 

consumul final brut de energie din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021; 

h) creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la 

obiectivele Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și de 

combatere a schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de punere 

în aplicare a Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; 

i) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca 

rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile de energie solară; 
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j) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 

2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a 

cadrului pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) 

nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, 

până cel târziu în 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile și absorbțiile 

de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul  Uniunii, astfel încât să se 

ajungă la zero emisii nete până la acea dată; 

k) Decongestionarea Sistemului Energetic Național (SEN) prin utilizarea de noi capacități 

de producție a energiei electrice descentralizate; 

l) punerea în aplicare a inițiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia 

anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea și 

utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex 

(europa.eu). 

m) creșterea adecvanței Sistemului Energetic Național prin utilizarea de noi capacități de 

stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie. 

 

Proiectul investitiei va demonstra contribuţia la următorii indicatori (in 

conformitate cu Ghidul de finantare a Fondului de Modernizare):  

ID Indicatori obligatorii 

la nivel de proiect 

Unitate de măsură Valoare 

Indicatorul I.1 - 

realizare 

Capacitate nou 

instalată de 

producere a energiei 

din surse 

regenerabile de 

energie solară 

MW 0,484 

Indicatorul I.2 - 

rezultat 

Reducerea anuală a 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

Echivalent tone de 

CO2/an 

337,55 

Indicatorul I.3 - 

rezultat 

Producţia medie de 

energie electrică din 

surse regenerabile de 

energie solară 

MWh/an 573,58 

Indicatorul I.4 - 

rezultat 

Producția totală de 

energie electrică 

MWh 11,471.60 
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pentru perioada de 

referință (20 ani) 

Indicatorul I.5 - 

rezultat 

Factorul de 

capacitate al 

centralei electrice 

% 13.53 

Indicatorul I.6 - 

rezultat 

Capacitate nou 

instalată de stocare a 

energiei 

MWh 1.296 

 

Autoconsumul se determină prin raportarea producției anuale estimate a capacității finanțate la 

consumul anual de referință al beneficiarului aferent locului/locurilor de consum declarate în 

proiect (indicatorul AC.3, R_ac = P_an / C_an ≤ 1,10). 

Definițiile indicatorilor și indicații privind cuantificarea acestora: 

Indicatorul I.1 = Capacitatea nou instalată pentru energia din sursa regenerabilă solară datorită 

sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului și care este operațională (și anume, 

conectată la rețea, și complet pregătită să producă energie).  

Formula de calcul: Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile, 

exprimată în MW. 

Notă: 

Acest indicator reprezintă capacitatea nou instalată obținută prin însumarea puterii nominale a 

invertoarelor  (puterea în curent alternativ). In situația în care puterea în invertoare este mai 

mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele 

două la calculul indicatorului și a grantului solicitat.  

Indicatorul I.2 = Estimarea totală a scăderii anuale a cantității de emisii de gaze cu efect de 

seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse 

regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile. 

Formula de calcul: Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, redusă ca urmare a instalării 

capacității noi de producere a energiei din surse regenerabile, considerată neutră din punct de 

vedere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în echivalent tone de CO2. 

Se calculează parcurgând următorii pași: 

a. Se calculează producția anuală medie de energie electrică = capacitatea ce urmează a fi 
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instalată din surse regenerabile*perioada de utilizare anuală (care să nu fie mai mică 

decât 1000 h/an) ); 

b. Se calculează cantitatea de emisii redusă: producția anuală medie de energie electrică 

se înmulțește cu factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național pentru 

surse fosile calculat pe baza datelor din raportul ANRE pentru anul 2023. 

Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național per MWh produs din surse fosile 

este 0,5885 tone CO2/MWh. Acesta este determinat în baza raportului ANRE pentru anul 2023.  

Indicatorul I.3 = Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile 

Metodologie de calcul: Producția de energie din surse regenerabile conform capacității 

instalate, calculată cu programe de specialitate. 

Indicatorul I.4 = Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de 

referință 

Formula de calcul: Producția anuală de energie electrică * durata de analiză (20 ani). 

Indicatorul I.5 = Factorul de capacitate al centralei 

Formula de calcul: Producţia medie anuală de energie din surse regenerabile / 

(Capacitatea  nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile * 8760 h) * 100, 

respectiv Indicatorul I.3 / (Indicatorul I.1 *8760 h) * 100. 

Indicatorii vor fi detaliați în cadrul capitolului ,,5.4  Principalii indicatori tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii […] b) indicatori minimali, respectiv indicatori 

de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului 

de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi 

reglementările tehnice în vigoare. 

Criteriu Descriere Valoare 

AC.1 Consum anual de referință (facturi/centralizator) 573,766.00 kWh/an 

AC.2 Producția estimată  573,581.00  kWh/an 

AC.3 Raport de dimensionare pentru autoconsum R_ac 

= P_an / C_an 

1.00 

AC.4 Raport de putere a stocării R_P = P_stoc / P_PV 1.00 

AC.5 Capacitatea nominală de stocare E_stoc 1295.8 kWh 

 

AC.1 - Consum anual de referință al locului/ locurilor de consum (C_an) 
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C_an =  Cantitatea totală de energie electrică consumată anual la locul/locurile de consum 

declarate în proiect. 

Metodologie de calcul: Determinat pe baza ultimelor 12 facturi de energie electrică emise, prin 

însumarea consumurilor lunare. 

Formula: C_an = Σ C_lună (kWh), pentru 12 luni consecutive de referință.  

AC.2 - Producția anuală estimată a instalației fotovoltaice (P_an) 

P_an = Producția anuală de energie electrică estimată a instalației fotovoltaice propuse. 

Metodologie de calcul: Calculată în Studiul de fezabilitate prin simulare de producție utilizând 

programe de specialitate (orientare, înclinare, umbriri, pierderi). 

Formula: Conform simulării din Studiul de fezabilitate (rezultatul anual al modelului). 

AC.3 - Raport de dimensionare pentru autoconsum (R_ac) 

R_ac = Indicator care arată dacă instalația este dimensionată pentru acoperirea consumului 

propriu al beneficiarului aferent locului/ locurilor de consum declarate în proiect. 

Formula: R_ac = P_an / C_an. 

Condiție obligatorie: R_ac ≤ 1,10. 

Prin excepție, se acceptă R_ac ≥ 1,10  în cazuri justificate și documentate în Studiul de 

fezabilitate (ex.: consum viitor suplimentar generat de instalarea pompelor de căldură). 

AC.4 - Raport de putere a stocării (R_P) 

R_P =  Indicator care demonstrează că puterea nominală a sistemului de stocare este cel puțin 

egală cu puterea instalată a centralei fotovoltaice. 

Formula: R_P = P_stoc / P_PV, unde: 

P_stoc [kW] = puterea nominală (încărcare/descărcare) a sistemului de stocare, asumată ca 

parametru minim în Studiul de fezabilitate, confirmată la achiziție/recepție prin documentația 

tehnică a echipamentelor livrate, P_PV [kW] = puterea instalată a centralei fotovoltaice. 

Condiție obligatorie: R_P ≥ 1,00 (respectiv P_stoc ≥ P_PV). 
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AC.5 - Capacitatea de stocare a energiei ( E_stoc) 

Definiție: Capacitatea nominală a sistemului de stocare propus prin proiect, dimensionată în 

raport cu puterea instalată eligibilă a centralei fotovoltaice. 

Formula: 2 h × P_PV ≤ E_stoc ≤ 4 h × P_PV, unde: 

E_stoc [kWh] = capacitatea nominală a sistemului de stocare propus prin proiect; 

P_PV [kW] = puterea instalată eligibilă a centralei fotovoltaice propuse prin proiect; 

2 h = durata minimă de stocare raportată la puterea instalată eligibilă a centralei fotovoltaice. 

4 h = durata maximă de stocare raportată la puterea instalată eligibilă a centralei fotovoltaice. 

Capacitatea nominală a sistemului de stocare trebuie să fie de minimum 2 kWh și maximum 4 

kWh pentru fiecare 1 kW instalat al centralei fotovoltaice propuse prin proiect. 

Condiție obligatorie:  

2 h × P_PV ≤ E_stoc ≤ 4 h × P_PV 

3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico 

economice pentru realizarea obiectivului de investiţii 

Pentru realizarea obiectivului propus si atingerea indicatorilor urmariti in continuarea 

prezentei documentatii vom analiza doua scenarii de implementare.  

Deoarece amplasamentul propus/ disponibil pentru realizarea obiectivului este unic 

SCENARIUL 1 va fi diferit de SCENARIUL 2 doar din punct de vedere tehnic, constructiv, 

functional-arhitectural si tehnologic, asa cum vor fi prezentate la capitolul 3.2 din prezenta 

documentatie.  

3. 1 Particularităţi ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, 

servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/ 

constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz); 

Amplasamente:  
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1. Jud. Harghita, UAT Municipiul Toplița -extras de carte funciară nr. 53751, situat în 

intravilan 

• Regim de proprietate: domeniu privat 

• Categorie de folosință teren: curti constructii 

• Coordonate geografice ale amplasamentului: 

➢ Latitudine: 46.9276 ° N 

➢ Longitudine: 25.3591 ° E 

 

2. Jud. Harghita, UAT Municipiul Toplița -extras de carte funciară nr. 60499, situat în 

intravilan 

• Regim de proprietate: domeniu public 

• Categorie de folosință teren: curti constructii, faneata 

• Coordonate geografice ale amplasamentului: 

➢ Latitudine: 46.9199 ° N 

➢ Longitudine: 25.3550 ° E 

 

3. Jud. Harghita, UAT Municipiul Toplița -extras de carte funciară nr. 61141, situat în 

intravilan 

• Regim de proprietate: domeniu privat 

• Categorie de folosință teren: faneata 

• Coordonate geografice ale amplasamentului: 

➢ Latitudine: 46.934847 ° N 

➢ Longitudine: 25.382064 ° E 

 

4. Jud. Harghita, UAT Municipiul Toplița -extras de carte funciară nr. 51776, situat în 

intravilan 

• Regim de proprietate: domeniu public 

• Categorie de folosință teren: curti constructii 

• Coordonate geografice ale amplasamentului: 

➢ Latitudine: 46.9271 ° N 
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➢ Longitudine: 25.3739 ° E 

• Suprafața totală a terenului este de 36.308,00 mp 

Nr. Tip Coordonate Suprafață 

(mp) 

Nr. 

cadastral 

Regim 

juridic 

Categorie 

de 

folosință 

1 intravilan Jud. Harghita, 

UAT Municipiul 

Toplița, str. 

Borsecului 

3.888,00 53751 privat curti 

constructii 

2 intravilan Jud. Harghita, 

UAT Municipiul 

Toplița, str. 

Sportivilor, nr. 

50 

10.464,00 60499 public curti 

constructii 

Faneata 

3 intravilan Jud. Harghita, 

UAT Municipiul 

Toplița, PR 

Baicaului 

14.816,00 61141 privat Faneata 

4 intravilan Jud. Harghita, 

UAT Municipiul 

Toplița, str. 

Mesteacanului 

7.140,00 51776 public curti 

constructii 

- Număr panouri fotovoltaice  

 

Localizarea investitiei pe harta Romaniei: 

Zona aleasa ca locatie pentru amplasarea centralei fotovoltaice beneficiaza de anumite 

caracteristici si avantaje competitive de care s-a tinut seama si care sunt prezentate succinct in 

continuare. 

 Proiectul prezentat în această documentație propune amplasarea unui parc fotovoltaic 

cu puterea instalată în panourile fotovoltaice (curent continuu) de 494.6 kWp, iar prin 

însumarea puterii nominale a invertoarelor rezultă o putere de 0.484 MW, care să transforme 

radiația solară captată în energie electrică și apoi utilizarea acesteia exclusiv pentru consumul 

propriu al beneficiarului (UAT Municipiul Toplița), surplusul instantaneu de producție fiind 
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preluat de sistemul de stocare integrat, iar injecția în rețeaua națională rămâne plafonată 

automat de sistemul de management dinamic al puterii, la nivelul aprobat pentru evacuare.  

Masurarea radiatiei solare si a conditiilor climaterice ale unei anumite zone geografice 

stau la baza esentiala pentru calcularea productivitatii instalatiei fotovoltaice. Se va utiliza baza 

de date JRC (Joint Reserch Centre) a Comunicatii Europene, care a colectat diferitele informatii 

si masuratori, si cu ajutorul software-ului dedicat PVSYST, permite calcularea pentru orice 

localitate, prin intermediul interpolarii datelor statiilor cele mai apropiate. 

Dupa cum se poate observa pe harta climatica a Europei privind radiatia globala 

anuala/kWh/mp, Romania se afla intr-o zona cu un potential ridicat de radiatie solara. Romania, 

in mod deosebit zona de Est si Sud, rezulta a fi o zona cu valori relevante de iradiere solara si 

de aceea, de un interes major pentru dezvoltarea initiativelor fotovoltaice  

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile

Conform Plan de amplasament

Acces la rețeaua de energie electrică de 20 kV (nivelul de tensiune se confirmă prin avizul 

tehnic de racordare). 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite;

Conform Plan de amplasament

d) surse de poluare existente în zonă;

Nu sunt surse de poluare care să afecteze investiția, sau care să fie afectate de investiție. 

e) date climatice şi particularităţi de relief;

Clima : 

Amplasamentul propus pentru realizarea parcului fotovoltaic din Municipiul Toplița, 

județul Harghita, se situează în zona climatică temperată de adăpost depresionar, încadrată 

conform clasificării Köppen-Geiger în tipul Dfb (climat boreal, umed, cu veri răcoroase). Din 

punct de vedere al zonării fotovoltaice naționale, terenul este încadrat în zona B (intermediară), 

caracterizată prin performanțe solare moderate, dar extrem de stabile datorită temperaturilor 
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medii scăzute, care reduc pierderile prin efect Joule și optimizează randamentul termic al 

panourilor fotovoltaice. 

Din punct de vedere al regimului termic, temperatura medie anuală pe amplasament este de 

aproximativ 5,5 °C – 6,0 °C, înregistrând o amplitudine termică anuală accentuată. Iernile sunt 

lungi și aspre, cu medii ale lunii ianuarie între -6 °C și -8 °C, în timp ce verile sunt scurte și 

moderat de calde, cu o medie a lunii iulie de aproximativ 16,5 °C – 17,5 °C. Pentru exploatarea 

echipamentelor fotovoltaice, acest regim de temperaturi moderate pe timpul verii previne 

supraîncălzirea celulelor, menținând eficiența de conversie aproape de condițiile standard de 

testare (STC). 

Regimul pluviometric indică o cantitate medie anuală de precipitații cuprinsă între 750 și 850 

mm, distribuite predominant în sezonul cald. Un element esențial pentru proiectarea structurilor 

de susținere îl reprezintă stratul persistent de zăpadă, care se menține în medie 80 – 100 de zile 

pe an. Încărcările generate de zăpadă și gheață impun dimensionarea adecvată a rezistenței 

mecanice a cadrelor și stabilirea unui unghi de înclinare care să favorizeze alunecarea naturală 

a zăpezii sau integrarea unor funcții de protecție pentru sisteme de urmărire solară. 

Sub spectrul resursei solare, durata medie a insolației este de aproximativ 1.800 – 1.900 de ore 

de soare pe an, cu o radiație solară globală orizontală (GHI) de circa 1.150 – 1.250 kWh/m²/an. 

Producția energetică maximă se concentrează în intervalul mai – septembrie. Totuși, 

caracteristicile orografice favorizează o nebulozitate moderat-ridicată, iar ceața și inversiunile 

termice matinale specifice Depresiunii Giurgeu pot diminua temporar componenta directă a 

radiației solare, crescând ponderea celei difuze. 

Din punct de vedere al fenomenelor meteorologice, amplasamentul se caracterizează printr-o 

frecvență ridicată a înghețurilor (peste 150 de zile pe an), prezența brumei, a chiciurei și a 

inversiunilor termice în sezonul rece. Riscul de secetă prelungită este redus, însă în sezonul 

cald pot apărea manifestări de instabilitate atmosferică accentuată, precum oraje convective, 

averse torențiale și episoade izolate de grindină sau intensificări de scurtă durată ale vântului. 

Aceste fenomene impun selectarea unor module cu sticlă securizată rezistentă la impact 

mecanic și instalarea unor sisteme performante de protecție împotriva supratensiunilor 

atmosferice și a descărcărilor electrice. 

Circulația aerului pe amplasament este canalizată de relieful depresionar, viteza medie anuală 

a vântului la înălțimea de 10 metri fiind redusă, între 1,5 și 2,5 m/s. Această ventilare moderată 
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asigură o răcire pasivă benefică a panourilor pe timpul verii, fără a expune structurile la sarcini 

eoliene critice în condiții normale. Totodată, umiditatea relativă medie ridicată (75% – 80%) 

impun ca inversoarele, tablourile electrice și posturile de transformare să dețină un grad ridicat 

de protecție la pătrunderea apei și a prafului (minimum IP65) și tratamente anticorozive pentru 

a garanta o funcționare sigură și durabilă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta Climatică a României 
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Valori caracteristice ale presiunii de referință dinamice a vântului, qb având 50 de ani interval 

mediu de recurență 
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Zonarea valorii caracteristice a încărcării din zăpadă pe sol 
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Relieful : 

Din punct de vedere geomorfologic, UAT Municipiul Toplița se încadrează în Marea 

Unitate a Carpaților Orientali, fiind situat la contactul dintre Depresiunea Giurgeu și masivele 

vulcanice înconjurătoare, respectiv Munții Călimani la nord și Munții Gurghiu la sud-vest. 

Relieful zonei intravilana și extravilana a municipiului prezintă o morfologie variată, 

caracterizată prin prezența unei lunci extinse a râului Mureș, urmată de o serie de terase 

fluviatile bine dezvoltate și de un spațiu colinar de glacisuri netede, ce fac trecerea treptată 

către versanții montani. Pentru amplasarea infrastructurii unui parc fotovoltaic, sectoarele 

reprezentate de terasele joase și medii ale Mureșului, precum și suprafețele deluroase cu 

declivitate redusă, oferă condiții topografice deosebit de favorabile din punct de vedere al 

stabilității și prelucrării terenului. 
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Altitudinea medie a zonelor depresionare și de terasă pretabile pentru astfel de investiții 

se situează între 650 și 750 de metri față de nivelul mării, înregistrând o topografie în general 

plană sau ușor ondulată. Variațiile de nivel pe suprafețele de amplasament vizate sunt reduse, 

terenul prezentând pante mici, cuprinse în mod obișnuit între 0% și 5%, ceea ce elimină 

necesitatea unor lucrări ample de terasament, excavare sau sistematizare verticală complexă. 

Orientarea predominantă a terenurilor din această zonă depresionară oferă o expunere sudică, 

sud-estică sau sud-vestică optimă, asigurând o deschidere unghiulară largă către horizon și 

garantând o captare maximă a radiației solare directe pe tot parcursul anului, fără riscul unor 

umbriri provocate de relief în intervalele critice ale zilei. 

Perimetrul depresionar al Topliței prezintă o stabilitate geotehnică ridicată, terenul fiind 

alcătuit din depozite aluvionare, pietrișuri, nisipuri și luturi de acoperire bine consolidate pe 

terase, nefiind identificate procese geomorfologice active de tipul alunecărilor de teren, 

prăbușirilor sau erozional-torențiale pe suprafețele plane sau ușor înclinat-colinare. Această 

dinamică geomorfologică stabilă conferă terenului o capacitate portantă adecvată pentru 

ancorarea structurilor metalice de susținere ale panourilor fotovoltaice, fie prin metoda înfipere 

directă (piloni bătuți), fie prin fundații izolate de beton, în funcție de caracteristicile 

stratigrafice detaliate. 

Gradul de accesibilitate al terenului este considerabil favorizat de prezența 

infrastructurii rutiere majore ce străbate municipiul Toplița, în special drumul național DN15 

și drumurile județene și comunale adiacente, care asigură legături facil accesibile pentru 

transportul echipamentelor agabaritice, al structurilor și al transformatoarelor pe durata etapei 

de construcție. De asemenea, deschiderea spațială a depresiunii și absența obstacolelor naturale 

înalte în imediata apropiere a sectoarelor de terasă permit maximizarea suprafeței utile active 

a parcului, optimizând dispunerea șirurilor de panouri și reducând la minimum pierderile de 

producție cauzate de umbrirea reciprocă sau de elementele de relief înconjurătoare. 

 

Precipitații:  

 Regimul precipitațiilor din UAT Municipiul Toplița, județul Harghita, este puternic 

influențat de particularitățile orografice ale Depresiunii Giurgeu și de prezența masivelor 

vulcanice Călimani și Gurghiu, înregistrând o cantitate medie anuală de precipitații cuprinsă 

între 750 mm și 850 mm. Distribuția sezonieră a acestora este neuniformă și prezintă un profil 
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continental-montan tipic, cu un plafon maxim concentrat în perioada de primăvară-vară, mai 

ales în lunile mai, iunie și iulie, când au loc averse de origine orografică și cumulativă. În 

schimb, plafonul minim se înregistrează în sezonul rece, în lunile ianuarie și februarie, când 

precipitațiile cad predominant sub formă solidă și au un caracter cantitativ mai redus, fondul 

general fiind dominat de mase de aer stabile și reci. 

 Din punct de vedere al fenomenelor pluviale extreme, lunile calde pot aduce episoade 

de instabilitate atmosferică accentuată, manifestate prin averse torențiale de scurtă durată, 

furtuni convective și, izolat, căderi de grindină. Deși intensitatea maximă în 24 de ore poate 

depăși temporar praguri critice, caracterul depresionar al zonei atenuează în mod obișnuit 

frecvența furtunilor de mare violență în comparație cu versanții expuși. Cu toate acestea, 

prezența precipitațiilor solide sub formă de grindină reprezintă un factor de risc fizic direct 

pentru suprafața activă a modulelor fotovoltaice, impunând utilizarea unor panouri dotate cu 

sticlă securizată cu rezistență ridicată la impact mecanic, conform standardelor IEC 61215. 

 Din perspectiva hidrogeologică și a solului, alternanța ploilor torențiale cu perioadele 

de topire a stratului de zăpadă creează un potențial de umiditate excesivă în stratul superficial 

al terenului. Pe suprafețele plane de terasă și glacis specifice zonelor de amplasare din Toplița, 

există riscul formării de băltiri temporare în cazul în care solul prezintă o permeabilitate scăzută 

sau o fracție argiloasă ridicată. Riscul de eroziune pluvială sau torențială este minim pe 

amplasamentele cu pante reduse (0–5%), însă persistența apei la nivelul solului și nivelul 

ridicat al umidității atmosferice pot accelera procesele de coroziune la baza structurilor 

metalice de susținere și pot degrada conexiunile electrice expuse dacă nu sunt luate măsuri 

constructive adecvate. 

 Regimul de precipitații exercită un impact direct și dublu asupra funcționării, siguranței 

și randamentului parcului fotovoltaic. Pe de o parte, ploile periodice spală natural depunerile 

de praf, polen și particule fine de pe suprafața sticlei panourilor, menținând un grad ridicat de 

transmisie optică și optimizând randamentul de conversie fără costuri suplimentare de 

mentenanță. Pe de altă parte, umiditatea excesivă și aversele extreme impun măsuri riguroase 

de inginerie civilă și electrică: realizarea unui sistem eficient de rigole și șanțuri de drenaj pe 

amplasament pentru evacuarea rapidă a apelor meteorice, aplicarea unei protecții anticorozive 

avansate (precum galvanizarea la cald a pilonilor), asigurarea unui grad înalt de etanșeitate a 

carcaselor echipamentelor electrice (minimum IP65/IP66 pentru inversoare și tablouri de 
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c.c./c.a.) și implementarea unui sistem de împământare și descărcătoare de supratensiune 

adecvat pentru protecția împotriva trăsnetelor specifice furtunilor de vară. 

f) existenţa unor: 

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 

identificate; 

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate sau de protecţie; 

Nu este cazul  

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională; 

Nu este cazul 

 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic 

elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: 

In conformitate cu “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a 

construcțiilor” aprobat prin H.G.R. nr.766 din 21.11.1997, - Metodologia pentru stabilirea 

categoriei de importanta a construcțiilor –aprobată Ordinului MLPAT nr. 31/N/02.10.1995 

categoria de importanţă a construcţiei este C și modelul de asigurare a calității nr.3 (conform 

art.20 din “Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții” aprobat prin 

aceeași H.G.R.). 

 

- date privind zonarea seismică; 

 

România - Zonarea valorilor de vârf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu 

IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire în 50 de ani 
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Zonarea teritorială este cea corespunzătoare zonei seismice de calcul caracterizată 

printr-o valoare a perioadei de colț de Tc = Tc = 0,70 s, iar valoarea de vârf a accelerației 

terenului pentru cutremure având IMR = 225 ani este de ag = 0,15 g. 
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Harta este utilizată pentru a evalua amplificarea și viteza mișcării seismice la nivelul solului 

ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani. Harta are caracter informativ 

și este o reproducere a hărții de zonare din codul P100-1/2013. Indicatorul ag are valori între 

0,1 – 0,4, unde 0,1 reprezintă cel mai mic risc seismic, iar 0,4 cel mai mare risc seismic. Pentru 

acest amplasament ag = 0,15 g.  

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control, Tc a spectrului de răspuns 

(perioada de colt). Harta oferă informații despre perioada de vibrație naturală a solului și a 

structurilor pe amplasament. Pentru acest amplasament spectrul de raspuns Tc = 0,70 s.  

 

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională 

şi nivelul maxim al apelor freatice; 

Presiunea convenţională a terenului de fundare este de 200 - 250 kPa, iar nivelul maxim al 

apelor freatice este la 2,5 - 4,0 m sub cota terenului. 
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- date geologice generale; 

Din punct de vedere geologic și litologic, teritoriul Municipiului Toplița este situat în 

Depresiunea Giurgeu, o unitate depresionară de origine tectono-vulcanică. Formațiunile 

geologice de suprafață sunt reprezentate predominant prin depozite cuaternare de vârstă 

pleistocenă și holocenă. Structura litologică pe amplasamentele de terasă este alcătuită din 

depozite aluvionare formate din alternanțe de pietrișuri și bolovănișuri cu matrice nisiposo-

argiloasă, acoperite la suprafață de un strat de sol vegetal și depozite deluviale/luturi argiloase 

de acoperire. Aceste formațiuni prezintă o capacitate portantă bună și o stabilitate 

geomorfologică ridicată, lipsită de fenomene active de alunecare sau prăbușire. 

Adâncimea de îngheț este de 1,10 - 1,20 m.. 

- date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 

accesibile, după caz; 

Nu este cazul 

- încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu 

reglementările tehnice în vigoare; 

 

În conformitate cu Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național – Secțiunea a V-a „Zone de risc natural”, amplasamentul se 

încadrează în zona de intensitate seismică VI grade pe scara MSK, cu o perioadă de 

revenire de cca. 50 ani. 

 

În conformitate cu Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național – Secțiunea a V-a „Zone de risc natural”, amplasamentul se 

încadrează în zona cu cantități maxime de precipitații cuprinse între 100 și 125 mm în 

24 de ore, fără a fi inclus în categoria ariilor afectate de inundații datorate revărsării 

cursurilor de apă sau scurgerilor pe torenți. 

 

- În conformitate cu Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național – Secțiunea a V-a „Zone de risc natural”, amplasamentul se 
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încadrează în zone cu potențial scăzut de producere a alunecărilor de teren și cu 

probabilitate de alunecare practic zero; eventualele manifestări locale pot fi 

reprezentate de procese erozionale izolate pe versanții adiacenți sau alunecări de mică 

amploare. 

3. 2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi 

tehnologic 

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

Sistemul fotovoltaic trebuie sa respecte Ordinul ANRE NR.228/2018-Conditii tehnice de 

racordare la retelele de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea. 

Punerea in functiune si darea in exploatare se va face conform Ordinului ANRE 

51/2019 – Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a 

conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor 

generatoare la retelele de interes public.  

Sistemul fotovoltaic va indeplini respectarea Codului RET/RED, proiectarea facandu-

se conform cerintelor standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare (conf. capitolulul 

5.5.2.) 

SCENARIUL 1- Înființarea unui sistem fotovoltaic, cu panouri fotovoltaice montate pe 

structuri metalice fixate pe piloni metalici bătuți în sol, pe structuri de susținere amplasate pe 

acoperișurile clădirilor existente, precum și pe structuri metalice de tip carport în zonele de 

parcare, format din 833 panouri fotovoltaice monocristaline Jinkosolar JKM-600N-66HL4M-

BDV sau echivalent, cu o putere nominală unitară de 600 Wp, invertoare Huawei SUN2000-

100KTL-M2 de 100 kW, Huawei SUN2000-12K-MB0 de 12 kW, Livoltek GT3-25KD1 de 25 

kW, Livoltek GT3-22KD1 de 22 kW și Livoltek GT1-3KS1 de 3 kW sau echivalent, 

dimensionate și distribuite corespunzător pe amplasamente, precum și 5 unități de stocare 

Livoltek BHF-X193D sau echivalent, cu o capacitate totală de stocare de 1.295,8 kWh. 

 

SCENARIUL 2- Înființarea unui sistem fotovoltaic montat pe structuri mobile de tip tracker 

uniaxial, fixate pe piloni metalici bătuți în sol, care permit urmărirea traiectoriei solare pe 

parcursul zilei, care este format din 833 panouri fotovoltaice monocristaline Jinkosolar JKM-

600N-66HL4M-BDV sau echivalent de 600 Wp, invertoare Huawei SUN2000-100KTL-M2 
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de 100 kW, Huawei SUN2000-12K-MB0 de 12 kW, Livoltek GT3-25KD1 de 25 kW, Livoltek 

GT3-22KD1 de 22 kW și Livoltek GT1-3KS1 de 3 kW sau echivalent și 5 unități de stocare 

Livoltek BHF-X193D sau echivalent, cu o capacitate totală de stocare de 1.295,8 kWh. 

Centralizatorul datelor tehnice de intrare pentru cele două scenarii (puteri instalate, 

echipamente, capacități de stocare) se regăsește în anexa la prezentul studiu de fezabilitate.  

Pentru respectarea cerintelor prevazute in ordinele ANRE, se impune existenta si 

setarea adecvata a protectiilor interne ale modulelor de generare, respectiv, max./min. U, 

max./min. f, df/dt. Astfel, instalatia de utilizare a producatorului (circuitele de curent alternativ 

aferente instalatiilor de producere a energiei electrice) va fi echipata cu:  

• intrerupatoare/echipamente de comutatie astfel incat intre unitatea generatoare si punctul 

de racordare/delimitare, vor exista cel putin doua intrerupatoare/echipamente de comutatie, 

exceptand intrerupatorul/echipamentul de comutatie al unitatii generatoare;  

• releu pentru asigurarea functiei de protectie, care sa declanseze echipamentul de interfata 

in cazul: aparitiei unui regim de functionare insularizata; depasirii valorilor, maxime si 

minime, ale tensiunii si frecventei convenite cu operatorul de retea;depasirii unui prag de 

curent (suprasarcina/scurtcircuit); 

• reglajele, respectiv valorile de actionare si temporizarile functiilor de protectie din 

invertoare vor fi coordonate cu reglajele releului de protectie din circuitele de curent 

alternativ aferente instalatiilor de producere a energiei electrice, care respecta valorile 

prevazute in Tabelul de mai jos. 

Valorile maxime și minime ale tensiunii și frecvenței pentru protecțiile de interfață aferente 

instalațiilor de producere a energiei electrice 

Funcția de protecție Valoare Temporizare (s) 

Funcția de protecție de tensiune treapta I 1.15 Un 0.5 

Funcția de protecție de tensiune treapta II 0.85 Un 3.2 

Funcția de protecție de frecvență treapta I 52 Hz 0.5 

Funcția de protecție de frecvență treapta II 47.5 Hz 0.5 
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Funcția de protecție de maximă tensiune (valoarea 

mediată la 10 minute)* 1.1 Un 603 s** 

 

Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator 

(invertor)/generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, 

externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată 

> 30 kVA.(la 20-07-2020, Primul asterisc a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 132 din 24 

iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2020 ) 

** Timpul de acționare al protecției este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii 

măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s.(la 30-06-2020, Articolul 14 

din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 132 din 24 iunie 

2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 30 iunie 2020 ) 

Avand în vedere caracteristicile terenului pe baza datelor geotehnice, a elementelor 

geologice, seismice si a celor referitoare la antecedentele amplasamentului obtinute in urma 

cercetarii geotehnice, din care rezulta prezența unui strat cu capacitate portantă ridicată pe toată 

adâncimea investigată, vom analiza doua scenarii diferite din punct de vedere a metodei si 

tipologiei de instalare a structurii de sustinere a modulelor PV. 

În ambele scenarii structura metalică de susținere a modulelor va fi dimensionată și 

configurată de proiectant la faza PT (număr și tip de rack-uri, dispunere și orientare a 

modulelor), pentru o orientare generică sud, înclinare 35° și azimut 0°, și va include inclusiv 

accesoriile de fixare a modulelor. Vor fi respectate toate cerințele structurale legate de greutatea 

ansamblului de module fotovoltaice și de încărcările suplimentare generate de factorii 

meteorologici – vânt, zăpadă, chiciură.  

Structura va fi realizata din profile galvanizate ZN 275 gr/m2, otel utilizat S275 GD – 

S 350 GD, configurate pentru panouri montate 2 x portret, sisteme concepute cf Eurocodes EN 

1025-2 / EN 1461:2009 certificate și testate static.  

Condițiile si adancimea de fundare se vor stabili punctual (in etapa PTh) in urma 

calculului de statica/presiune la incarcari de vant si zapada aferent tipologiei structurii de 

sustinere. 
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Pentru circuitele de curent continuu se propun cabluri solare de 6 mm2 rezistente UV 

care se vor poza pe structura metalică pe care se fixează panourile fotovoltaice, în tuburi 

corugate şi canale de cabluri speciale pentru protecţia de cabluri electrice sau subteran acolo 

unde se impune. 

Pentru circuitele de curent alternativ se propun cabluri de cupru, care se vor poza 

subteran in tuburi corugate. 

Pentru circuitele de comunicații se propun cabluri de tip ethernet, STP.  

Soluţia tehnică se va detalia la faza PT+DE a proiectului. Toate cablurile vor respecta 

cerinţele normelor tehnice în vigoare.  

Legătura dintre centrala fotovoltaica şi reţeaua electricӑ, se va face prin intermediul 

unor tablouri electrice generale de curent alternativ. Tablourile electrice vor permite separarea 

instalatiei fotovoltaice în cazul unei mentenanţe si o vor proteja în cazul unor avarii din reţeaua 

electrica de distribuţie.  

Instalaţiile de împământare vor respecta normativele şi standardele în vigoare şi vor 

avea o valoare de maxim 4 Ω având în vedere că la aceste instalaţii nu se racordează protecții 

suplimentare împotriva descărcărilor atmosferice. La instalatiile de împământare a centralelor 

se vor racorda toate echipamentele, precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte 

din circuitele curenţilor de lucru, dar care în mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-

un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric. 

Centrala fotovoltaica va avea și un sistem de monitorizare/operare. Acesta are in 

componență managerul de date si control a energiei electrice care este amplasat în tabloul 

electric de curent alternativ şi are rolul de a integra toate informaţiile instalaţiei. Acesta preia 

datele de consum şi datele de producţie de la invertoare, prin 2 bucle de comunicaţie RS485. 

Invertorul va avea un display cu indicatoare LED, şi va permite conectarea utilizatorului 

local prin Bluetooth/Wifi. Pentru a transmite informaţile colectate local spre o interfaţă de 

comunicare care poate fi interogată de către un operator al centralei fotovoltaice, invertorul 

permite o comunicaţie pe RS485 până la datalogger amplast în tabloul electric de conexiune. 

Acest logger are capacitatea de a transmite prin 4G datele colectate către portalul 

producătorului NetEco. 
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Acest portal permite accesul la un tool online de analiză a comportamentului 

stringurilor de panouri care poate ajuta în atingerea unei eficienţe sporite în procesul de O&M 

al centralei, asigurând o mentenanţă proactivă şi un cost redus de operare. Prin informaţile 

primite portalul propune o interfaţă de utilizator inovatoare şi funcţii optimizare pentru a 

corespunde solicitărilor fiecărui client. Astfel, sistemul de monitorizare şi comunicaţii este 

foarte bine echipat cu informaţii care indeplinesc cerintele viitoarei lumi a energiei şi a 

comunicării digitale. Utilizatorii acestui portal beneficiaza de acces gratuit pentru funcţiile de 

baza ale monitorizării unei instalaţii fotovoltaice, şi in plus, de funcţii profesionale dedicate. 

Proiectul prevede un autoconsum de 100% din energie electrica produsa prin 

capacitatea nou instalata, conform programului specializat pentru energie fotovoltaica. 

 

STRUCTURA DE MONTAJ  

SCENARIUL 1- STRUCTURI PE PILONI METALICI BĂTUȚI ÎN SOL 

Construcții și sisteme de montaj aferente instalației fotovoltaice 

În cadrul investiției, sistemele fotovoltaice vor fi amplasate, în funcție de particularitățile 

fiecărui amplasament, la nivelul solului, pe structuri de tip carport amplasate în zonele de 

parcare, precum și pe acoperișurile construcțiilor existente. Soluțiile constructive și 

sistemele de susținere vor fi adaptate fiecărui tip de amplasare și vor fi dimensionate și 

detaliate în cadrul fazei de Proiect Tehnic. 

Pentru panourile fotovoltaice amplasate la sol, se propune utilizarea unor structuri 

metalice de susținere cu piloni implantați direct în teren prin batere sau vibrare, fără 

realizarea unor fundații continue din beton. Se vor prevedea stâlpi metalici galvanizați, ale 

căror profil, dimensiuni și adâncime de implantare vor fi stabilite de proiectant la faza PT, în 

baza calculelor de rezistență și a condițiilor specifice amplasamentului. După caz, soluția 

propusă va putea fi verificată prin teste de rezistență la smulgere, în vederea confirmării 

parametrilor de montaj și ancorare a structurii. 

Pentru panourile fotovoltaice amplasate pe structuri de tip carport, se vor utiliza 

structuri metalice special dimensionate pentru montarea modulelor fotovoltaice deasupra 

locurilor de parcare. Sistemul structural va fi alcătuit din elemente metalice de susținere și 

grinzi dimensionate corespunzător, iar soluția de fundare și ancorare va fi stabilită la faza PT 

în funcție de configurația parcării și de solicitările structurale rezultate. Amplasarea și 
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geometria carporturilor vor fi stabilite astfel încât să permită utilizarea corespunzătoare a 

locurilor de parcare și circulația în condiții de siguranță a autovehiculelor și pietonilor. 

Pentru panourile fotovoltaice amplasate pe acoperișurile construcțiilor existente, se vor 

utiliza sisteme metalice de montaj și fixare compatibile cu tipul și configurația învelitorii și 

cu structura portantă existentă. Soluția de prindere va fi stabilită la faza PT, în urma 

verificării capacității structurale a construcțiilor și a elementelor de acoperiș de a prelua 

încărcările suplimentare generate de modulele fotovoltaice, structurile de susținere și 

acțiunile climatice. Montajul va fi realizat astfel încât să nu afecteze funcționalitatea și 

etanșeitatea acoperișurilor. 

Toate structurile metalice aferente sistemelor fotovoltaice vor fi realizate din materiale cu 

protecție anticorozivă adecvată condițiilor de exploatare, precum oțel galvanizat la cald sau 

materiale cu performanțe echivalente. Dimensionarea acestora, inclusiv geometria, distanțele 

dintre elemente, înălțimea și unghiul de înclinare al modulelor, după caz, va ține cont de 

configurația amplasamentelor, condițiile locale de vânt și zăpadă, caracteristicile structurale 

ale construcțiilor existente, precum și de necesitatea optimizării captării energiei solare și 

limitării fenomenului de umbrire reciprocă. 

 

SCENARIUL 2- TRACKERE FOTOVOLTAICE 

Scenariul nr. 2 – Montarea panourilor fotovoltaice pe structuri mobile de tip tracker 

uniaxial 

În cadrul acestui scenariu se analizează utilizarea unor structuri mobile de tip tracker uniaxial, 

destinate urmăririi traiectoriei solare pe parcursul zilei. Sistemele permit modificarea 

controlată a poziției modulelor fotovoltaice în vederea optimizării unghiului de incidență a 

radiației solare și a creșterii cantității de energie electrică produsă. 

Fiecare sistem de urmărire este alcătuit dintr-un ansamblu metalic mobil, prevăzut cu 

mecanisme de acționare electrică și elemente de comandă și control. Modulele fotovoltaice 

sunt dispuse pe rânduri și își modifică înclinarea pe parcursul zilei, în funcție de poziția 

soarelui. Structurile vor fi dimensionate la faza de Proiect Tehnic în funcție de configurația 

amplasamentului și de solicitările mecanice și climatice aplicabile. 

Pentru susținerea structurilor se poate prevedea implantarea stâlpilor metalici direct în teren 

prin batere sau vibrare, fără realizarea unor fundații continue din beton. Profilul, dimensiunile 
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și adâncimea de implantare a elementelor de susținere vor fi stabilite la faza PT, în baza 

calculelor de rezistență și a condițiilor specifice amplasamentului. 

Sistemele de tip tracker necesită, suplimentar față de structurile fixe, mecanisme de acționare, 

actuatoare, senzori, unități locale de comandă, cablaje și sisteme de automatizare și 

monitorizare. Acestea pot fi integrate într-un sistem centralizat de monitorizare și control, care 

permite gestionarea poziției structurilor și identificarea eventualelor defecțiuni. De asemenea, 

sistemele trebuie să dispună de funcții de protecție pentru situațiile caracterizate de condiții 

meteorologice nefavorabile, în special în cazul vitezelor ridicate ale vântului. 

Deși utilizarea trackerelor poate conduce la o producție energetică mai ridicată comparativ cu 

montajul fix al modulelor amplasate la sol, această soluție prezintă un grad de complexitate 

tehnică și operațională semnificativ mai ridicat. Existența componentelor mobile și a 

sistemelor de acționare introduce elemente suplimentare susceptibile la uzură și defectare și 

determină necesitatea unor operațiuni de mentenanță și verificare mai frecvente pe durata 

exploatării. 

Totodată, soluția implică costuri de investiție mai ridicate, generate de structurile mobile, 

sistemele de acționare și echipamentele suplimentare de automatizare și control. Acestora li se 

adaugă costuri de exploatare și mentenanță superioare față de o structură fixă, precum și un 

nivel mai ridicat de specializare necesar pentru intervențiile asupra sistemului. 

Un alt dezavantaj îl constituie limitarea posibilităților de utilizare a suprafețelor 

disponibile. Sistemele de tip tracker sunt destinate în principal amplasării la nivelul terenului 

și necesită o configurare corespunzătoare a distanțelor dintre rânduri pentru evitarea umbririi 

reciproce și pentru asigurarea spațiului necesar mișcării structurilor. În consecință, această 

soluție nu valorifică în aceeași măsură suprafețele disponibile la nivelul acoperișurilor 

construcțiilor existente și al zonelor de parcare. 

Prin comparație, Scenariul nr. 1 permite distribuirea capacității fotovoltaice între 

amplasarea la sol, acoperișurile construcțiilor existente și structurile de tip carport, 

asigurând valorificarea mai eficientă a suprafețelor disponibile și reducând necesitatea 

concentrării întregii capacități instalate la nivelul terenului. 

De asemenea, structurile fixe prezintă o concepție constructivă mai simplă, un număr redus de 

componente mobile și o necesitate mai redusă de mentenanță, ceea ce conduce la costuri de 

exploatare mai predictibile și la un risc tehnic mai redus pe durata de viață a investiției. 
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În aceste condiții, avantajul reprezentat de potențialul spor de producție energetică al sistemelor 

de urmărire trebuie analizat în raport cu investiția inițială suplimentară, complexitatea 

sistemului, necesarul crescut de mentenanță și restricțiile privind utilizarea suprafețelor 

disponibile. 

Prin urmare, Scenariul nr. 2 este considerat mai puțin avantajos din punct de vedere 

tehnic, funcțional și economic, în raport cu Scenariul nr. 1. Pentru investiția analizată, 

utilizarea unor structuri fixe și distribuirea modulelor fotovoltaice între amplasarea la sol, 

acoperișuri și structuri de tip carport reprezintă o soluție mai simplă din punct de vedere 

constructiv, mai flexibilă în raport cu particularitățile amplasamentului și cu cerințe mai reduse 

de exploatare și mentenanță. 

 

3. 3 Costurile estimative ale investitiei 

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare 

corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei 

publice 

 

SCENARIUL 1&2- Costurile estimative ale investiției sunt prezentate în tabelul 

devizului general de mai jos și detaliate în anexa financiar-economică. Costurile estimative de 

operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice se regăsesc în analiza 

cost-beneficiu anexată prezentului studiu de fezabilitate 

Devizul general al Scenariului 1, detaliat pe capitole și subcapitole conform HG 

907/2016, se regăsește în anexa financiar-economică 
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Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

1 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului                     -                     -                        -    

1.2 
Amenajarea terenului (stalpi, grinzi, profile, 

console, etc) 
                    -                     -                        -    

1.3 

Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială 

(toaletare vegetatie, garduri, refaceri, etc) 

                    -                     -                        -    

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 

utilităţilor   
                   -                        -    

Total capitol 1                      -                     -                        -    

2 
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului de investiţii 

       

13,267.00  

      

2,786.07  

       

16,053.07  

3 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică   

3.1 Studii                     -                     -                        -    

3.1.1 Studii de teren                     -                    -                        -    

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului                     -                    -                        -    

3.1.3 Alte studii specifice                     -                    -                        -    

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 
                    -                     -                        -    

3.3 Expertizare tehnică                     -                     -                        -    

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor  
                    -                     -                        -    

3.5 Proiectare                                 
     

393,000.00  

    

82,530.00  

     

475,530.00  

3.5.1 Temă de proiectare                     -                    -                        -    

3.5.2 Studiu de prefezabilitate                      -                    -                        -    
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Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA) 

 TVA 

- RON -

 Valoare 

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5 

3.5.3 

Studiu de fezabilitateDocumentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 
200,000.00 42,000.00 242,000.00 

3.5.4 

Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/   

autorizaţiilor 
20,000.00 4,200.00 24,200.00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie 3,000.00 630.00 3,630.00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 
170,000.00 35,700.00 205,700.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -   -   -   

3.7 Consultanţă 
115,000.00 24,150.00 139,150.00 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investiţii 95,000.00 19,950.00 114,950.00 

3.7.1.

1 
Consultanta privind depunerea proiectului 

50,000.00 10,500.00 60,500.00 

3.7.1.

2 

Consultanta privind implementarea 

proiectului 45,000.00 9,450.00 54,450.00 

3.7.2 Auditul financiar 
20,000.00 4,200.00 24,200.00 

3.8 Asistenţă tehnică 
28,000.00 5,880.00 33,880.00 

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 
5,000.00 1,050.00 6,050.00 

3.8.1.
1 

pe perioada de execuţie a lucrărilor 
3,500.00 735.00 4,235.00 

3.8.1.

2 

pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor 

de execuţie, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcţii  

1,500.00 315.00 1,815.00 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 
20,000.00 4,200.00 24,200.00 
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Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

3.8.3 

Coordonator în materie de securitate și 

sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 

300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare 

         

3,000.00  

         

630.00  

         

3,630.00  

Total capitol 3  
     

536,000.00  

  

112,560.00  

     

648,560.00  

4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii  
       

80,000.00  

    

16,800.00  

       

96,800.00  

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 

       

60,000.00  

    

12,600.00  

       

72,600.00  

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj    

  

1,566,909.62  

  

329,051.02  

  

1,895,960.64  

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport  

                    -                     -                        -    

4.5 Dotări 
       

10,000.00  

      

2,100.00  

       

12,100.00  

4.6 Active necorporale                     -                     -                        -    

Total capitol 4  
  

1,716,909.62  

  

360,551.02  

  

2,077,460.64  

5 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 
         

3,000.00  

         

630.00  

         

3,630.00  

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier 

         

3,000.00  

         

630.00  

         

3,630.00  

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului                     -                    -                        -    

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
         

2,500.27  

         

164.08  

         

2,664.35  

5.2.1 
Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare 
                    -                    -                        -    
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Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

5.2.2 

Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii  

(0,5% x C+M) 

            

781.34  
                -    

            

781.34  

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului 

în amenajarea teritoriului, urbanism şi 

pentru autorizarea lucrărilor de construcţii  

(0,1% x C+M) 

            

156.27  
                -    

            

156.27  

5.2.4 

Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC  

(0,5% x C+M) 

            

781.34  
                -    

            

781.34  

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/ desfiinţare      

            

781.34  

         

164.08  

            

945.42  

5.3 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) 

       

15,626.70  

      

3,281.61  

       

18,908.31  

5.4 
Cheltuieli pentru informare şi publicitate 

         

2,500.00  

         

525.00  

         

3,025.00  

Total capitol 5 
       

23,626.97  

      

4,600.69  

       

28,227.66  

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 
Pregătirea personalului de exploatare 

         

3,000.00  

         

630.00  

         

3,630.00  

6.2 
Probe tehnologice şi teste 

         

3,000.00  

         

630.00  

         

3,630.00  

Total capitol 6 
         

6,000.00  

      

1,260.00  

         

7,260.00  

7 
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț 

7.1 

Cheltuieli aferente marjei de buget din 

(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 

+ 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

     

567,294.16  

  

119,131.77  

     

686,425.93  

7.2 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț 
                    -                     -                        -    
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Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

Total capitol 7 
     

567,294.16  

  

119,131.77  

     

686,425.93  

TOTAL GENERAL 
  

2,863,097.75  

  

600,889.55  

  

3,463,987.30  

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 

5.1.1) 

     

156,267.00  

    

32,816.07  

     

189,083.07  

 

Plafonul maxim al grantului aplicabil proiectului este de 900.000 euro/MW instalat, 

fără TVA. La puterea instalată de 0,484 MW și cursul de 5,2647 lei/euro, plafonul corespunde 

unei sume maxime finanțabile de 2.293.303,02 lei, față de grantul solicitat de 2.293.303,02 

lei — grantul se încadrează în plafon. 

FORMULARUL F1 — CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv 

Obiectiv: REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI 

ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ, CU CAPACITATE 

DE STOCARE INTEGRATĂ, PENTRU AUTOCONSUM ÎN MUNICIPIUL TOPLIȚA, 

JUDEȚUL HARGHITA· 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără 

TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

1 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului                        

-    

                   

-    

                       

-    

1.2 Amenajarea terenului (stalpi, grinzi, profile, 

console, etc) 

                       

-    

                   

-    

                       

-    
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1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială (toaletare 

vegetatie, garduri, refaceri, etc) 

                       

-    

                   

-    

                       

-    

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor                        

-    

                       

-    

Total capitol 1                         

-    

                   

-    

                       

-    

2 CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

de investiţii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului de investiţii 

          

13,267.00  

         

2,786.07  

          

16,053.07  

3 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică   

3.1 Studii                        

-    

                   

-    

                       

-    

3.1.1 Studii de teren                        

-    

                   

-    

                       

-    

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului                        

-    

                   

-    

                       

-    

3.1.3 Alte studii specifice                        

-    

                   

-    

                       

-    

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

                       

-    

                   

-    

                       

-    

3.3 Expertizare tehnică                        

-    

                   

-    

                       

-    

3.4 Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor  

                       

-    

                   

-    

                       

-    

3.5 Proiectare                                         

393,000.0

0  

       

82,530.0

0  

        

475,530.0

0  

3.5.1 Temă de proiectare                        

-    

                   

-    

                       

-    

3.5.2 Studiu de prefezabilitate                         

-    

                   

-    

                       

-    
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3.5.3 Studiu de fezabilitateDocumentație de avizare 

a lucrărilor de intervenții și deviz general 

        

200,000.0

0  

       

42,000.0

0  

        

242,000.0

0  

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor 

          

20,000.00  

         

4,200.00  

          

24,200.00  

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie 

            

3,000.00  

            

630.00  

            

3,630.00  

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie          

170,000.0

0  

       

35,700.0

0  

        

205,700.0

0  

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie                        

-    

                   

-    

                       

-    

3.7 Consultanţă         

115,000.0

0  

       

24,150.0

0  

        

139,150.0

0  

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 

          

95,000.00  

       

19,950.0

0  

        

114,950.0

0  

3.7.1

.1 

Consultanta privind depunerea proiectului           

50,000.00  

       

10,500.0

0  

          

60,500.00  

3.7.1

.2 

Consultanta privind implementarea proiectului           

45,000.00  

         

9,450.00  

          

54,450.00  

3.7.2 Auditul financiar            

20,000.00  

         

4,200.00  

          

24,200.00  

3.8 Asistenţă tehnică           

28,000.00  

         

5,880.00  

          

33,880.00  

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului             

5,000.00  

         

1,050.00  

            

6,050.00  

3.8.1

.1 

pe perioada de execuţie a lucrărilor              

3,500.00  

            

735.00  

            

4,235.00  

3.8.1

.2 

pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat 

în Construcţii  

            

1,500.00  

            

315.00  

            

1,815.00  

mailto:office.green.dms@gmail.com


 

GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND 
MANAGEMENT S.R.L. 

TITLU 
PROIECT: 

REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI NOI DE 
PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 
SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ, 
CU CAPACITATE DE STOCARE INTEGRATĂ, 
PENTRU AUTOCONSUM ÎN MUNICIPIUL 
TOPLIȚA, JUDEȚUL HARGHITA 

București, Sector 2, Strada Petre Antonescu, nr. 11, 
bl.11, sc. A, ET.II, Ap.16, 

office.green.dms@gmail.com 
Atestat ANRE nr. 22305/04.09.2024 tip Bp 

AMPLASAMENT Jud. Harghita, Municipiul Toplița 

CUI:  RO 28072147 J2011001958405 BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL TOPLIȚA 

 

 
NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA 

40/2026 09.2026 S.F. PARTE SCRISĂ 00 

89/142 
 

 
 

 

3.8.2 Dirigenţie de şantier           

20,000.00  

         

4,200.00  

          

24,200.00  

3.8.3 Coordonator în materie de securitate și 

sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 

300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare 

            

3,000.00  

            

630.00  

            

3,630.00  

Total capitol 3          

536,000.0

0  

     

112,560.

00  

        

648,560.0

0  

4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii            

80,000.00  

       

16,800.0

0  

          

96,800.00  

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 

          

60,000.00  

       

12,600.0

0  

          

72,600.00  

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj    

     

1,566,909

.62  

     

329,051.

02  

     

1,895,960

.64  

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport  

                       

-    

                   

-    

                       

-    

4.5 Dotări           

10,000.00  

         

2,100.00  

          

12,100.00  

4.6 Active necorporale                        

-    

                   

-    

                       

-    

Total capitol 4       

1,716,909

.62  

     

360,551.

02  

     

2,077,460

.64  

5 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier             

3,000.00  

            

630.00  

            

3,630.00  

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier 

            

3,000.00  

            

630.00  

            

3,630.00  
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5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului                        

-    

                   

-    

                       

-    

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului             

2,500.27  

            

164.08  

            

2,664.35  

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 

băncii finanţatoare 

                       

-    

                   

-    

                       

-    

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii  

(0,5% x C+M) 

               

781.34  

                   

-    

               

781.34  

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii  

(0,1% x C+M) 

               

156.27  

                   

-    

               

156.27  

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 

CSC  

(0,5% x C+M) 

               

781.34  

                   

-    

               

781.34  

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/ desfiinţare      

               

781.34  

            

164.08  

               

945.42  

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%)           

15,626.70  

         

3,281.61  

          

18,908.31  

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate             

2,500.00  

            

525.00  

            

3,025.00  

Total capitol 5           

23,626.97  

         

4,600.69  

          

28,227.66  

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare             

3,000.00  

            

630.00  

            

3,630.00  

6.2 Probe tehnologice şi teste             

3,000.00  

            

630.00  

            

3,630.00  

Total capitol 6             

6,000.00  

         

1,260.00  

            

7,260.00  

7 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea 

rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 
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7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget din (1.2 

+ 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 

3.8 + 4 + 5.1.1) 

        

567,294.1

6  

     

119,131.

77  

        

686,425.9

3  

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț 

                       

-    

                   

-    

                       

-    

Total capitol 7         

567,294.1

6  

     

119,131.

77  

        

686,425.9

3  

TOTAL GENERAL      

2,863,097

.75  

     

600,889.

55  

     

3,463,987

.30  

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 

5.1.1) 

        

156,267.0

0  

       

32,816.0

7  

        

189,083.0

7  

 

FORMULARUL F2 — CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări 

Obiect nr.1 – Parc Fotovoltaic 

Nr. crt. Denumi

rea 

capitolel

or şi 

subcapit

olelor de 

cheltuiel

i 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Constru

cţii şi 

instalaţii  

                           

66,080.00  

                       

13,876.80  

                                      

79,956.80  

mailto:office.green.dms@gmail.com


 

GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND 
MANAGEMENT S.R.L. 

TITLU 
PROIECT: 

REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI NOI DE 
PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 
SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ, 
CU CAPACITATE DE STOCARE INTEGRATĂ, 
PENTRU AUTOCONSUM ÎN MUNICIPIUL 
TOPLIȚA, JUDEȚUL HARGHITA 

București, Sector 2, Strada Petre Antonescu, nr. 11, 
bl.11, sc. A, ET.II, Ap.16, 

office.green.dms@gmail.com 
Atestat ANRE nr. 22305/04.09.2024 tip Bp 

AMPLASAMENT Jud. Harghita, Municipiul Toplița 

CUI:  RO 28072147 J2011001958405 BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL TOPLIȚA 

 

 
NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA 

40/2026 09.2026 S.F. PARTE SCRISĂ 00 

92/142 
 

 
 

 

4.2 Montaj 

utilaje, 

echipam

ente 

tehnolog

ice şi 

funcţion

ale 

                           

49,560.00  

                       

10,407.60  

                                      

59,967.60  

4.3 Utilaje, 

echipam

ente 

tehnolog

ice şi 

funcţion

ale care 

necesită 

montaj    

                      

1,294,267.35  

                     

271,796.14  

                                 

1,566,063.49  

4.4 Utilaje, 

echipam

ente 

tehnolog

ice şi 

funcţion

ale care 

nu 

necesită 

montaj 

şi 

echipam

ente de 

transpor

t  

                                        

-    

                                   

-    

                                                   

-    

4.5 Dotări                              

8,260.00  

                         

1,734.60  

                                        

9,994.60  
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4.6 Active 

necorpo

rale 

                                        

-    

                                   

-    

                                                   

-    

Total capitol 4                        

1,418,167.35  

                     

297,815.14  

                                 

1,715,982.49  

 

Obiect nr. 2 – Centru Social Integrat 

Nr. crt. Denumi

rea 

capitole

lor şi 

subcapit

olelor 

de 

cheltuie

li 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Constru

cţii şi 

instalaţi

i  

                                     

4,240.00  

                                        

890.40  

                           

5,130.40  

4.2 Montaj 

utilaje, 

echipam

ente 

tehnolo

gice şi 

funcţion

ale 

                                     

3,180.00  

                                        

667.80  

                           

3,847.80  

4.3 Utilaje, 

echipam

ente 

tehnolo

                                   

83,046.21  

                                   

17,439.70  

                       

100,485.91  
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gice şi 

funcţion

ale care 

necesită 

montaj    

4.4 Utilaje, 

echipam

ente 

tehnolo

gice şi 

funcţion

ale care 

nu 

necesită 

montaj 

şi 

echipam

ente de 

transpor

t  

                                               

-    

                                               

-    

                                      

-    

4.5 Dotări                                         

530.00  

                                        

111.30  

                              

641.30  

4.6 Active 

necorpo

rale 

                                               

-    

                                               

-    

                                      

-    

Total capitol 4                                     

90,996.21  

                                   

19,109.20  

                       

110,105.41  

 

Obiect nr. 3 – Gospodarire Municipala 

Nr. crt. Denumir

ea 

capitolel

or şi 

subcapito

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  
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lelor de 

cheltuieli 

1 2 3 4 5 

4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţ

ii şi 

instalaţii  

                                  

3,600.00  

                       

756.00  

                   

4,356.00  

4.2 Montaj 

utilaje, 

echipame

nte 

tehnologi

ce şi 

funcţiona

le 

                                  

2,700.00  

                       

567.00  

                   

3,267.00  

4.3 Utilaje, 

echipame

nte 

tehnologi

ce şi 

funcţiona

le care 

necesită 

montaj    

                                

70,510.93  

                  

14,807.30  

                 

85,318.23  

4.4 Utilaje, 

echipame

nte 

tehnologi

ce şi 

funcţiona

le care nu 

necesită 

montaj şi 

echipame

nte de 

transport  

                                            

-    

                              

-    

                              

-    
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4.5 Dotări                                      

450.00  

                         

94.50  

                      

544.50  

4.6 Active 

necorpor

ale 

                                            

-    

                              

-    

                              

-    

Total capitol 4                                  

77,260.93  

                  

16,224.80  

                 

93,485.73  

 

Obiect nr. 4 – Hala Intretinere 

Nr. crt. Denumire

a 

capitolelo

r şi 

subcapitol

elor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţ

ii şi 

instalaţii  

                      

6,080.00  

                      

1,276.80  

                          

7,356.80  

4.2 Montaj 

utilaje, 

echipame

nte 

tehnologi

ce şi 

funcţional

e 

                      

4,560.00  

                         

957.60  

                          

5,517.60  

4.3 Utilaje, 

echipame

nte 

tehnologi

ce şi 

                  

119,085.13  

                    

25,007.88  

                      

144,093.01  
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funcţional

e care 

necesită 

montaj    

4.4 Utilaje, 

echipame

nte 

tehnologi

ce şi 

funcţional

e care nu 

necesită 

montaj şi 

echipame

nte de 

transport  

                                 

-    

                                 

-    

                                     

-    

4.5 Dotări                          

760.00  

                         

159.60  

                             

919.60  

4.6 Active 

necorpora

le 

                                 

-    

                                 

-    

                                     

-    

Total capitol 4                    

130,485.13  

                    

27,401.88  

                      

157,887.01  

 

 

 

Devizul general al Scenariului 2, detaliat pe capitole și subcapitole conform HG 

907/2016, se regăsește în anexa financiar-economică. 
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Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

1 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 
                      

-    

                  

-    

                      

-    

1.2 
Amenajarea terenului (stalpi, grinzi, 

profile, console, etc) 

                      

-    

                  

-    

                      

-    

1.3 

Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea terenului la starea iniţială 

(toaletare vegetatie, garduri, refaceri, etc) 

                      

-    

                  

-    

                      

-    

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 

utilităţilor   

                      

-    

                  

-    

                      

-    

Total capitol 1  
                      

-    

                  

-    

                      

-    

2 
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului de investiţii 

         

13,267.00  

       

2,786.07  

         

16,053.07  

3 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică   

3.1 Studii 
                      

-    

                  

-    

                      

-    

3.1.1 Studii de teren 
                      

-    

                  

-    
                     -    

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 
                      

-    

                  

-    
                     -    

3.1.3 Alte studii specifice 
                      

-    

                  

-    
                     -    

3.2 

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi 

autorizaţii 

                      

-    

                  

-    

                      

-    

3.3 Expertizare tehnică 
                      

-    

                  

-    

                      

-    

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor  

                      

-    

                  

-    

                      

-    

3.5 Proiectare                                 
       

408,000.00  

     

85,680.00  

       

493,680.00  
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Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

3.5.1 Temă de proiectare                      -    
                  

-    
                     -    

3.5.2 Studiu de prefezabilitate                       -    
                  

-    
                     -    

3.5.3 

Studiu de fezabilitateDocumentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 

       

210,000.00  

     

44,100.00  

       

254,100.00  

3.5.4 

Documentaţiile tehnice necesare în 

vederea obţinerii avizelor/acordurilor/   

autorizaţiilor 

         

25,000.00  

       

5,250.00  

         

30,250.00  

3.5.5 

Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie 

           

3,000.00  

          

630.00  

           

3,630.00  

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie  
       

170,000.00  

     

35,700.00  

       

205,700.00  

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie                      -    
                  

-    

                      

-    

3.7 Consultanţă 
       

115,000.00  

     

24,150.00  

       

139,150.00  

3.7.1 
Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiţii 

         

95,000.00  

     

19,950.00  

       

114,950.00  

3.7.1.

1 
Consultanta privind depunerea proiectului 

         

50,000.00  

     

10,500.00  

         

60,500.00  

3.7.1.

2 

Consultanta privind implementarea 

proiectului 

         

45,000.00  

       

9,450.00  

         

54,450.00  

3.7.2 Auditul financiar  
         
20,000.00  

       
4,200.00  

         
24,200.00  

3.8 Asistenţă tehnică 
         

28,000.00  

       

5,880.00  

         

33,880.00  

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 
           

5,000.00  

       

1,050.00  

           

6,050.00  

3.8.1.

1 
pe perioada de execuţie a lucrărilor  

           

3,500.00  

          

735.00  

           

4,235.00  
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Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

3.8.1.

2 

pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al 

lucrărilor de execuţie, avizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii  

           

1,500.00  

          

315.00  

           

1,815.00  

3.8.2 Dirigenţie de şantier 
         

20,000.00  

       

4,200.00  

         

24,200.00  

3.8.3 

Coordonator în materie de securitate și 

sănătate - conform Hotărârii Guvernului 

nr. 300/2006, cu modificările și 

completările ulterioare 

           

3,000.00  

          

630.00  

           

3,630.00  

Total capitol 3  
       

551,000.00  

   

115,710.00  

       

666,710.00  

4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii  
         

96,000.00  

     

20,160.00  

       

116,160.00  

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 

         

72,000.00  

     

15,120.00  

         

87,120.00  

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj    

    

2,193,673.47  

   

460,671.43  

    

2,654,344.90  

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport  

                      

-    

                  

-    

                      

-    

4.5 Dotări 
         

10,000.00  

       

2,100.00  

         

12,100.00  

4.6 Active necorporale 
                      

-    

                  

-    

                      

-    

Total capitol 4  
    

2,371,673.47  

   

498,051.43  

    

2,869,724.90  

5 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 
           

3,000.00  

          

630.00  

           

3,630.00  

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii 

aferente organizării de şantier 

           

3,000.00  

          

630.00  

           

3,630.00  

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului                      -    
                  

-    
                     -    
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Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA)  

 TVA 

- RON -   

 Valoare 

(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
           

2,948.27  

          

193.48  

           

3,141.75  

5.2.1 
Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare 
                     -    

                  

-    
                     -    

5.2.2 

Cota aferentă ISC pentru controlul 

calităţii lucrărilor de construcţii  

(0,5% x C+M) 

              

921.34  

                  

-    

              

921.34  

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul 

statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor 

de construcţii  

(0,1% x C+M) 

              

184.27  

                  

-    

              

184.27  

5.2.4 

Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC  

(0,5% x C+M) 

              

921.34  

                  

-    

              

921.34  

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/ desfiinţare      

              

921.34  

          

193.48  

           

1,114.82  

5.3 
Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) 

         

18,426.70  

       

3,869.61  

         

22,296.31  

5.4 
Cheltuieli pentru informare şi 

publicitate 

           

2,500.00  

          

525.00  

           

3,025.00  

Total capitol 5 
         

26,874.97  

       

5,218.09  

         

32,093.06  

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 
Pregătirea personalului de exploatare 

           

3,000.00  

          

630.00  

           

3,630.00  

6.2 
Probe tehnologice şi teste 

           

3,000.00  

          

630.00  

           

3,630.00  

Total capitol 6 
           

6,000.00  

       

1,260.00  

           

7,260.00  

7 
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț 
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Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli 

 Valoare 

(fără TVA) 

 TVA 

- RON -

 Valoare 

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5 

7.1 

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 

din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 

+ 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
734,735.12 154,294.37 889,029.49 

7.2 

Cheltuieli pentru constituirea rezervei 

de implementare pentru ajustarea de 

preț 
-   -   -   

Total capitol 7 
734,735.12 154,294.37 889,029.49 

TOTAL GENERAL 
3,703,550.56 777,319.96 4,480,870.52 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 

5.1.1) 184,267.00 38,696.07 222,963.07 

3. 4 Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor,

după caz:

- studiu topografic;

Plan de amplasament si delimitare a imobilului, vizat de OCPI

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului

Nu este cazul 

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru

creşterea performanţei energetice;

Echipamentele propuse in acest studiu sunt echipamente performante de eficienta ridicată. 
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- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 

Nu este cazul. 

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele 

de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate 

publică; 

Nu este cazul. 

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii 

verzi şi peisajere; 

Nu este cazul. 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 

Nu este cazul. 

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

Nu este cazul. 

3. 5 Grafice orientative de realizare a investitiei 

Graficul de realizare al investitiei se regaseste ca anexa in prezenta documentatie 

Perioadei de executie a lucrarilor i se vor adauga perioadele necesare pregatirii achizitiilor, 

derularii acestora si a celorlalte activitati necesare implementarii proiectului. 

 

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e) 

4. 1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 

prezentarea scenariului de referinţă 

Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie se va efectua 

in conformitate cu instructiunile din :  

» HOTARAREA nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei 

tehnico-economice aferente investitiilor publice 

» Ghid National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finantate din instrumentele 

structurale 
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» Ghidul pentru analiza cost – beneficiu a proiectelor de investitii Fondul European 

pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA   

» Documentul de lucru nr. 4 – Orientari privind metodologia de realizare a analizei cost-

beneficiu- publicat de Comisia Europeana; 

si utilizand date din  urmatoarele surse  

» Informatiile puse la dispozitie de Institutului National de Statistica si Comisia Nationala 

de Prognoza 

Perioada de referinta 

Perioada de referință, adică intervalul maxim de timp pentru care sunt oferite 

previziuni, se extinde pe o perioadă de 20 ani, cuprinzând inclusiv anii de implementare a 

proiectului. 

În stabilirea perioadei de implementare a proiectului, s-au avut în vedere factori cheie 

care pot exercita un impact semnificativ asupra microclimatului la nivel regional, cu consecințe 

directe asupra economiei naționale:  

» Distribuirea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane în cadrul proiectului 

este esențială pentru a facilita transferul de cunoștințe și pentru a asigura asumarea 

corespunzătoare a responsabilităților pe durata fazei de pregătire și implementare a 

acestuia. 

» Obtinerea permiselor si tuturor autorizatiilor necesare 

» Planificarea și desfășurarea licitațiilor pentru a aloca contractele de construcție și 

serviciile de supervizare a șantierului. 

» Structurarea resurselor financiare pentru acoperirea integrală a proiectului și susținerea 

sa pe plan legislativ și politic. 

» Accesibilitatea capitalului destinat proiectului. 

» Analiza scenariilor privind evoluția macroeconomică și posibilele influențe din partea 

piețelor financiare și resurselor. 

» Evaluarea disponibilității și capacității tehnice și financiare a antreprenorilor care vor 

fi angajați pentru execuția lucrărilor. 

 

Alegerea soluției optime de echipare si dotare a sistemului de producere a energiei 

electrice din sursele fotovoltaice propus are drept scop urmatoarele tinte:  

• acoperirea consumului propriu de energie la nivelul cladirilor publice si a iluminatului 

public din Topliţa 
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• asigurarea unei productie de energie maxim posibila pe amplasament, fara pierderi in 

instalatii, asigurata de performante ridicate ale echipamentelor utilizate. Performantele acestora 

au fost modelate prin calcul conform expunerii din capitolul 3 a prezentei documentatii.  

În vederea analizării opţiunilor și a fezabilităţii acestora și pentru determinarea 

scenariului optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru analiză au 

ținut cont de măsura în care contribuie la atingerea obiectivelor privind obtinerea de energie 

regenerabila prin construcția unei centrale fotovoltaice.  

Scenariile propuse către analiză constau în construcția unui sistem fotovoltaic de 484.00 

kW prin însumarea puterii nominale a invertoarelor și 494.6 kWp putere instalată în panouri 

SCENARIUL 1- Înființarea unui sistem fotovoltaic, cu panouri fotovoltaice montate pe 

structuri metalice fixate pe piloni metalici bătuți în sol, pe structuri de susținere amplasate pe 

acoperișurile clădirilor existente, precum și pe structuri metalice de tip carport în zonele de 

parcare, format din 833 panouri fotovoltaice monocristaline Jinkosolar JKM-600N-66HL4M-

BDV sau echivalent, cu o putere nominală unitară de 600 Wp, invertoare Huawei SUN2000-

100KTL-M2 de 100 kW, Huawei SUN2000-12K-MB0 de 12 kW, Livoltek GT3-25KD1 de 25 

kW, Livoltek GT3-22KD1 de 22 kW și Livoltek GT1-3KS1 de 3 kW sau echivalent, 

dimensionate și distribuite corespunzător pe amplasamente, precum și 5 unități de stocare 

Livoltek BHF-X193D sau echivalent, cu o capacitate totală de stocare de 1.295,8 kWh. 

SCENARIUL 2- Înființarea unui sistem fotovoltaic montat pe structuri mobile de tip tracker 

uniaxial, fixate pe piloni metalici bătuți în sol, care permit urmărirea traiectoriei solare pe 

parcursul zilei, care este format din 833 panouri fotovoltaice monocristaline Jinkosolar JKM-

600N-66HL4M-BDV sau echivalent de 600 Wp, invertoare Huawei SUN2000-100KTL-M2 

de 100 kW, Huawei SUN2000-12K-MB0 de 12 kW, Livoltek GT3-25KD1 de 25 kW, Livoltek 

GT3-22KD1 de 22 kW și Livoltek GT1-3KS1 de 3 kW sau echivalent și 5 unități de stocare 

Livoltek BHF-X193D sau echivalent, cu o capacitate totală de stocare de 1.295,8 kWh. 

 

4. 2 Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Conform încadrării amplasamentului în zonele de risc, nu se cunosc vulnerabilități de 

ordin climatic, respectiv antropici ce pot afecta lucrările propuse din cadrul prezentului studiu 

de fezabilitate.  
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Verificarea principiilor DNSH: 

1. Atenuarea efectelor schimbărilor climatice- Evaluare simplificată 

Investiția propusă vizează realizarea unui parc fotovoltaic, montarea unor structuri de 

tip carport si a montarii pe acoperis a panourilor fotovoltaice, toate acestea fiind destinate 

autoconsumului în localitatea Topliţa. 

2. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice- Evaluare simplificată 

Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu 

privind adaptarea la schimbările climatice, luând în considerare efectele directe și efectele 

primare indirecte de pe parcursul implementării. 

În ceea ce privește condițiile de mediu adecvate (de exemplu, temperatura de exploatare 

exterioară) și condițiile de amplasare a echipamentelor, acestea vor fi specificate în datele 

achiziției. 

3. Protecția și utilizarea sustenabilă a resurselor de apă- Evaluare simplificată 

Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, 

ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a 

ciclului de viață. 

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei 

și de stresul hidric. 

4. Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea- Evaluare de fond 

În toate etapele de realizare a investiției se va menține evidența gestiunii deșeurilor 

conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare, act care a abrogat Legea nr. 211/2011 și transpune 

Directiva 2008/98/CE, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii 

deșeurilor, obligația de evidență fiind prevăzută la art. 48 din OUG nr. 92/2021, și respectiv 

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare. Codurile de deșeuri se stabilesc conform 

listei europene aprobate prin Decizia 2000/532/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 

2014/955/UE. 

În implementare se va impune operatorilor economici care efectuează lucrări de 

construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite 

din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în 

categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și 

generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare 
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materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte 

materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor 

din construcții și demolări. 

Operatorii vor limita generarea deșeurilor în procesele legate de construcții și demolări, 

în conformitate cu protocolul UE de management al deșeurilor din construcții și demolări și 

luarea în considerare a celor mai bune tehnologii disponibile și folosirea demolării selective 

pentru a permite scoaterea și gestiunea sigură a substanțelor periculoase și pentru a facilita 

refolosirea și reciclarea de înaltă calitate prin scoaterea selectivă a materialelor, folosind 

sistemele de sortare disponibile pentru deșeuri din construcții și demolări. 

Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare (întreținere/mentenanță), cât și 

cele rezultate la finalul duratei de viață se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a 

cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, respectiv în linie 

cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - Planul naţional 

de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deşeurile 

şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 942/2017). 

Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerinţe privind 

eficienţa utilizării materialelor și a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 

2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. 

Deșeurile de echipamente electrice și electronice vor fi gestionate în conformitate cu 

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), transpusă în legislația națională 

prin OUG nr. 5/2015. Panourile fotovoltaice se încadrează la anexa III categoria 4 din 

directivă (echipamente de mari dimensiuni) și sunt enumerate distinct în anexa IV a acesteia; 

la sfârșitul duratei de exploatare se predau prin schema de preluare a producătorului către un 

operator autorizat. 

5. Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului- Evaluare simplificată 

Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu 

privind prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi solului, luȃnd în considerare efectele 

directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.  

6. Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor- Evaluare simplificată 

Investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu 

privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luȃnd în considerare efectele 

directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării. 
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Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere 

al biodiversității sau în apropierea acestora (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile 

naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de 

biodiversitate, precum și alte zone protejate etc).  

 

4. 3 Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: 

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz; 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare 

Pentru funcționarea obiectivului este necesară racordarea la rețeaua de energie 

electrică pentru alimentarea locurilor de consum ale beneficiarului și pentru regularizarea 

financiară a energiei, în condițiile în care energia produsă este destinată exclusiv 

autoconsumului, iar injecția în rețea este plafonată automat de sistemul de management 

dinamic al puterii. La data prezentei documentații nu s-a obținut avizul tehnic de racordare. 

La intocmirea Proiectului tehnic, proiectantul va avea in vedere solutia stabilita prin avizul 

tehnic de racordare/studiul de solutie elaborat de catre operatorul de distributie. 

Racordarea la retea de telefonie/internet  

Pentru monitorizare si control al sistemului se va contracta un serviciu de telefonie 

mobila. Aceste retele ofera servicii de transfer de date, prin conexiune directa la internet prin 

modem GSM. Vitezele de transfer sunt suficiente pentru necesarul sistemului. 

4. 4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; 

Investiția propusă contribuie la consolidarea sustenabilității comunității locale prin 

promovarea unei infrastructuri energetice verzi, fiabile și accesibile, cu beneficii directe asupra 

calității vieții, serviciilor publice și echității sociale. Prin asigurarea unui consum energetic 

sustenabil și predictibil pentru clădiri publice esențiale — precum unități de învățământ, centre 

medicale, instituții administrative sau de asistență socială — proiectul sprijină funcționarea 

continuă a acestor servicii, indiferent de variațiile externe ale pieței de energie sau de riscurile 

de întrerupere din rețea. 

Realizarea proiectului nu generează efecte negative asupra mediului cultural sau 

identității locale, neimplicând intervenții asupra patrimoniului construit, a siturilor protejate 
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sau a peisajului istoric. Amplasamentele sunt compatibile cu funcțiunile urbanistice existente 

și nu afectează comunități minoritare sau categorii sociale vulnerabile, menținând caracterul 

integrator și neutru al proiectului din punct de vedere cultural. 

În toate etapele sale — proiectare, execuție și operare — investiția este implementată 

în deplină conformitate cu principiile egalității de șanse, tratamentului egal și nediscriminării, 

în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă (Legea nr. 202/2002, Carta 

Drepturilor Fundamentale a UE). Proiectul nu exclude nicio categorie de persoane de la accesul 

la beneficiile aduse de investiție, indiferent de gen, vârstă, etnie, dizabilitate, statut social sau 

religie, și nu creează condiții de discriminare directă sau indirectă în procesul de selecție, 

consultare, achiziții sau angajare. 

Totodată, proiectul este conceput în conformitate cu principiul „Do No Significant 

Harm” (DNSH), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia 

activităților durabile și cu Ghidul de finanțare FM pentru entități publice. Pe întreaga durată de 

viață a investiției — de la execuție la operare și scoatere din uz — sunt respectate cerințele 

referitoare la atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la riscurile climatice, protecția 

resurselor de apă, prevenirea poluării, tranziția către economie circulară și conservarea 

biodiversității. Aceste angajamente sunt asumate formal de beneficiar prin declarația de 

conformitate DNSH și sunt reflectate în documentația tehnico-economică, procedurile de 

achiziții și măsurile de monitorizare post-implementare. 

Prin urmare, proiectul îndeplinește condițiile unei dezvoltări durabile, integrate social 

și responsabil implementate, susținând atât reziliența instituțională, cât și coeziunea socială la 

nivel local, fără a genera riscuri de excluziune sau dezechilibru cultural. 

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 

realizare, în faza de operare; 

Locuri de muncă in faza de execuție :  

Pentru realizarea lucrărilor propuse prin proiect, solicitantul va încheia contracte cu 

firme specializate, care vor asigura întreaga forță de muncă necesară execuției proiectului.  

Necesarul forței de muncă pe perioada execuției va fi stabilit de antreprenor în funcție 

de amploarea lucrărilor și de graficul de execuție din proiectul tehnic. Implementarea 

proiectului nu necesită crearea de noi locuri de muncă la nivelul solicitantului, în faza de 

execuție a investiției.  
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Locuri de muncă în faza de operare :  

Necesarul forței de muncă pe perioada de exploatare va fi minim, supravegherea 

funcționării sistemului fotovoltaic fiind asigurată de personal calificat, mentenanța putând fi 

asigurată prin contract cu o firmă specializată.  

Desfășurarea activității de supraveghere a funcționării sistemului fotovoltaic este 

condiționată de existența unui personal pregătiti și calificat în acest scop.  

Solicitantul își propune pregătirea unei persoane autorizate care să supravegheze 

sistemul fotovoltaic. Pentru mentenanta necesara beneficiarul va contracta o firma specializata 

in acest sens. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz; 

Obiectivul de investiții propus — realizarea unui parc fotovoltaic și montarea 

panourilor pe structuri de tip carport și pe acoperișul clădirilor publice pentru producerea de 

energie electrică din surse regenerabile, destinat autoconsumului entității publice — se 

încadrează în categoria proiectelor cu impact redus asupra factorilor de mediu, datorită 

caracterului său nepoluant, tehnologiei utilizate și modului de integrare în amplasament. 

În etapa de proiectare au fost avute în vedere toate cerințele legale și tehnice privind 

protecția mediului și conformarea la principiul „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel încât 

activitatea propusă să nu aducă prejudicii niciunui obiectiv de interes ecologic, sanitar sau 

social. 

Amplasamentele analizate nu se află în arii naturale protejate (Natura 2000, parcuri 

naționale, rezervații sau zone de protecție specială), nu afectează habitate naturale, coridoare 

ecologice sau ecosisteme cu valoare conservativă. În cazul în care amplasamentul s-ar situa în 

proximitatea unor astfel de zone, vor fi respectate integral măsurile compensatorii și de 

atenuare prevăzute de actele de reglementare emise de autoritatea de mediu competentă (ex. 

acord de mediu, aviz de mediu pentru PUZ etc.). 

Instalațiile propuse — panouri fotovoltaice, structuri de montaj, invertoare, sistem de 

stocare — nu generează emisii de gaze cu efect de seră, poluanți atmosferici, ape uzate sau 

deșeuri periculoase în faza de operare. Activitatea este practic silențioasă și nu produce vibrații, 

radiații sau mirosuri care să afecteze sănătatea publică sau fauna locală. Nivelul de zgomot și 
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vibrații este considerat nesemnificativ, cu caracter temporar și limitat la faza de execuție, 

urmând a fi gestionat prin aplicarea măsurilor specifice de protecție a mediului prevăzute în 

planul de management de șantier. 

Impactul asupra solului este redus, prin alegerea unei soluții constructive fără fundații 

din beton (stâlpi metalici bătuți sau înșurubați în sol), ceea ce permite păstrarea parțială a 

permeabilității terenului și refacerea vegetației după execuție. Nu sunt necesare defrișări 

masive, lucrări de excavație extinse sau modificări ireversibile ale peisajului local. 

La nivelul consumului de resurse, proiectul promovează utilizarea responsabilă a 

materialelor (oțel galvanizat, cabluri, panouri certificate), precum și reciclabilitatea 

echipamentelor la sfârșitul duratei de viață. Sistemul de panouri este prevăzut cu o durată de 

exploatare de minimum 25 de ani, iar echipamentele utilizate respectă cerințele de eficiență 

energetică și siguranță stabilite de legislația europeană. 

De asemenea, instalația nu implică captări de apă, emisii în sol sau în subsol și nu 

modifică regimul hidrologic al zonei. Pe întreaga durată de funcționare, proiectul contribuie 

indirect la protecția mediului prin reducerea emisiilor de CO₂, evitarea utilizării surselor de 

energie fosile și scăderea presiunii asupra rețelei naționale de distribuție. 

Investiția analizată are un impact nesemnificativ sau inexistent asupra factorilor de 

mediu și biodiversității și respectă în totalitate principiile DNSH, contribuind în mod direct la 

tranziția către o economie verde, circulară și neutră din punct de vedere climatic, fără a 

compromite obiectivele de conservare sau calitatea mediului la nivel local sau regional. 

Protectia calitatii apei 

Procesul tehnologic, specific lucrarilor de retele electrice subterană și supraterană, nu 

auimpact asupra calitatii apei. 

Protectia aerului 

Tehnologia specifica executiei retelelor electrice subterane nu conduce la poluarea 

aerului. Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere la maxim a prafului, atat 

prin udare cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite. 

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii 

neexistând nici o forma de emisie. 
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Centrala fotovoltaică va contribui la scutirea emisiilor de CO2, SO2, NOx si alte gaze 

cu efect de sera intr-o masura proportionala cu dimensiunea instalatiei si energiei electrice 

produse din sursa regenerabila nepoluanta.  

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor 

Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii. 

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea investitiei nu vor 

stationa mult in zona, timpul de stationare fiind doar cel pentru descarcarea materialelor, 

functionarea acestora nu dauneaza zonei. 

Protectia impotriva radiatiilor 

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni si 

animale. 

Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra 

mediului. 

Protectia solului si subsolului 

Lucrarile din prezentul proiect nu afectează solul și subsolul. 

Gardul de imprejmuire a instalatiei este construit fără fundare a stalpilor pentru o 

deranjare minima a solului; 

Protectia ecosistemelor terestre 

Lucrarile din prezentul proiect nu au impact asupra ecosistemului terestru. 

Sistematizarea este mentinuta la minimum pentru a prezerva flora nativa. Gardul de 

imprejmuire permite accesul la interiorul al micilor mamifere native pentru a se bucura de 

vegetatie si adapost dar previne accesul mamiferelor mari sau animalelor domestice ce ar fi in 

pericol de electrocutare si ar pune in pericol buna fuctionare a instalatiei. Daunele provocate 

de un posibil incendiu sunt minimizate prin adoptarea celor mai stringente masuri de prevenire, 

folosirea de materiale cu rezistenta mare la foc si/sau care nu promoveaza dezvoltarea 

indendiului;  

Ecosistemul acvatic nu exista in zona de lucru, deci nu este afectat. 
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Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public 

Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii lucrarilor sa 

fie minime. 

Gospodarirea deseurilor 

Panourile fotovoltaice (PV) vor fi demontate la sfârșitul duratei de exploatare a 

sistemului, asumată prin prezentul studiu. Dupa demontare, acestea vor fi valorificate cu o 

firma de reciclare materiale specifice. Terenul va fi readus la starea sa initiala, eventual 

ameliorat prin procese specifice. Respectarea principiului „poluatorul plăteşte” la nivel de 

proiect se face prin alinierea la standardele de mediu stabilite de autorităţile competente şi plata 

tuturor taxelor de mediu stabilite.  

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 

Se respecta, cu precădere, prevederile urmatoarelor legi: 

1. OUG 195/2005 –privind protectia mediului

2. Ord. MAPPM nr. 756/1997 –Reglementari privind evaluarea poluarii mediului

3. Legea nr. 331/2024

4. Legea nr. 107/1996

5. HG nr. 525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism

6. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica

7. Legea nr. 7/1996 a cadastrului

8. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice

9. Ord.MIC nr. 1587/1997 de aprobare a listei categoriilor de constructii si instalatii 
industriale generatoare de riscuri tehnologice
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10. Ord.ANRE nr. 239/2019 pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care

acesta se integrează, după caz.

Construirea sistemului fotovoltaic nu va influența negativ nici local și nici per ansamblu 

contextul natural și antropic existent, activitatea care se va desfășura aici, fiind nepoluantă. 

4. 5 Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de

investiţii

Consumul de energie electrică al locurilor de consum analizate a înregistrat la nivelul

perioadei mai 2025 – apr. 2026 un total de 573,766.00 kWh. 

Prin operarea sistemului propus se realizează o economie de cost egală cu valoarea 

energiei electrice care nu mai este cumpărată din rețea: producția fotovoltaică acoperă direct 

consumul instantaneu al locurilor de consum, iar sistemul de stocare preia surplusul de 

producție și îl livrează clădirilor în intervalele în care acestea consumă, dar centrala nu produce. 

Economia este calculată exclusiv pe baza energiei autoconsumate, nu pe baza unei compensări 

cantitative a energiei evacuate în rețea, injecția fiind plafonată automat de sistemul de 

management dinamic al puterii, cu respectarea reglementărilor ANRE aplicabile. 

Puterea aprobată pentru evacuare în rețea (injecție) este limitată la maximum 400 kW 

per loc de producție, indiferent de puterea totală instalată a invertoarelor sau a panourilor 

fotovoltaice. Centrala integrează un sistem de management dinamic al puterii care 

monitorizează în timp real fluxurile din punctul de delimitare și plafonează instantaneu și 

automat injecția de energie în rețeaua națională la pragul autorizat, în momentele în care 

producția sistemului fotovoltaic depășește suma dintre autoconsumul instantaneu al locației și 

capacitatea de absorbție a sistemului de stocare. 

4. 6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea

financiară 

Scopul prezentului capitol este de a calcula indicatorii de performanta financiara pentru 

cele doua scenarii sunt optime din punct de vedere financiar, in vederea implementarii.  
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Analiza Financiara este prezentata in Analiza Cost Beneficiu la prezentul studiu. 

4. 7Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, 

după caz, analiza cost-eficacitate 

Analiza economica masoara impactul economic, social si de mediu al proiectului 

demonstrand ca proiectul are o contributie neta pozitiva pentru societate. 

Analiza Economica este prezentata in Analiza Cost Beneficiu la prezentul studiu. 

4. 8 Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate este o tehnica analitica de a testa sistematic ce se intampla cu 

rentabilitatea unui proiect in cazul in care evenimentele difera de estimarile facute in faza de 

planificare. 

Analiza de senzitivitate se realizeaza  urmarindu-se urmatoarele etape: 

1. Identificarea variabilelor critice- prin modificarea unui  element sau o combinatie de 

elemente cu un procent de +1% pentru a determina daca aceasta modificare va determina o  

variatie a valorii actualizate nete economice sau si a ratei de rentabilitate economica cu 1%. 

Elementele ce determina variatia cu 1% a VNAF sau RIRF sunt considerate variabile critice. 

In cazul proiectului nostru s-au facut scenarii prin care s-au modificat acele proiectii pe baza 

carora sunt calculate fluxurile pentru cheltuielile de operare si cheltuielile de finantare  si 

venituri  in cadrul analizei economice  

2. Calcularea valorilor de comutare a variabilelor critice-pe baza rezultatelor obtinute 

la etapa 1 , variabilele ce proiectului pentru care variatia cu 1% produce o modificare cu mai 

mult de 1% in valoarea de baza a VNAF si RIRF va fi considerata variabila critica.Pentru 

variabilele critice se va calcula valoarea de comutare , respectiv variatia variabilei critice care 

face ca indicatorul valoarea actualizata neta sa treaca prin 0 iar RIRF sa fie egala cu rata de 

actualizare. In cazul proiectului nostru a fost calculata valoare de comutate pentru  toate 

variabilele luate in considerare in  etapa 1, chiar daca acestea nu sunt variabile critice. 

Analiza de senzitivitate este prezentata in Analiza Cost Beneficiu la prezentul 

studiu. 

4. 9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Implementarea unui sistem fotovoltaic pentru autoconsum presupune un proces riguros 

de analiză și tratare a riscurilor potențiale, având ca scop asigurarea unei execuții conforme cu 
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cerințele tehnice, financiare și de timp, precum și garantarea funcționării durabile a instalației. 

Managementul riscurilor aferente acestei investiții include etapele standard de identificare, 

analiză și reacție la risc, în conformitate cu bunele practici din domeniul proiectelor de 

infrastructură energetică. 

Identificarea riscurilor a fost realizată prin evaluarea potențialelor evenimente care ar 

putea afecta negativ desfășurarea sau performanța proiectului. Printre riscurile relevante pentru 

acest tip de investiție se numără: întârzieri în execuție, deficiențe tehnice, variații de preț ale 

echipamentelor, neconformitatea soluțiilor constructive, riscuri operaționale și climatice, 

precum și riscuri legate de integrarea în rețeaua electrică sau de asigurarea cofinanțării (dacă 

este cazul). 

Analiza riscurilor s-a realizat pe baza unei matrice care corelează probabilitatea de 

apariție a fiecărui risc cu impactul său potențial asupra costurilor, duratei sau performanței. 

Această analiză permite ierarhizarea riscurilor și concentrarea măsurilor de prevenție asupra 

celor cu prioritate ridicată. De exemplu, riscul asociat cu nerespectarea graficului de execuție 

este evaluat ca având impact semnificativ, dar poate fi diminuat eficient prin măsuri 

contractuale. În mod similar, riscul variațiilor de preț la echipamente poate fi abordat prin 

contracte cu preț fix sau termene ferme de livrare. 

Reacția la risc include măsuri de evitare, reducere, transfer sau planificare de rezervă. 

Pentru sistemele fotovoltaice, câteva măsuri aplicabile sunt: 

• Evitarea riscului tehnologic, prin selecția unor soluții constructive verificate (panouri 

monocristaline cu eficiență certificată, invertoare compatibile cu rețeaua, structuri 

testate pentru sarcini de vânt și zăpadă); 

• Transferul riscului de execuție, prin contracte de antrepriză generală cu termene și 

penalități clare; 

• Reducerea riscurilor de exploatare, prin asigurarea mentenanței preventive și prin 

încheierea unor garanții extinse pentru echipamente (minim 10 ani pentru invertoare, 

25 ani pentru panouri); 

• Planuri de contingență, în special pentru riscurile meteorologice sau întârzieri 

administrative, incluzând replanificarea lucrărilor și prioritizarea etapelor critice. 

Mai jos este prezentată o sinteză a principalelor riscuri identificate și a măsurilor propuse: 
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Tip de risc Descriere 

Tip 

acțiune 

corectivă 

Metodă de 

control/eliminare 

Riscul de 

execuție 

Întârzieri în livrarea 

echipamentelor sau 

execuția lucrărilor 

Eliminare / 

diminuare 

Contract cu termene ferme, 

penalități, urmărire strictă grafic 

execuție 

Riscul 

tehnologic 

Soluții tehnice 

necorespunzătoare pentru 

zona climatică sau profilul 

de consum 

Eliminare 

Verificare tehnică detaliată și 

validare soluție de către 

proiectant autorizat 

Riscul de 

integrare în 

rețea 

Întârzierea obținerii 

avizului tehnic de 

racordare (ATR) sau 

limitări de rețea 

Diminuare / 

plan de rezervă 

Colaborare timpurie cu OSD, 

analiză de racordare, ATR 

obținut înainte de execuție 

Riscul de 

întreținere 

Costuri neprevăzute de 

mentenanță sau defecțiuni 

premature 

Transfer / 

eliminare 

Contracte de mentenanță cu 

garanții extinse și intervenție 

inclusă 

Riscul climatic 

Perioade cu radiație solară 

scăzută, grindină, vânturi 

extreme 

Diminuare 

Proiectarea structurii conform 

Eurocod, montaj cu înclinație 

optimă, trackere cu protecție 

anti-vânt 

Riscul de 

vandalism sau 

acces 

neautorizat 

Posibile deteriorări 

intenționate ale 

echipamentelor 

Reducere 

Împrejmuire amplasament, 

supraveghere video, alarme 

tehnice pe sistem SCADA 

Riscul bugetar 

Creșterea prețului la 

materiale sau lipsa 

fondurilor complementare 

Diminuare 

Contract cu preț fix, evaluare 

riguroasă a eligibilității 

cheltuielilor, rezervă bugetară 
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Tip de risc Descriere 

Tip 

acțiune 

corectivă 

Metodă de 

control/eliminare 

Riscul de 

atractivitate 

redusă 

Neînțelegerea beneficiilor 

proiectului de către 

comunitate 

Eliminare 

Informare publică, semnalizare 

vizibilă, integrare în inițiative 

de educație verde 

 

Pe baza acestei analize, se poate concluziona că proiectul are un profil de risc redus 

spre moderat, iar măsurile tehnice și administrative planificate asigură o gestionare eficientă a 

riscurilor identificate. Astfel, eficiența, siguranța și durabilitatea investiției nu sunt afectate în 

mod semnificativ de incertitudinile analizate, iar atingerea obiectivelor propuse este 

considerată fezabilă în condiții de predictibilitate și control. 

5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

5.1 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

 

Nr. 

Crt 

Denumire 

caracteristica 

Scenariul 1 Scenariul 2 Concluzie 

1. Scurtă descriere Sistem fotovoltaic de 

0,484 MW pe structuri 

fixe, pe piloni metalici 

bătuți în sol, pe 

acoperisul cladirilor si 

pe structuri metalice de 

tip carport cu stocare 

de 1295.8 kWh  

Aceeași capacitate 

instalată și aceeași 

stocare, montate pe 

trackere cu 

urmărire solară 

(detaliat la cap. 

3.2). 

Aceeași 

capacitate în 

ambele 

scenarii; 

diferă doar 

sistemul de 

montaj. 

2. Producție anuală de 

energie electrică 

[MWh/an] 

573,76 MWh/an 587.78 MWh/an  Avantaj 

Scenariu 2 

3. Costuri investiție 

(lei) 

     3,463,987.30 lei 

 

4,480,870.52 lei Avantaj 

Scenariu 1 
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4. Cheltuieli 

De mentenanță 

Nu necesită 

monitorizare frecventă 

Nu necesită 

monitorizare 

frecventă. 

Cheltuieli 

suplimentare cu 

mentenanța 

trackerelor. 

Avantaj 

scenariu 1 

5. Suprafața de teren 

ocupată (m2) 

Conform Plan de 

situatie 

Conform Plan de 

situatie 

Se stabilește 

prin planul de 

situatie (nu 

rezultă din 

prezentul 

studiu). 

6. Fiabilitate Durata de viata extinsa 

si un cost redus de 

investitie 

Durata de viata 

extinsa si un cost 

redus de investitie 

datorită existenței 

trackerelor 

fiabilitatea este mai 

scăzută 

Avantaj 

scenariu 1 

7. Poluarea 

mediului,probleme 

de 

sănătate 

Nu conţine substanţe 

periculoase, cantitatea 

de deşeuri generate este 

mică şi este uşor de 

tratat. 

Nu conţine 

substanţe 

periculoase, 

cantitatea de 

deşeuri generate 

este mică şi este 

uşor de tratat. 

Avantaj 

ambele 

scenarii 

8. Perspectiva în timp 

a soluţiei tehnice 

Soluţie durabilă, pe 

termen lung 

Soluţie durabilă, pe 

termen lung 

Avantaj 

ambele 

scenarii 

9. Analiza cost 

beneficiu 

Conform Analiză Cost-

Beneficiu 

Conform Analiză 

Cost-Beneficiu 

Analiza cost-

beneficiu 

anexată este 

întocmită 

pentru 

scenariul 1. 
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5.2 Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomand at(e) 

Având în vedere comparația de mai sus, se recomandă scenariul 1: deși scenariul 2 

estimează o producție anuală mai mare, structura fixă nu are componente în mișcare, are 

cheltuieli de mentenanță mai mici și o fiabilitate superioară pe durata de exploatare, iar 

scenariul 1 este cel dimensionat și verificat la criteriile de admisibilitate AC.1–AC.5 în 

prezentul studiu. 

 

5.3 Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a) obţinerea si amenajarea terenului 

 

Investiția se va realiza pe patru amplasamente situate în intravilanul 

Municipiului Toplița, județul Harghita, aflate la dispoziția beneficiarului, având 

suprafețe de 3.888 mp, 10.464 mp, 14.816 mp și 7.140 mp, identificate prin 

numerele cadastrale 53751, 60499, 61141 și 51776. Pentru realizarea investiției 

se vor executa, după caz și în funcție de specificul fiecărui amplasament, lucrări 

de pregătire și amenajare, constând în curățarea, nivelarea și pregătirea locală a 

terenului, realizarea sistemelor de fixare necesare structurilor metalice de 

susținere a modulelor fotovoltaice, precum și amenajarea suprafețelor necesare 

amplasării echipamentelor electrice și realizării traseelor de cabluri. 

Amenajarea terenurilor va fi realizată strict în limita suprafețelor necesare 

implementării investiției, fără afectarea nejustificată a suprafețelor existente. 

 

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 

 

Funcționarea obiectivului nu necesită asigurarea unor utilități de tip alimentare 

cu apă, canalizare sau gaze naturale. Utilitatea principală este reprezentată de 

infrastructura electrică necesară funcționării și racordării sistemului fotovoltaic. 

Racordarea instalației de producere a energiei electrice se va realiza în 

conformitate cu soluția tehnică stabilită prin documentația de racordare și cu 

cerințele operatorului de distribuție. Consumurile auxiliare necesare 
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funcționării echipamentelor vor fi asigurate prin intermediul instalației electrice 

aferente obiectivului. 

 

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 

constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări 

pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă 

ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi 

 

Investiția propusă constă în realizarea unui sistem fotovoltaic cu o putere 

instalată de aproximativ 484 kWp, amplasate la sol, pe acoperiș sau pe structuri 

metalice de tip carport, pe mai multe terenuri cu o suprafață de aproximativ 

36.308 mp, situate pe raza Municipiului Toplița, județul Harghita. Sistemul va 

fi alcătuit din module fotovoltaice montate pe structuri metalice de susținere 

fixate în teren și pe acoperiș, precum și structuri metalice de tip carport, 

invertoare, tablouri electrice de curent continuu și curent alternativ, cabluri și 

trasee electrice, sisteme de protecție, instalație de legare la pământ și protecție 

împotriva supratensiunilor, precum și echipamente de măsurare, monitorizare și 

control. Structurile de susținere și elementele de fixare vor fi dimensionate 

corespunzător condițiilor specifice amplasamentului, astfel încât să asigure 

stabilitatea și rezistența ansamblului pe întreaga durată de exploatare. Energia 

electrică produsă va fi utilizată conform destinației stabilite prin proiect, iar 

instalația va fi racordată la sistemul electric în conformitate cu soluția tehnică 

aprobată de operatorul de distribuție. Soluția propusă urmărește asigurarea unui 

nivel ridicat de eficiență, siguranță în exploatare, fiabilitate și durabilitate, în 

concordanță cu indicatorii tehnico-economici ai investiției 

 

d) probe tehnologice şi teste 

 

Anterior punerii în funcțiune vor fi realizate verificările, măsurătorile, probele 

și testele specifice sistemelor fotovoltaice și instalațiilor electrice aferente. 

Acestea vor include verificarea modulelor și a conexiunilor electrice, măsurarea 

continuității și rezistenței de izolație a circuitelor, verificarea instalației de 

legare la pământ și a sistemelor de protecție, testarea invertoarelor, a 

echipamentelor de măsurare, monitorizare și control, precum și verificarea 
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parametrilor de funcționare ai sistemului fotovoltaic. Se vor efectua toate 

probele necesare pentru punerea în funcțiune și racordarea în condiții de 

siguranță a instalației. 

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, 

cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

Devizul general al Scenariului 1, detaliat pe capitole și subcapitole conform HG 907/2016, se 

regăsește anexat la prezentul studiu. 

Valoarea totală a investiției (deviz general, fără TVA): 2.893.097,75 lei, din care cheltuieli 

eligibile 2.293.303,32 lei; grant solicitat: 2.293.303,32 lei; cofinanțare beneficiar: 689,090.29 

lei. 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi 

fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

ID Indicatori obligatorii 

la nivel de proiect 

Unitate de măsură Valoare 

Indicatorul I.1 - 

realizare 

Capacitate nou 

instalată de 

producere a energiei 

din surse 

regenerabile de 

energie solară 

MW 0,484 

Indicatorul I.2 - 

rezultat 

Reducerea anuală a 

emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

Echivalent tone de 

CO2/an 

337,55 

Indicatorul I.3 - 

rezultat 

Producţia medie de 

energie electrică din 

surse regenerabile de 

energie solară 

MWh/an 573,58 

Indicatorul I.4 - 

rezultat 

Producția totală de 

energie electrică 

MWh 11,471.60 
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pentru perioada de 

referință (20 ani) 

Indicatorul I.5 - 

rezultat 

Factorul de 

capacitate al 

centralei electrice 

% 13.53 

Indicatorul I.6 - 

rezultat 

Capacitate nou 

instalată de stocare a 

energiei 

MWh 1,296 

 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 

funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

Conform Analiza Cost Beneficiu. 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Conform graficului de realizare a investiției  

Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 

construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Obiectivul de investiție propus – realizarea unui sistem de producere a energiei electrice 

din sursă fotovoltaică, cu stocare, pentru autoconsumul entității publice – este proiectat cu 

respectarea integrală a cerințelor tehnice, de siguranță, calitate și reglementare prevăzute în 

legislația aplicabilă construcțiilor civile și energetice. 

Proiectul tehnic va respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcții, cu toate actualizările, și va asigura îndeplinirea celor șapte cerințe fundamentale 

aplicabile construcției, astfel: 

• Rezistența mecanică și stabilitatea: structurile metalice suport pentru panouri sunt 

proiectate conform prescripțiilor Eurocod și normativelor naționale (NP 082, CR 1-1-3 

etc.), fiind dimensionate în raport cu acțiunile de vânt, zăpadă și seism corespunzătoare 

zonei geografice. Pentru sistemele cu trackere, structurile sunt verificate suplimentar la 

solicitările dinamice generate de mișcare și sunt prevăzute cu poziție de siguranță în 

caz de furtună. 
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• Siguranța în exploatare: panourile, invertoarele și sistemele de stocare sunt selectate

pe baza certificărilor CE, IEC și a fișelor tehnice ale producătorilor, cu garanții extinse.

Toate echipamentele sunt instalate conform manualelor de montaj, pe trasee accesibile

și cu protecții la atingere accidentală, scurtcircuit și supratensiune.

• Siguranța la foc: echipamentele sunt certificate pentru comportament la foc conform

standardelor europene (ex. EN 13501), iar sistemul este prevăzut cu protecții

suplimentare împotriva supraincălzirii, inclusiv ventilare naturală, protecții termice ale

bateriilor și întrerupătoare de siguranță.

• Igiena, sănătatea și mediul: instalația nu generează emisii, zgomot, vibrații sau deșeuri

periculoase în faza de operare. Lucrările vor respecta normele de protecție a mediului

și de organizare de șantier prevăzute de legislația privind gestionarea deșeurilor,

protecția apelor, conservarea solului și a biodiversității.

• Siguranța la utilizare și accesibilitate: sistemul va fi amplasat în perimetre clar

delimitate, cu semnalizare vizibilă și acces limitat doar personalului autorizat.

Platformele de întreținere și tablourile electrice vor fi prevăzute cu protecții mecanice

și indicatoare de avertizare conform standardelor.

• Protecția împotriva zgomotului: nivelul de zgomot generat de invertoare sau

echipamentele auxiliare este nesemnificativ (sub 50 dB), nefiind necesare măsuri

speciale de atenuare fonică. În faza de execuție, se vor respecta intervalele orare și

limitele de zgomot conform HG 321/2005.

• Eficiența energetică și utilizarea durabilă a resurselor: proiectul promovează

utilizarea energiei regenerabile și contribuie la scăderea emisiilor de CO₂. Panourile și

bateriile selectate respectă standarde ridicate de eficiență, iar materialele utilizate sunt

reciclabile într-o proporție semnificativă (>80%).

Toate soluțiile tehnice prevăzute în documentație sunt aliniate cu cerințele stabilite de

reglementările tehnice naționale aplicabile (normativele I7, PE 107, PE 086, NP 135 etc.) și 

sunt susținute de documentație verificată de specialiști atestați (proiectanți, verificatori de 

proiecte, responsabili tehnici cu execuția). În faza de autorizare, execuție și recepție, vor fi 

respectate etapele prevăzute de Legea nr. 169/2026.

Prin urmare, propunerea tehnică îndeplinește toate condițiile de conformare 

reglementară, asigurând funcționalitatea, siguranța și durabilitatea obiectivului de investiție în 

deplin acord cu destinația acestuia și regimul de exploatare preconizat. 
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5.5 Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare 

şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul 

local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, 

alte surse legal constituite. 

Finanțarea investiției se va realiza printr-o combinație de fonduri publice, în 

conformitate cu legislația în vigoare privind finanțele publice și gestionarea fondurilor externe 

nerambursabile. Proiectul propus se încadrează în categoria investițiilor eligibile pentru 

finanțare prin Fondul pentru Modernizare – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie 

și stocare, axă de finanțare dedicată dezvoltării capacităților de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile, cu integrarea unor sisteme de stocare, destinate consumului propriu al 

entităților publice.  

Astfel, sursa principală de finanțare o reprezintă fondurile externe nerambursabile 

alocate prin Fondul pentru Modernizare, gestionate la nivel național de către Ministerul 

Energiei, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat. Valoarea grantului 

nerambursabil va fi stabilită în conformitate cu condițiile din ghidul solicitantului, ținând cont 

de tipul investiției, capacitatea instalată (MW), procentul de autoconsum acoperit, existența 

sistemului de stocare, precum și de pragurile de eligibilitate stabilite (ex: maximum 900.000 

euro/MW instalat, fără TVA, pentru proiectele care nu includ pompe de căldură, respectiv 

1.100.000 euro/MW pentru proiectele care includ și pompe de căldură). 

Diferența dintre valoarea totală a proiectului și contribuția nerambursabilă, 

reprezentând cheltuieli neeligibile sau cofinanțare obligatorie, va fi acoperită din fonduri 

proprii ale autorității publice beneficiare, respectiv din bugetul local, conform prevederilor 

legale în materie (Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare). Autoritatea contractantă își asumă acoperirea tuturor costurilor neeligibile rezultate 

în urma implementării proiectului, în condițiile încadrării în bugetul anual aprobat. 

În baza analizei financiare și economice, s-a constatat că investiția este sustenabilă, iar 

resursele financiare necesare pot fi asigurate în condiții de siguranță, fără a afecta echilibrul 

bugetar al unității administrativ-teritoriale. Nu sunt avute în vedere surse de finanțare din 
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credite bancare sau împrumuturi externe garantate de stat, iar cofinanțarea va fi asigurată 

exclusiv din surse legal constituite la nivelul bugetului local. 

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme

6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Certificat de urbanism aferent obiectivului de investiții 

6.2 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

Conform extraselor de carte funciară aferente numerelor cadastrale 53751, 60499, 61141 și 

51776. 

6.3 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 

Actul administrativ al autorității de mediu va fi obținut/anexat după caz, conform 

reglementărilor aplicabile. 

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

Avizele privind asigurarea utilităților urmează a fi anexate, după caz. 

6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Conform Certificat de Urbanism emis de UAT 

6.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 
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Alte avize, acorduri și studii specifice vor fi anexate, după caz, în funcție de specificul 

investiției. 

7. Implementarea investiţiei

7.1  Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este unitatea administrativ-

teritorială Topliţa, în calitate de autoritate publică locală, deținătoare a terenului și beneficiar 

direct al infrastructurii energetice ce urmează a fi realizate. Aceasta are personalitate juridică, 

funcționează în conformitate cu prevederile OUG 57/2019, ale Codului administrativ și 

deține capacitatea instituțională și tehnico-organizatorică de a derula proiecte de investiții 

finanțate din fonduri publice și europene. 

În calitate de autoritate contractantă, entitatea beneficiază de atribuții legale în 

domeniul promovării dezvoltării durabile, gestiunii eficiente a resurselor publice și reducerii 

impactului asupra mediului, având responsabilitatea coordonării directe a etapelor de 

planificare, achiziție, execuție, recepție și exploatare a obiectivului de investiție. 

Proiectul va fi implementat prin structura administrativă a UAT-ului, respectiv prin 

compartimentul de specialitate cu atribuții în domeniul investițiilor, achizițiilor publice și 

dezvoltării durabile (ex. Direcția Tehnică, Serviciul Investiții, Compartimentul Programe 

Europene etc.). Echipa responsabilă cu implementarea va include persoane desemnate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu sprijinul unui diriginte de șantier autorizat și, 

după caz, al unui consultant tehnic și juridic extern. 

Entitatea are experiență în gestionarea proiectelor de infrastructură locală, precum și 

capacitatea de a respecta procedurile administrative, tehnice și financiare specifice investițiilor 

publice cofinanțate din surse externe. De asemenea, aceasta își asumă întreținerea, 

monitorizarea și exploatarea instalației după punerea în funcțiune, în conformitate cu obligațiile 

asumate prin contractul de finanțare și legislația națională aplicabilă. 
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7.2  Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de 

investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a 

investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

 

Strategia de implementare a obiectivului de investiții este fundamentată pe principiile 

eficienței operaționale, optimizării etapelor tehnico-administrative, conformității cu legislația 

aplicabilă în materie de investiții publice și achiziții, precum și asigurării unui grad ridicat de 

control al execuției. Aceasta reflectă ritmul de dezvoltare planificat pentru realizarea unui 

sistem fotovoltaic pentru autoconsum, proiectat pentru funcționare durabilă, cu performanțe 

energetice ridicate și impact redus asupra mediului. 

Durata totală estimată pentru implementarea proiectului va fi stabilită prin graficul de 

implementare (grafic Gantt) anexat și prin contractul de finanțare, calculată de la data semnării 

acestuia și cuprinzând toate etapele relevante: pregătire administrativă, achiziții publice, 

proiectare, execuție, recepție, punere în funcțiune, monitorizare post-implementare și raportare. 

Etapele majore de implementare vor fi structurate astfel: 

• Etapa I – Pregătire și autorizare: 

În această fază se vor finaliza procedurile administrative necesare pentru demararea 

investiției: emiterea certificatului de urbanism, obținerea avizelor tehnice (ATR, aviz de 

mediu, aviz SGA, aviz de amplasament etc.), elaborarea documentației de atribuire pentru 

contractul de proiectare și execuție și depunerea solicitării pentru autorizația de 

construire. Totodată, se va constitui echipa de implementare la nivelul entității publice. 

• Etapa II – Proiectare tehnică și organizare de șantier: 

Contractantul desemnat va elabora proiectul tehnic și detaliile de execuție, în baza temei 

de proiectare și a documentației tehnico-economice aprobate. Documentația va fi 

verificată de specialiști atestați, iar organizarea de șantier va fi pregătită conform 

prevederilor din HG 343/2017 și normativul P118. 

• Etapa III – Execuția lucrărilor și montajul echipamentelor: 

Se vor realiza lucrările de construcții și instalații specifice: montajul structurilor de 

susținere (fixe sau mobile), amplasarea panourilor fotovoltaice, instalarea invertoarelor, 

tablourilor electrice, sistemelor de stocare, racordul la rețeaua internă a entității și 

conectarea la sistemul de management energetic (SCADA/monitorizare). Toate lucrările 
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se vor desfășura cu respectarea cerințelor din Legea nr. 10/1995, în prezența diriginților 

de șantier și a verificatorilor autorizați. 

• Etapa IV – Punerea în funcțiune, recepția și operarea inițială: 

După realizarea testelor funcționale și a verificărilor de conformitate, va avea loc recepția 

la terminarea lucrărilor, cu întocmirea procesului-verbal semnat de comisia de recepție și 

de reprezentanții autorității locale. Ulterior, sistemul va fi conectat integral la rețeaua de 

autoconsum, iar beneficiarul va prelua operarea și monitorizarea echipamentelor în regim 

normal. 

• Etapa V – Monitorizare și raportare finală: 

Se va efectua monitorizarea performanțelor sistemului în condiții reale de funcționare și 

elaborarea documentației de închidere a proiectului (raport tehnic final, raport de 

durabilitate, raportări către autoritatea finanțatoare). 

Durata efectivă de execuție a lucrărilor va fi stabilită prin graficul de execuție (grafic 

Gantt) anexat contractului de execuție, în funcție de complexitatea soluției tehnice alese 

(structuri fixe vs. trackere, integrare stocare) și de condițiile climatice din perioada de 

implementare. Calendarul de execuție va fi detaliat în graficul Gantt anexat contractului de 

execuție, iar monitorizarea respectării termenelor se va face bilunar de către echipa 

beneficiarului. 

Eșalonarea investiției pe ani va fi adaptată structurii bugetare și convenției de 

finanțare încheiate cu Ministerul Energiei. Eșalonarea investiției pe ani fiscali se va stabili 

în funcție de structura bugetară și de convenția de finanțare, putând fi întinsă pe unul 

sau mai mulți ani fiscali, după cum urmează: 

• Anul 1: pregătire documentație, avize, proiectare, demarare execuție (procent din 

valoarea totală stabilit prin eșalonarea / convenția de finanțare); 

• Anul 2: finalizare execuție, punere în funcțiune, recepție, raportare (procent din 

valoarea totală stabilit prin eșalonarea / convenția de finanțare). 

Resursele necesare pentru implementare vor include: 

• Resurse instituționale: personal din cadrul compartimentelor de investiții, achiziții, 

tehnic, juridic și financiar ale beneficiarului; 
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• Resurse externe: proiectant autorizat, diriginte de șantier, verificatori de proiecte

atestați, consultanți pentru managementul proiectului și specialiști în audit energetic și

supraveghere lucrări;

• Resurse tehnice și materiale: echipamente conforme cu standardele UE (panouri,

invertoare, baterii, SCADA), utilaje de montaj, software de monitorizare.

Strategia de implementare asigură un cadru coerent pentru respectarea cerințelor

tehnice, financiare și de mediu, și susține atingerea obiectivului principal: punerea în funcțiune 

a unui sistem energetic durabil, eficient și complet operațional pentru consumul propriu al 

entității publice. 

7.3 Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

Pentru asigurarea funcționării durabile, sigure și eficiente a sistemului fotovoltaic 

propus, este prevăzută implementarea unei strategii clare de exploatare, operare și întreținere, 

în deplină conformitate cu cerințele legale și tehnice aplicabile în domeniul producției de 

energie electrică din surse regenerabile, precum și cu angajamentele asumate prin contractul 

de finanțare nerambursabilă. 

Strategia de operare și întreținere acoperă toate etapele ciclului de viață al investiției și 

vizează menținerea performanțelor sistemului, prelungirea duratei de exploatare, prevenirea 

defecțiunilor și asigurarea unei producții energetice conforme cu dimensionarea inițială. 

Etapele principale ale exploatării: 

• Etapa de preluare în operare: începe imediat după recepția la terminarea lucrărilor. Se

realizează predarea echipamentelor către structura desemnată de beneficiar, formarea

personalului privind funcționarea instalației și preluarea sistemului de monitorizare

(SCADA, contorizare).

• Etapa de operare curentă: presupune monitorizarea zilnică a producției, consumului și

randamentului instalației prin intermediul platformei digitale puse la dispoziție de

furnizorul de echipamente sau prin integrarea în sistemele proprii ale beneficiarului. În

această etapă se urmărește detectarea automată a eventualelor pierderi sau anomalii de

funcționare.

• Etapa de mentenanță programată și intervenție corectivă: include activități preventive,

revizii tehnice periodice (curățarea panourilor, verificarea conexiunilor, testarea
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invertoarelor și a bateriilor), calibrarea echipamentelor de protecție și intervenția promptă 

în caz de defecțiuni semnalate. 

Metode și instrumente: 

• Mentenanță preventivă: se va realiza trimestrial sau semestrial, în baza planului de 

întreținere elaborat de furnizorul echipamentelor, și va include inspecții vizuale, curățare 

de suprafață, verificări electrice, testare protecții și actualizare software (acolo unde este 

aplicabil). 

• Monitorizare digitală: platforma SCADA sau sistemul de monitorizare local permite 

accesul în timp real la datele de producție și consum, notificări automate în caz de defecțiuni 

și generarea de rapoarte lunare/anuale privind performanțele sistemului. 

• Service în garanție și postgaranție: beneficiarul va încheia un contract de service cu 

furnizorul sau un operator autorizat pentru intervenții corective și înlocuirea 

echipamentelor defecte în perioada de garanție (minimum 10 ani pentru invertoare, 

minimum 25 ani pentru panouri, conform fișelor tehnice), urmând ca ulterior să contracteze 

mentenanță externă sau să o realizeze cu personal propriu, acolo unde este posibil. 

Resurse necesare: 

• Personal operativ: desemnat din cadrul compartimentului tehnic sau de administrare 

patrimoniu al entității publice, instruit pentru supravegherea funcționării instalației, 

gestionarea interfeței SCADA și relația cu furnizorii de mentenanță. 

• Resurse materiale: unelte de întreținere, echipamente de protecție, materiale consumabile 

(dacă se realizează mentenanță în regie proprie). 

• Resurse contractuale: parteneriat cu furnizori de service acreditați, pentru mentenanță 

preventivă și corectivă, însoțit de proceduri standardizate de intervenție și raportare. 

 

7.4 Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

 

Implementarea cu succes a proiectului necesită existența unei structuri manageriale 

eficiente și a unei capacități instituționale bine definite din partea entității publice beneficiare. 

Având în vedere complexitatea etapelor tehnice, administrative și financiare implicate, se 

recomandă consolidarea capacității de coordonare prin desemnarea unei echipe de 
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implementare specializate, formată din personal cu atribuții în domeniile investițiilor publice, 

achizițiilor, gestiunii bugetare, managementului tehnic și urmăririi execuției lucrărilor. Această 

echipă trebuie să fie responsabilă de urmărirea calendarului de implementare, de asigurarea 

comunicării cu autoritatea de finanțare, de gestionarea relației cu executantul și de întocmirea 

documentației aferente etapelor de monitorizare și raportare. 

În situația în care structura administrativă a UAT-ului nu dispune de personal specializat 

suficient, este recomandată externalizarea anumitor servicii suport, precum dirigenția de 

șantier, consultanța în achiziții publice, asistența tehnică de specialitate și verificarea 

documentațiilor tehnico-economice. Aceste servicii vor asigura conformitatea cu 

reglementările legale, calitatea în execuție și respectarea cerințelor de eligibilitate impuse de 

Ghidul solicitantului. 

Pentru optimizarea procesului de management, este indicată utilizarea unor instrumente 

de planificare și monitorizare adaptate proiectelor de infrastructură, precum grafice de execuție 

detaliate, rapoarte de progres lunare și proceduri interne de control al documentației și al 

riscurilor. De asemenea, menținerea unei comunicări eficiente cu toate părțile implicate — 

inclusiv cu operatorul de distribuție, autoritățile de reglementare și furnizorii de echipamente 

— reprezintă un element esențial pentru fluidizarea proceselor decizionale și evitarea 

blocajelor administrative. 

În etapa post-implementare, capacitatea instituțională va trebui orientată către 

monitorizarea continuă a performanțelor sistemului, prin desemnarea unui responsabil cu 

operarea și întreținerea instalației, formarea personalului tehnic intern și încheierea unor 

contracte de service sau mentenanță. Menținerea unui nivel ridicat de competență 

administrativă, tehnică și financiară pe toată durata de viață a investiției este esențială pentru a 

garanta eficiența, sustenabilitatea și durabilitatea proiectului implementat. 

8. Concluzii şi recomandări

Investiția analizată prin prezentul studiu de fezabilitate constă în realizarea unui sistem

de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice, cu sistem de stocare integrat — 

componentă obligatorie în cadrul acestui apel de finanțare, dimensionată prin prezentul studiu 

la 1295.8 kWh — în scopul acoperirii consumului propriu al entității publice beneficiare. 

Proiectul răspunde în mod direct nevoilor actuale de reducere a costurilor cu energia electrică, 

de creștere a independenței energetice și de aliniere la obiectivele europene și naționale privind 

tranziția către surse regenerabile de energie. 
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Analiza tehnico-economică demonstrează fezabilitatea și sustenabilitatea investiției 

propuse, atât din perspectiva costurilor de implementare, cât și a beneficiilor generate pe 

termen lung. Parametrii energetici estimați confirmă faptul că sistemul va asigura un grad 

ridicat de autoconsum și va contribui la reducerea semnificativă a dependenței față de rețeaua 

publică. Sistemul de stocare integrat, obligatoriu în cadrul acestui apel și verificat în prezentul 

studiu la criteriile de admisibilitate AC.4 și AC.5, amplifică valoarea investiției prin 

echilibrarea producției și consumului, creșterea rezilienței energetice și optimizarea utilizării 

energiei produse. 

Proiectul este compatibil cu reglementările urbanistice, tehnice și de mediu aplicabile 

și se încadrează în condițiile de eligibilitate stabilite de ghidul de finanțare aferent Fondului 

pentru Modernizare. Impactul asupra factorilor de mediu este redus sau inexistent, iar 

principiile de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse și conformare DNSH sunt respectate pe 

tot parcursul ciclului de viață al investiției. 

Având în vedere toate cele prezentate, se recomandă promovarea investiției în forma 

propusă, parcurgerea etapelor administrative necesare obținerii finanțării nerambursabile și 

inițierea procedurilor de achiziție publică în conformitate cu strategia de implementare. 

Totodată, este recomandată alocarea resurselor instituționale și contractarea serviciilor de 

specialitate necesare pentru monitorizarea, operarea și întreținerea sistemului în condiții de 

eficiență și siguranță. 

Implementarea acestui proiect va genera beneficii directe și cuantificabile pentru 

comunitate, va contribui la modernizarea infrastructurii energetice locale și va sprijini tranziția 

către o economie verde, eficientă și autonomă energetic. 

NOTE: 

(1) Prezenta documentație (S.F.) nu constituie documentație tehnică de execuție în întelesul Legii

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare și nu se subscrie condițiilor acesteia. Toate elementele descriptive și grafice

nu vor putea fi utilizate decât pentru scopul pentru care această documentație a fost elaborată.

(2) Beneficiarul va avea în vedere ca după aprobarea indicatorilor tehnico-economici să parcurgă

următoarele etape în conformitate cu prevederile art.1, alin. (2) cap.I din H.G. nr. 907/2016 privind

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice:

- Etapa a III-a, proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;

- Etapa a IV-a, proiectul tehnic de execuție
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(3) În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016, față de etapa S.F., în etapele următoare de

proiectare sunt permise numai modificări generate de situații care nu au putut fi anticipate la

momentul elaborării acestei documentații sau de situații care se modifică de la momentul

contractării serviciilor de proiectare până la momentul elaborării documentațiilor tehnice propuse

și a indicatorilor tehnico-economici maximali aprobați, cu respectarea destinațiilor și

funcționalității ansamblului construit și a următoarelor amendamente permise prin H.G. nr.

907/2016 (se enumeră selectiv, fără a avea caracter limitativ, câteva dintre articolele pe care

beneficiarul le va avea în vedere în implementarea proiectului de investiție):

- art. 10 alin. (4), cap.III din H.G. nr. 907/2016: Devizul general întocmit la faza de proiectare

studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație

de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează
prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod

obligatoriu în următoarele situații:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare
a lucrărilor de intervenții;

b) la data solicitării autorizației de construire;

c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare

a obiectivului de investiții;

d) la data întocmirii sau modificării, făcute de către ordonatorul principal de credite,
potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la

bugetul local.
- art. 10 alin. (5), cap.III din H.G. nr. 907/2016: Pe parcursul execuției obiectivului de investiții,

devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin

compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența

lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.

- art. 10 alin. (6), cap.III din H.G. nr. 907/2016: Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (6), în
situația în care punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influențează valoarea

investiției, aceasta se reface prin grija și pe răspunderea beneficiarului investiției/ investitorului,
fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii valori rezultate.

- art. 12 alin. (1), cap.III din H.G. nr. 907/2016: Proiectul tehnic de execuție constituie

documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri
tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare

a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori
adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de

proiectare – proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici

aprobați și a autorizației de construire/desființare.
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2.1 Determinarea cheltuielilor de investiție

2.2 Concluzie privind efectul implementarii proiectului

2.3 Costurile, veniturile si sursele de finantare ale opțiunilor selectate

2.4 COSTURILE DE OPERARE

2.5 VENITURI  DIN LIVRAREA ENERGIEI
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ANEXA 2- ANALIZA COST BENEFICIU

ÎNTOCMIT,
LĂCRĂMIOARA IULIANA CEPRAGA



SCENARIUL

VALOAREA 

PROIECTULUI

LEI FARA TVA

VALOAREA 

PROIECTULUI

LEI  TVA

VALOAREA 

PROIECTULUI

LEI CU TVA

1 RECOMANDAT 2,863,097.75 600,889.55 3,463,987.30

2 NERECOMANDAT 3,703,550.56 777,319.96 4,480,870.52

Determinarea cheltuielilor de investiție



Energie necesara pentru cladirile 

publice si iluminatul public  
573,766.00 kWh/an

Pret plafonat cf. L357/13.12.2022 

privind aprobarea O.U.G. nr. 

119/20221) - TVA inclus

0.30 €

Costul anual total al energiei 

necesare fara realizarea sistemului
172,129.80 €

Concluzie privind efectul implementarii proiectului



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Energie livrata total in perioada de 

observare -MWh
                573,766.00             571,470.94                 569,185.05          566,908.31                         564,640.68       562,382.12       560,132.59       557,892.06       555,660.49       553,437.85       551,224.10             549,019.20       546,823.12       544,635.83       542,457.29       540,287.46       538,126.31       535,973.80       533,829.91       531,694.59 

Energie livrata total in perioada de 

observare - MWh

Energie livrata media anuala/perioada 

de obs. - MWh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Energie livrata total in perioada de 

observare -MWh
                631,142.60             628,618.03                 626,103.56          623,599.14                         621,104.75       618,620.33       616,145.85       613,681.26       611,226.54       608,781.63       606,346.51             603,921.12       601,505.43       599,099.41       596,703.02       594,316.20       591,938.94       589,571.18       587,212.90       584,864.05 

Energie livrata total in perioada de 

observare - MWh

Energie livrata media anuala/perioada 

de obs. - MWh

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

constructie

Valoare investitionala - SCENARIU 1               3,463,987.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valoare investitionala - SCENARIU 2               4,480,870.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Costul cu realizarea investitei - (exemple: pregătirea doc.de finanțare, managementul proiectului, publicitate și informare, auditul proiectului, etc). TVA-ul aferent investiției a fost luat în calcul deoarece beneficiarul nu este inregistrat in scopuri TVA, iar aceasta taxa este eligibila in cadrul programului de finantare - valori in lei cu TVA

operare
Anul

A. Energie electrica livrata in retea (inclusiv degradarea modulelor) in perioada de observare (20 ani) - valorificabila - SCENARIU 2

Anul
operare

12,154,502.44

607,725.12

552,477.38 

Costurile, veniturile si sursele de finantare ale opțiunilor selectate

A. Energie electrica livrata in retea (inclusiv degradarea modulelor) in perioada de observare (20 ani) - valorificabila - SCENARIU 1 

Anul
operare

11,049,547.67 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Costurile de înlocuire a invertoarelor - in 

anul 11
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Costurile anuale de intretinere si 

mentenanta-incepand cu anul 2 de 

functionare (plan mentenanta cf.SR EN 

62446-2:2020) - 8 euro/kWp

0 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385 20,385

3. Costurile anuale cu utilitatile - incepand 

cu primul an de functionare
332,784 331,453 330,127 328,807 327,492 326,182 324,877 323,577 322,283 320,994 319,710 318,431 317,157 315,889 314,625 313,367 312,113 310,865 309,621 308,383

(consum inv.si iluminat nocturn, internet,) 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080

4. Costurile administrative - cu personal 

propriu
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5. Alte costuri de operare - incepand cu 

primul an de functionare (situatii 

neprevazute care pot determina oprirea 

sistemului (defectiuni/revizii retea, 

mentenanta proprie, cauze naturale, etc.)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

TOTAL COSTURI OPERARE 350,864 369,918 368,592 367,272 365,957 364,647 363,342 362,042 360,748 359,459 558,175 356,896 355,622 354,354 353,090 351,832 350,578 349,330 348,086 346,848

C. Costuri anuale de operare ( costuri de inlocuire a echipamentelor cu durata de viață mai mica decât perioada de referință a proiectului; costuri fixe, independente de capacitatea instalată sau de cantitatea de energie livrata; costuri variabile, dependente de capacitatea instalată sau de cantitatea de energie livrata): SCENARIU 1 -idem - 

SCENARIU 2 - 

Anul
operare



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRET ENERGIE LIVRATA IN 

RETEA- PRET MEDIU 

PONDERAT PZU 2025

                   0.30             0.30                    0.30              0.30                          0.30            0.30            0.30            0.30            0.30            0.30            0.30             0.30            0.30            0.30            0.30            0.30            0.30            0.30            0.30            0.30 

VENITURI DIN ENERGIA LIVRATA 172,129.80           171,441.28  170,755.52           170,072.49   169,392.20                  168,714.63 168,039.78 167,367.62 166,698.15 166,031.35 165,367.23 164,705.76  164,046.94 163,390.75 162,737.19 162,086.24 161,437.89 160,792.14 160,148.97 159,508.38 

D.Venituri din livrarea energiei produse: SCENARIU 1 -idem - SCENARIU 2

Anul
operare



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CONSTRUCTIE

GRANT FM 2,774,897.02                        -                    -                                -    -    -    -    -    -    -              -    -    -    -    -    -    -    -    -              -              -   

SURSE 

PROPRII
689,090.29                        -                    -                                -    -    -    -    -    -    -              -    -    -    -    -    -    -    -    -              -              -   

GRANT FM 2,774,897.02                        -                    -                                -    -    -    -    -    -    -              -    -    -    -    -    -    -    -    -              -              -   

SURSE 

PROPRII
       1,705,973.50                        -                    -                                -    -    -    -    -    -    -              -    -    -    -    -    -    -    -    -              -              -   

E. SURSE DE FINANTARE

operare

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Anul



PERIOADA DE REFERINTA 20 ANI

PERIOADA DE IMPLEMENTARE
2 Ani

PERIOADA DE OPERARE 20 ANI

ANUL INCEPERII 2026

RATA DE ACTUALIZARE 

UTILIZATA IN CALCULELE 

FINANCIARE

4%

RATA DE ACTUALIZARE SOCIALA 

UTILIZATA IN CALCULELE 

ECONOMICE

5%

DATE DE INTRARE PENTRU ANALIZA



An 1 An 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Ch pentru obtinerea si amenajarea 

terenului 0.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

Cheltuieli pentru asigurarea 

utilitatilor necesare obiectivului 0.00% 100.00% 0.00 16,053.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

Cheltuieli pentru proiectare si 

asistenta tehnica 46.64% 53.36% 302,500.00 346,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 0.00% 100.00% 0.00 2,077,460.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Alte cheltuieli 0.00% 100.00% 0.00 721,913.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Costuri investitii -total 6.66% 93.34% 302,500.00 3,161,487.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Numerar 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Clienti 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Stocuri 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Datorii curente 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Fond de rulment(8+9+10-11) 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Variatia fondului de rulment 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14

Inlocuirea echipamentului cu durata 

scurta de viata 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Valoare reziduala 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,078,392.38

16 Alte articole de investitii 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,078,392.38

17 Costurile totale ale investitiei 6.66% 93.34% 302,500.00 3,161,487.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,078,392.38

Nr. Crt.
Categorii

Esalonarea investitiei Anii

SCENARIU 1



An 1 An 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Ch pentru obtinerea si amenajarea 

terenului 0.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

Cheltuieli pentru asigurarea 

utilitatilor necesare obiectivului 0.00% 100.00% 0.00 16,053.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

Cheltuieli pentru proiectare si 

asistenta tehnica 47.19% 52.81% 314,600.00 352,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 0.00% 100.00% 0.00 2,869,724.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Alte cheltuieli 0.00% 100.00% 0.00 928,382.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Costuri investitii -total 6.74% 93.26% 302,055.05 4,178,815.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Numerar 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Clienti 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Stocuri 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Datorii curente 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Fond de rulment(8+9+10-11) 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Variatia fondului de rulment 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14

Inlocuirea echipamentului cu durata 

scurta de viata 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Valoare reziduala 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,688,522.31

16 Alte articole de investitii 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,688,522.31

17 Costurile totale ale investitiei 6.74% 93.26% 302,055.05 4,178,815.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,688,522.31

SCENARIU 2

Nr. Crt.
Categorii

Esalonarea investitiei Anii



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Total resurse financiare 302,500.00 3,161,487.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Venituri din energia livrata in SEN (economie) 0.00 0.00 170,755.52 170,072.49 169,392.20 168,714.63 168,039.78 167,367.62 166,698.15 166,031.35 165,367.23 164,705.76 164,046.94 163,390.75 162,737.19 162,086.24 161,437.89 160,792.14 160,148.97 159,508.38

3

Intrari financiare(subventie necesara pentru acoperirea 

diferentelor de costuri) 0.00 0.00 197,836.73 197,199.25 196,564.31 195,931.91 195,302.04 194,674.69 194,049.86 193,427.52 392,807.67 192,190.29 191,575.39 190,962.95 190,352.96 189,745.41 189,140.28 188,537.58 187,937.29 187,339.40

4 Total intrari 302,500.00 3,161,487.30 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78
5 Total costuri de exploatare 0.00 0.00 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78

6 Total costuri investitii 302,500.00 3,161,487.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Dobanda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Rambursare credite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Total iesiri 302,500.00 3,161,487.30 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78
11 Flux de numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Flux de numerar cumulat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr. curent Categorii

Anii



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Total resurse financiare 302,055.05 4,178,815.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Venituri din energia livrata in SEN (economie) 0.00 0.00 170,755.52 170,072.49 169,392.20 168,714.63 168,039.78 167,367.62 166,698.15 166,031.35 165,367.23 164,705.76 164,046.94 163,390.75 162,737.19 162,086.24 161,437.89 160,792.14 160,148.97 159,508.38

3

Intrari financiare(subventie necesara pentru acoperirea 

diferentelor de costuri) 0.00 0.00 197,836.73 197,199.25 196,564.31 195,931.91 195,302.04 194,674.69 194,049.86 193,427.52 392,807.67 192,190.29 191,575.39 190,962.95 190,352.96 189,745.41 189,140.28 188,537.58 187,937.29 187,339.40

4 Total intrari 302,055.05 4,178,815.47 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78
5 Total costuri de exploatare 0.00 0.00 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78

6 Total costuri investitii 302,055.05 4,178,815.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Dobanda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Rambursare credite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Total iesiri 302,055.05 4,178,815.47 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78
11 Flux de numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Flux de numerar cumulat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr. curent Categorii

Anii



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Venituri totale 0.00 0.00 170,755.52 170,072.49 169,392.20 168,714.63 168,039.78 167,367.62 166,698.15 166,031.35 165,367.23 164,705.76 164,046.94 163,390.75 162,737.19 162,086.24 161,437.89 160,792.14 160,148.97 159,508.38

2 Valoare reziduala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,078,392.38

3 Venituri totale 0.00 0.00 170,755.52 170,072.49 169,392.20 168,714.63 168,039.78 167,367.62 166,698.15 166,031.35 165,367.23 164,705.76 164,046.94 163,390.75 162,737.19 162,086.24 161,437.89 160,792.14 160,148.97 2,237,900.75

4 Costuri de exploatare totale 0.00 0.00 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78

5 Costuri totale ale investitiei 302,500.00 3,161,487.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Costuri totale 302,500.00 3,161,487.30 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78

7 Flux de numerar net -302,500.00 -3,161,487.30 -197,836.73 -197,199.25 -196,564.31 -195,931.91 -195,302.04 -194,674.69 -194,049.86 -193,427.52 -392,807.67 -192,190.29 -191,575.39 -190,962.95 -190,352.96 -189,745.41 -189,140.28 -188,537.58 -187,937.29 1,891,052.98

8

Rata interna a 

rentabilitatii RIRF/C

9

Valoarea actualizata neta 

financiara a investitiei 

(VNAF/C)

10 Raport beneficiu/cost

ch operare 100.00%

ch invest 100.00%

0.36

Nr. curent Categorii

Anii

-10.66%

-4,539,144.57



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Venituri totale 0.00 0.00 170,755.52 170,072.49 169,392.20 168,714.63 168,039.78 167,367.62 166,698.15 166,031.35 165,367.23 164,705.76 164,046.94 163,390.75 162,737.19 162,086.24 161,437.89 160,792.14 160,148.97 159,508.38

2 Valoare reziduala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,688,522.31

3 Venituri totale 0.00 0.00 170,755.52 170,072.49 169,392.20 168,714.63 168,039.78 167,367.62 166,698.15 166,031.35 165,367.23 164,705.76 164,046.94 163,390.75 162,737.19 162,086.24 161,437.89 160,792.14 160,148.97 2,848,030.69

4 Costuri de exploatare totale 0.00 0.00 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78

5 Costuri totale ale investitiei 302,055.05 4,178,815.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Costuri totale 302,055.05 4,178,815.47 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78

7 Flux de numerar net -302,055.05 -4,178,815.47 -197,836.73 -197,199.25 -196,564.31 -195,931.91 -195,302.04 -194,674.69 -194,049.86 -193,427.52 -392,807.67 -192,190.29 -191,575.39 -190,962.95 -190,352.96 -189,745.41 -189,140.28 -188,537.58 -187,937.29 2,501,182.91

8

Rata interna a rentabilitatii 

RIRF/C

9

Valoarea actualizata neta 

financiara a investitiei 

(VNAF/C)

10 Raport beneficiu/cost

ch operare 100.00%

ch invest 100.00%

0.35

Nr. curent Categorii

Anii

-8.82%

-5,231,515.89



Valori curente

Modificare 

procentuala 

+1% cheltuieli 

operare

Modificare 

procentuala -

1% 

cheltuieli 

operare

Modificare 

procentuala 

cheltuieli finantare 

+1%

Modificare procentuala 

cheltuieli finantare -1%

-10.66% -10.81% -10.51% -10.68% -10.64%

-4,539,144.57 -4,578,405.96 -4,499,883.17 -4,570,701.14 -4,507,587.99

Valori curente

Modificare 

procentuala 

+20% cheltuieli 

operare

Modificare 

procentuala -

20% 

cheltuieli 

operare

Modificare 

procentuala 

cheltuieli finantare 

+20%

Modificare procentuala 

cheltuieli finantare -

20%

-10.66% -13.68% -7.72% -11.09% -10.17%

-4,539,144.57 -5,324,372.49 -3,753,916.64 -5,170,276.05 -3,908,013.08

Cheltuieli modificate

Modificare procentuala RIRE

Modificare procentuala RIRE

Modificare procentuala VNAEE

Scenarii cheltuieli 

Cheltuieli modificate

RIRF

VNAF

Scenarii cheltuieli 

Rezultate

Cheltuieli_operare

Cheltuieli finantare

Modificare procentuala VNAEE

RIRF

VNAF

Rezultate

Cheltuieli_operare

Cheltuieli finantare



Valori curente

Modificare 

procentuala 

+1% cheltuieli 

operare

Modificare 

procentuala -

1% 

cheltuieli 

operare

Modificare 

procentuala 

cheltuieli finantare 

+1%

Modificare procentuala 

cheltuieli finantare -1%

-8.82% -11.42% -11.14% -11.30% -11.25%

-5,231,515.89 -5,500,728.84 -5,422,206.05 -5,502,247.25 -5,420,687.64

Valori curente

Modificare 

procentuala 

+20% cheltuieli 

operare

Modificare 

procentuala -

20% 

cheltuieli 

operare

Modificare 

procentuala 

cheltuieli finantare 

+20%

Modificare procentuala 

cheltuieli finantare -

20%

-8.82% -14.10% -8.58% -11.75% -10.74%

-5,231,515.89 -6,246,695.37 -4,676,239.52 -6,277,063.50 -4,645,871.39

RIRF

Scenarii cheltuieli 

Cheltuieli modificate

Cheltuieli_operare

Cheltuieli finantare

Rezultate

Modificare procentuala VNAEE

VNAF

Modificare procentuala RIRE

Modificare procentuala VNAEE

Scenarii cheltuieli 

Cheltuieli modificate

Cheltuieli_operare

Cheltuieli finantare

Rezultate

RIRF

VNAF

Modificare procentuala RIRE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SCENARIUL 1

Costuri de investitie 302,500.00 3,161,487.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costuri de operare si intretinere 0.00 0.00 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78

 Valoarea reziduala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,078,392.38

Costuri totale 302,500.00 3,161,487.30 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 2,425,240.16

VNA a costurilor totale 7,865,121.26

Rezultat(Numar locuitori) 2,924.00

VNA costuri/numar locuitori (Raport cost-eficacitate) 2,689.85

SCENARIUL 2

Costuri de investitie 302,055.05 4,178,815.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costuri de operare si intretinere 0.00 0.00 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 346,847.78

 Valoarea reziduala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,688,522.31

Costuri totale 302,055.05 4,178,815.47 368,592.25 367,271.74 365,956.51 364,646.55 363,341.82 362,042.31 360,748.00 359,458.87 558,174.89 356,896.05 355,622.33 354,353.70 353,090.14 351,831.64 350,578.18 349,329.72 348,086.26 3,035,370.09

VNA a costurilor totale 9,017,395.70

Rezultat(Numar locuitori) 7,760.00

VNA costuri/numar locuitori (Raport Cost-Eficacitate) 1,162.04

Anii
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3. DEVIZ GENERAL 
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1.1 DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1- RECOMANDAT

Denumire: GREEN 

DEVELOPMENT SOLUTIONS 

AND MANAGEMENT S.R.L

Sediu social: STR. PETRE 

ANTONESCU, NR. 11, BL.11, 

SC.A, ET.2, AP.16

 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                            -                            -                            

1.2 Amenajarea terenului (stalpi, grinzi, profile, console, etc) -                            -                            -                            

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială (toaletare vegetatie, garduri, refaceri, etc)
-                            -                            -                            

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                            -                            

-                            -                            -                            

2

2.1
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii
13,267.00                 2,786.07                   16,053.07                 

3

3.1 Studii -                            -                            -                            

3.1.1 Studii de teren -                            -                            -                            

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului -                            -                            -                            

3.1.3 Alte studii specifice -                            -                            -                            

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii
-                            -                            -                            

3.3 Expertizare tehnică -                            -                            -                            

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 
-                            -                            -                            

3.5 Proiectare                                393,000.00                82,530.00                 475,530.00                

3.5.1 Temă de proiectare -                            -                            -                            

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                            -                            -                            

3.5.3
Studiu de fezabilitateDocumentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
200,000.00                42,000.00                 242,000.00                

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
20,000.00                 4,200.00                   24,200.00                 

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 170,000.00                35,700.00                 205,700.00                

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                            -                            -                            

3.7 Consultanţă 115,000.00                24,150.00                 139,150.00                

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 95,000.00                 19,950.00                 114,950.00                

3.7.1.1 Consultanta privind depunerea proiectului 50,000.00                 10,500.00                 60,500.00                 

3.7.1.2 Consultanta privind implementarea proiectului 45,000.00                 9,450.00                   54,450.00                 

3.7.2 Auditul financiar 20,000.00                 4,200.00                   24,200.00                 

3.8 Asistenţă tehnică 28,000.00                 5,880.00                   33,880.00                 

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 5,000.00                   1,050.00                   6,050.00                   

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 3,500.00                   735.00                      4,235.00                   

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 

control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat 

în Construcţii 

1,500.00                   315.00                      1,815.00                   

3.8.2 Dirigenţie de şantier 20,000.00                 4,200.00                   24,200.00                 

3.8.3
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii 

Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

536,000.00                112,560.00                648,560.00                

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 80,000.00                 16,800.00                 96,800.00                 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 60,000.00                 12,600.00                 72,600.00                 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   1,566,909.62             329,051.02                1,895,960.64             

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                            -                            -                            

4.5 Dotări 10,000.00                 2,100.00                   12,100.00                 

4.6 Active necorporale -                            -                            -                            

1,716,909.62             360,551.02                2,077,460.64             

5

5.1 Organizare de şantier 3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului -                            -                            -                            

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,500.27                   164.08                      2,664.35                   

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare -                            -                            -                            

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 

(0,5% x C+M)
781.34                      -                            781.34                      

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 

(0,1% x C+M)

156.27                      -                            156.27                      

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
781.34                      -                            781.34                      

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/ 

desfiinţare     
781.34                      164.08                      945.42                      

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) 15,626.70                 3,281.61                   18,908.31                 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 2,500.00                   525.00                      3,025.00                   

23,626.97                 4,600.69                   28,227.66                 

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

6.2 Probe tehnologice şi teste 3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

6,000.00                   1,260.00                   7,260.00                   

7

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 

+ 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
567,294.16                119,131.77                686,425.93                

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustarea de preț
-                            -                            -                            

567,294.16                119,131.77                686,425.93                

2,863,097.75             600,889.55                3,463,987.30             

156,267.00                32,816.07                 189,083.07                

În prețuri la data de 18.09.2026

1 euro= 5.2647 LEI

ÎNTOCMIT

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT

BENEFICIAR

MUNICIPIUL TOPLITA, JUDET 

HARGHITA

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total capitol 7

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 5

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii



DEVIZUL OBIECTULUI -CENTRU 

SOCIAL INTEGRAT- SCENARIU 1 - 

RECOMANDAT

Denumire: GREEN DEVELOPMENT 

SOLUTIONS AND MANAGEMENT 

S.R.L

Sediu social: STR. PETRE 

ANTONESCU, NR. 11, BL.11, SC.A, 

ET.2, AP.16

CUI: RO28072147

Nr. înreg. ORC: J2011001958405

 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 4,240.00                                 890.40                                    5,130.40                        

4.2

Montaj utilaje, 

echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale

3,180.00                                 667.80                                    3,847.80                        

4.3

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care 

necesită montaj   

83,046.21                               17,439.70                               100,485.91                    

4.4

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care nu 

necesită montaj şi 

echipamente de 

transport 

-                                          -                                          -                                 

4.5 Dotări 530.00                                    111.30                                    641.30                           

4.6 Active necorporale -                                          -                                          -                                 

90,996.21                               19,109.20                               110,105.41                    

ÎNTOCMIT

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT

BENEFICIAR

MUNICIPIUL TOPLiȚA, JUDEȚ 

HARGHITA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor 

şi subcapitolelor de 

cheltuieli

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 



DEVIZUL OBIECTULUI -

GOSPODARIRE MUNICIPALA- 

SCENARIU 1 - RECOMANDAT

Denumire: GREEN DEVELOPMENT 

SOLUTIONS AND MANAGEMENT 

S.R.L

Sediu social: STR. PETRE 

ANTONESCU, NR. 11, BL.11, SC.A, 

ET.2, AP.16

CUI: RO28072147

Nr. înreg. ORC: J2011001958405

 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

4

4.1
Construcţii şi 

instalaţii 
3,600.00                             756.00                   4,356.00                

4.2

Montaj utilaje, 

echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale

2,700.00                             567.00                   3,267.00                

4.3

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care 

necesită montaj   

70,510.93                           14,807.30              85,318.23              

4.4

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care nu 

necesită montaj şi 

echipamente de 

transport 

-                                      -                         -                        

4.5 Dotări 450.00                                94.50                     544.50                   

4.6 Active necorporale -                                      -                         -                        

77,260.93                           16,224.80              93,485.73              

ÎNTOCMIT

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT

BENEFICIAR

MUNICIPIUL TOPLiȚA, JUDEȚ 

HARGHITA

Nr. crt.

Denumirea 

capitolelor şi 

subcapitolelor de 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 



DEVIZUL OBIECTULUI -HALA- 

SCENARIU 1 - RECOMANDAT

Denumire: GREEN 

DEVELOPMENT SOLUTIONS 

AND MANAGEMENT S.R.L

Sediu social: STR. PETRE 

ANTONESCU, NR. 11, BL.11, 

SC.A, ET.2, AP.16

CUI: RO28072147

Nr. înreg. ORC: 

J2011001958405

 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

4

4.1
Construcţii şi 

instalaţii 
6,080.00                   1,276.80                   7,356.80                      

4.2

Montaj utilaje, 

echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale

4,560.00                   957.60                     5,517.60                      

4.3

Utilaje, 

echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care 

necesită montaj   

119,085.13               25,007.88                 144,093.01                  

4.4

Utilaje, 

echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care nu 

necesită montaj şi 

echipamente de 

transport 

-                           -                           -                               

4.5 Dotări 760.00                     159.60                     919.60                         

4.6 Active necorporale -                           -                           -                               

130,485.13               27,401.88                 157,887.01                  

ÎNTOCMIT

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT

BENEFICIAR

MUNICIPIUL TOPLiȚA, JUDEȚ 

HARGHITA

Nr. crt.

Denumirea 

capitolelor şi 

subcapitolelor de 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 



DEVIZUL OBIECTULUI -PARC 

FOTOVOLTAIC- SCENARIU 1 - 

RECOMANDAT

Denumire: GREEN DEVELOPMENT 

SOLUTIONS AND MANAGEMENT 

S.R.L

Sediu social: STR. PETRE 

ANTONESCU, NR. 11, BL.11, SC.A, 

ET.2, AP.16

CUI: RO28072147

Nr. înreg. ORC: J2011001958405

 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 66,080.00                        13,876.80                    79,956.80                                  

4.2

Montaj utilaje, 

echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale

49,560.00                        10,407.60                    59,967.60                                  

4.3

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care 

necesită montaj   

1,294,267.35                   271,796.14                  1,566,063.49                             

4.4

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care nu 

necesită montaj şi 

echipamente de 

transport 

-                                   -                              -                                             

4.5 Dotări 8,260.00                          1,734.60                      9,994.60                                    

4.6 Active necorporale -                                   -                              -                                             

1,418,167.35                   297,815.14                  1,715,982.49                             

ÎNTOCMIT

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT

BENEFICIAR

MUNICIPIUL TOPLiȚA, JUDEȚ 

HARGHITA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor 

şi subcapitolelor de 

cheltuieli

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 



1.2 DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2- NERECOMANDAT

Denumire: GREEN DEVELOPMENT 

SOLUTIONS AND MANAGEMENT 

S.R.L

Sediu social: STR. PETRE 

ANTONESCU, NR. 11, BL.11, SC.A, 

ET.2, AP.16

 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

1

1.1 Obţinerea terenului -                            -                            -                            

1.2 Amenajarea terenului (stalpi, grinzi, profile, console, etc) -                            -                            -                            

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 

iniţială (toaletare vegetatie, garduri, refaceri, etc)
-                            -                            -                            

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor  -                            -                            -                            

-                            -                            -                            

2

2.1
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 

investiţii
13,267.00                 2,786.07                   16,053.07                 

3

3.1 Studii -                            -                            -                            

3.1.1 Studii de teren -                            -                            -                            

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului -                            -                            -                            

3.1.3 Alte studii specifice -                            -                            -                            

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii
-                            -                            -                            

3.3 Expertizare tehnică -                            -                            -                            

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor 
-                            -                            -                            

3.5 Proiectare                                408,000.00               85,680.00                 493,680.00               

3.5.1 Temă de proiectare -                            -                            -                            

3.5.2 Studiu de prefezabilitate -                            -                            -                            

3.5.3
Studiu de fezabilitateDocumentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general
210,000.00               44,100.00                 254,100.00               

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/   autorizaţiilor
25,000.00                 5,250.00                   30,250.00                 

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie
3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 170,000.00               35,700.00                 205,700.00               

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie -                            -                            -                            

3.7 Consultanţă 115,000.00               24,150.00                 139,150.00               

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 95,000.00                 19,950.00                 114,950.00               

3.7.1.1 Consultanta privind depunerea proiectului 50,000.00                 10,500.00                 60,500.00                 

3.7.1.2 Consultanta privind implementarea proiectului 45,000.00                 9,450.00                   54,450.00                 

3.7.2 Auditul financiar 20,000.00                 4,200.00                   24,200.00                 

3.8 Asistenţă tehnică 28,000.00                 5,880.00                   33,880.00                 

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 5,000.00                   1,050.00                   6,050.00                   

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 3,500.00                   735.00                      4,235.00                   

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 

control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcţii 

1,500.00                   315.00                      1,815.00                   

3.8.2 Dirigenţie de şantier 20,000.00                 4,200.00                   24,200.00                 

3.8.3
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii 

Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

551,000.00               115,710.00               666,710.00               

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 96,000.00                 20,160.00                 116,160.00               

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 72,000.00                 15,120.00                 87,120.00                 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj   2,193,673.47            460,671.43               2,654,344.90            

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită 

montaj şi echipamente de transport 
-                            -                            -                            

4.5 Dotări 10,000.00                 2,100.00                   12,100.00                 

4.6 Active necorporale -                            -                            -                            

2,371,673.47            498,051.43               2,869,724.90            

5

5.1 Organizare de şantier 3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării santierului -                            -                            -                            

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,948.27                   193.48                      3,141.75                   

5.2.1
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare
-                            -                            -                            

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

construcţii 

(0,5% x C+M)

921.34                      -                            921.34                      

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 

construcţii 

(0,1% x C+M)

184.27                      -                            184.27                      

5.2.4
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0,5% x C+M)
921.34                      -                            921.34                      

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/ desfiinţare     
921.34                      193.48                      1,114.82                   

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) 18,426.70                 3,869.61                   22,296.31                 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 2,500.00                   525.00                      3,025.00                   

26,874.97                 5,218.09                   32,093.06                 

6

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

6.2 Probe tehnologice şi teste 3,000.00                   630.00                      3,630.00                   

6,000.00                   1,260.00                   7,260.00                   

7

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 

+ 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)
734,735.12               154,294.37               889,029.49               

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

ajustarea de preț
-                            -                            -                            

734,735.12               154,294.37               889,029.49               

3,703,550.56            777,319.96               4,480,870.52            

184,267.00               38,696.07                 222,963.07               

În prețuri la data de 18.09.2026

1 euro= 5.2647 LEI

ÎNTOCMIT

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  

Total capitol 3 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total capitol 7

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1 



BENEFICIAR

MUNICIPIUL TOPLITA, JUDET 

HARGHITA



DEVIZUL OBIECTULUI -CENTRU SOCIAL INTEGRAT- 

SCENARIUL 2 - NERECOMANDAT

Denumire: GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND 

MANAGEMENT S.R.L

Sediu social: STR. PETRE ANTONESCU, NR. 11, BL.11, 

SC.A, ET.2, AP.16

CUI: RO28072147

Nr. înreg. ORC: J2011001958405

 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 5,088.00                           1,068.48            6,156.48                                 

4.2

Montaj utilaje, 

echipamente tehnologice 

şi funcţionale

3,816.00                           801.36               4,617.36                                 

4.3

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care necesită 

montaj   

116,264.69                       24,415.59          140,680.28                             

4.4

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care nu 

necesită montaj şi 

echipamente de transport 

-                                    -                     -                                          

4.5 Dotări 530.00                              111.30               641.30                                    

4.6 Active necorporale -                                    -                     -                                          

125,698.69                       26,396.73          152,095.42                             

ÎNTOCMIT

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT

BENEFICIAR

MUNICIPIUL TOPLITA, JUDET HARGHITA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de 

cheltuieli

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 



DEVIZUL OBIECTULUI -GOSPODARIRE MUNICIPALA- 

SCENARIUL 2 - NERECOMANDAT

Denumire: GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND 

MANAGEMENT S.R.L

Sediu social: STR. PETRE ANTONESCU, NR. 11, BL.11, SC.A, 

ET.2, AP.16

CUI: RO28072147

Nr. înreg. ORC: J2011001958405

 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 4,320.00                    907.20                  5,227.20                                  

4.2

Montaj utilaje, 

echipamente tehnologice 

şi funcţionale

3,240.00                    680.40                  3,920.40                                  

4.3

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care necesită 

montaj   

98,715.31                  20,730.21             119,445.52                              

4.4

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care nu 

necesită montaj şi 

echipamente de transport 

-                             -                        -                                           

4.5 Dotări 450.00                       94.50                    544.50                                     

4.6 Active necorporale -                             -                        -                                           

106,725.31                22,412.31             129,137.62                              

ÎNTOCMIT

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT

BENEFICIAR

MUNICIPIUL TOPLITA, JUDET HARGHITA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de 

cheltuieli

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 



DEVIZUL OBIECTULUI -HALA- SCENARIUL 2 - 

NERECOMANDAT

Denumire: GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS 

AND MANAGEMENT S.R.L

Sediu social: STR. PETRE ANTONESCU, NR. 11, 

BL.11, SC.A, ET.2, AP.16

CUI: RO28072147

Nr. înreg. ORC: J2011001958405

 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

4

4.1
Construcţii 

şi instalaţii 
7,296.00                 1,532.16                        8,828.16                     

4.2

Montaj 

utilaje, 

echipament

e 

tehnologice 

şi 

funcţionale

5,472.00                 1,149.12                        6,621.12                     

4.3

Utilaje, 

echipament

e 

tehnologice 

şi 

funcţionale 

care 

necesită 

montaj   

166,719.18             35,011.03                      201,730.21                 

4.4

Utilaje, 

echipament

e 

tehnologice 

şi 

funcţionale 

care nu 

necesită 

montaj şi 

echipament

e de 

transport 

-                         -                                 -                              

4.5 Dotări 760.00                    159.60                           919.60                        

4.6
Active 

necorporale
-                         -                                 -                              

180,247.18             37,851.91                      218,099.09                 

ÎNTOCMIT

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT

BENEFICIAR

MUNICIPIUL TOPLITA, JUDET HARGHITA

Nr. crt.

Denumirea 

capitolelor 

şi 

subcapitolel

or de 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 



DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIUL 2 -PARC FOTOVOLTAIC - 

NERECOMANDAT

Denumire: GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND 

MANAGEMENT S.R.L

Sediu social: STR. PETRE ANTONESCU, NR. 11, BL.11, SC.A, ET.2, 

AP.16

CUI: RO28072147

Nr. înreg. ORC: J2011001958405

 Valoare

(fără TVA) 

 TVA

- RON -  

 Valoare

(cu TVA) 

 lei  lei  lei 

1 2 3 4 5

4

4.1 Construcţii şi instalaţii 79,296.00                 16,652.16                               95,948.16                                  

4.2

Montaj utilaje, 

echipamente tehnologice 

şi funcţionale

59,472.00                 12,489.12                               71,961.12                                  

4.3

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care necesită 

montaj   

1,811,974.28            380,514.60                             2,192,488.88                              

4.4

Utilaje, echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale care nu 

necesită montaj şi 

echipamente de transport 

-                            -                                         -                                             

4.5 Dotări 8,260.00                   1,734.60                                 9,994.60                                    

4.6 Active necorporale -                            -                                         -                                             

1,959,002.28            411,390.48                             2,370,392.76                              

ÎNTOCMIT

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT

BENEFICIAR

MUNICIPIUL TOPLITA, JUDET HARGHITA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor de 

cheltuieli

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4 



 

GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND 
MANAGEMENT S.R.L. 

TITLU 
PROIECT: 

REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI NOI DE 
PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 
SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ, 
CU CAPACITATE DE STOCARE INTEGRATĂ, 
PENTRU AUTOCONSUM ÎN MUNICIPIUL 
TOPLIȚA, JUDEȚUL HARGHITA 

București, Sector 2, Strada Petre Antonescu, nr. 11, 
bl.11, sc. A, ET.II, Ap.16, 

office.green.dms@gmail.com 
Atestat ANRE nr. 22305/04.09.2024 tip Bp 

AMPLASAMENT Jud. Harghita, Municipiul Toplița 

CUI:  RO 28072147 J2011001958405 BENEFICIAR: UAT MUNICIPIUL TOPLIȚA 

 

 
NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA 

40/2026 09.2026 S.F. PARTE SCRISĂ 00 

139/142 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. AUTOEVALUAREA DIN PUNCT DE 

VEDERE A RESPECTĂRII PRINCIPIULUI 

DNSH 
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PROIECTANT GENERAL: S.C GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT S.R.L 

BENEFICIAR: Topliţa/ Harghita 

TITLU PROIECT: REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ, CU CAPACITATE DE STOCARE INTEGRATĂ, PENTRU 

AUTOCONSUM ÎN MUNICIPIUL TOPLIȚA, JUDEȚUL HARGHITA 

NR. PROIECT: 40/2026 

 

NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA 

40/2026 09.2026 S.F. ANEXĂ DNSH 00 

1/8 
 

 

 

 

ANEXĂ LA STUDIUL DE FEZABILITATE 

Modul în care va fi respectat principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) 

Obiectivul de investiții: REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI 

ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ, CU CAPACITATE DE 

STOCARE INTEGRATĂ, PENTRU AUTOCONSUM ÎN MUNICIPIUL TOPLIȚA, JUDEȚUL 

HARGHITA 

Beneficiar: Municipiul Topliţa, județul Harghita 

Investiția: capacitate nouă de producere a energiei electrice din surse solare, cu stocare integrată, 

pentru autoconsum 

Modul de amplasare: la sol, pe acoperiș, structuri metalice tip carport (4 amplasamente) 

1. Preambul 

Prezenta anexă descrie modul în care obiectivul de investiții „REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI 

NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 

SOLARĂ, CU CAPACITATE DE STOCARE INTEGRATĂ, PENTRU AUTOCONSUM ÎN 

MUNICIPIUL TOPLIȚA, JUDEȚUL HARGHITA”, propus de Municipiul Topliţa, județul Harghita, 

respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) – principiul de a nu prejudicia în mod 

semnificativ obiectivele de mediu – pe toată perioada de implementare și pe durata întregului ciclu de 

viață al investiției. 

Evaluarea este realizată în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 

instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile („Regulamentul privind taxonomia”), 

completat cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei, astfel cum prevede Ghidul 

solicitantului aplicabil prezentului apel. 

Evaluarea acoperă cele șase obiective de mediu, fiecare analizat pe cele trei etape ale ciclului de viață: 

execuția lucrărilor, exploatarea și dezafectarea/scoaterea din uz. 

2. Date despre investiție și amplasamente 

2.1. Parametrii investiției 

Parametru Valoare U.M. 
Putere instalată a modulelor fotovoltaice 494.6 kWp 
Putere nominală a invertoarelor 484 kW 
Număr de module fotovoltaice 833 buc. 
Capacitatea sistemului de stocare 1.295.8 kWh 
Puterea sistemului de stocare 484 kW 
Producția anuală estimată 573.58 MWh/an 
Emisii de CO₂ echivalent evitate 337.55 t/an 

2.2. Amplasamentele 

Nr. Identificare Mod de 

amplasare 
Suprafața 

terenului 
Categoria de folosință Localizare 

1 Nr. Cadastral 61141 La sol 14.816 mp fâneață Jud Harghita, 

Municipiul 

Toplița 



PROIECTANT GENERAL: S.C GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT S.R.L 

BENEFICIAR: Topliţa/ Harghita 

TITLU PROIECT: REALIZAREA UNEI CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ, CU CAPACITATE DE STOCARE INTEGRATĂ, PENTRU 

AUTOCONSUM ÎN MUNICIPIUL TOPLIȚA, JUDEȚUL HARGHITA 

NR. PROIECT: 40/2026 

 

NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA 

40/2026 09.2026 S.F. ANEXĂ DNSH 00 

2/8 
 

 

 

 

Nr. Identificare Mod de 

amplasare 
Suprafața 

terenului 
Categoria de folosință Localizare 

2 Nr. Cadastral 53751 Carport și 

acoperiș 

3.888 mp Curti Constructii Jud Harghita, 

Municipiul 

Toplița 

3 Nr. Cadastral 60499 Pe acoperiș 10.464 mp Curti Constructii 

Faneata 

Jud Harghita, 

Municipiul 

Toplița 

4 Nr. Cadastral 51776 Pe acoperiș 7140 mp Curti Constructii Jud Harghita, 

Municipiul 

Toplița 

3. Cadrul de evaluare 

Potrivit articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/852, în sensul articolului 3 litera (b), 

luând în considerare ciclul de viață al produselor și serviciilor furnizate de o activitate economică, 

inclusiv dovezile din evaluările existente ale ciclului de viață, se consideră că respectiva activitate 

economică prejudiciază în mod semnificativ: 

(a) atenuarea schimbărilor climatice, în cazul în care activitatea respectivă generează emisii 

semnificative de gaze cu efect de seră; 

(b) adaptarea la schimbările climatice, în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea 

efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine 

sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 

(c) utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, în cazul în care activitatea 

respectivă este nocivă pentru: (i) starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de 

apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane; sau (ii) starea ecologică bună a apelor marine; 

(d) economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în 

care: (i) activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în 

utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, cum ar fi energia din surse neregenerabile, 

materiile prime, apa și solul, în una sau mai multe etape ale ciclului de viață al produselor, inclusiv 

în ceea ce privește durabilitatea ori potențialul produselor de a fi reparate, modernizate, reutilizate 

sau reciclate; (ii) activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau 

a eliminării deșeurilor, cu excepția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile; sau (iii) 

eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung 

mediului; 

(e) prevenirea și controlul poluării, în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere 

semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol în comparație cu situația existentă înainte 

de demararea activității; sau 

(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, în cazul în care activitatea respectivă 

este: (i) nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor; sau (ii) nocivă 

pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
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4. Evaluarea pe obiective de mediu 

4.1. Obiectivul 1: Atenuarea schimbărilor climatice 

Evaluare simplificată. 

Investiția nu generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră pe durata ciclului său de viață. 

Activitatea nu intră sub incidența sistemului de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de 

seră în cadrul Uniunii (EU ETS), instituit prin Directiva 2003/87/CE, în versiunea consolidată, astfel 

încât nu i se aplică valorile de referință ale acestuia, iar investiția nu afectează atingerea țintei de 

reducere a emisiilor pentru anul 2030 și nici a obiectivului de neutralitate climatică pentru anul 2050. 

În faza de execuție, emisiile sunt temporare și reduse: provin de la utilajele de construcții și de la 

transportul echipamentelor și al materialelor, sunt intermitente și legate strict de programul lucrărilor. 

Pentru limitarea lor se folosesc, unde sunt disponibile, utilaje conforme cu etapa V de emisii, se 

optimizează traseele de aprovizionare și se evită funcționarea în gol a utilajelor. 

În exploatare, instalația produce energie electrică din sursă regenerabilă, fără emisii directe de gaze cu 

efect de seră. Energia produsă substituie energie preluată din rețea; producția anuală estimată și 

emisiile de CO₂ echivalent evitate sunt cele calculate în studiul de fezabilitate, cu factorul de emisie 

utilizat în analiza cost-beneficiu. 

La dezafectare, emisiile provin din demontarea echipamentelor și din transportul acestora la operatori 

autorizați de tratare; sunt comparabile cu cele din faza de execuție și nesemnificative. 

4.2. Obiectivul 2: Adaptarea la schimbările climatice 

Evaluare simplificată. 

Vulnerabilitatea investiției la schimbările climatice se analizează urmând abordarea ghidului Comisiei 

Europene „Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate 

resilient”. Hazardurile analizate sunt: temperaturi extreme, valuri de căldură, vânt puternic, încărcare 

din zăpadă, grindină, precipitații torențiale și inundații, secetă, alunecări de teren, incendii de 

vegetație. 

Expunerea specifică amplasamentului la inundații, la alunecări de teren și la seism nu este afirmată în 

prezenta anexă, ci declarată de proiectant în tabelul aspectelor declarate (rândurile D.5, D.6 și D.7). 

Structura de susținere a modulelor se dimensionează la încărcarea caracteristică din zăpadă și la 

acțiunea vântului corespunzătoare zonei amplasamentului, conform CR 1-1-3 și CR 1-1-4. Modulele 

sunt certificate pentru rezistență la grindină conform IEC 61215. 

La montajul la sol, sistemul de montaj pe piloni metalici bătuți sau înșurubați nu modifică 

semnificativ scurgerea apelor de suprafață pe amplasament, iar fixarea pe piloni va fi verificată la 

smulgere și la acțiunea vântului asupra ansamblului de module. În cazul montajului pe acoperiș, 

sistemele de susținere și prindere a modulelor vor fi dimensionate și verificate în raport cu acțiunea 

vântului și încărcările transmise structurii existente, fără afectarea sistemului de colectare și evacuare 

a apelor pluviale. Pentru montajul de tip carport, structura metalică de susținere va fi dimensionată și 

verificată la acțiunea vântului și la celelalte solicitări specifice, iar soluția constructivă va asigura 

colectarea și evacuarea controlată a apelor pluviale de pe suprafața modulelor, fără afectarea 

funcționalității zonelor de parcare. 
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Sistemul de stocare integrat se amplasează și se climatizează astfel încât celulele să funcționeze în 

domeniul de temperatură prescris de producător, ținând seama de creșterea frecvenței valurilor de 

căldură. 

După dezafectare nu rămâne un risc rezidual dependent de climă; amplasamentul se aduce la starea 

inițială. 

4.3. Obiectivul 3: Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine 

Evaluare simplificată. 

Soluția tehnică nu presupune captări de apă și nu generează ape uzate tehnologice, nici în execuție, 

nici în exploatare. 

La montajul la sol, fixarea structurilor de susținere pe piloni metalici bătuți sau înșurubați în teren 

elimină necesarul de fundații din beton și, implicit, prepararea de betoane pe amplasament pentru 

acestea, menținând permeabilitatea terenului între rândurile de module. În cazul montajului pe 

acoperiș, modulele fotovoltaice vor fi instalate pe structuri metalice de susținere adaptate tipului și 

configurației învelitorii, cu sisteme de prindere corespunzătoare, fără realizarea de fundații și cu 

intervenții minime asupra elementelor existente. Pentru montajul de tip carport, modulele 

fotovoltaice vor fi dispuse pe structuri metalice dedicate, amplasate în zonele de parcare și susținute 

de elemente structurale ancorate corespunzător, astfel încât să fie asigurate atât stabilitatea sistemului 

fotovoltaic, cât și menținerea funcționalității spațiilor de parcare. 

Curățarea periodică a modulelor se realizează cu apă demineralizată, fără detergenți sau agenți 

chimici, consumul fiind nesemnificativ. 

Sistemul de stocare nu utilizează apă în exploatare; dacă răcirea se face cu lichid, agentul termic 

circulă în circuit închis, fără deversare în mediu în regim normal de funcționare. Amplasamentul 

unităților de stocare se prevede cu posibilitate de retenție, astfel încât o eventuală pierdere de 

etanșeitate să nu ajungă în sol sau în apele subterane. 

În faza de execuție se iau măsuri de prevenire a scurgerilor accidentale de carburanți și uleiuri de la 

utilaje: alimentarea se face numai în zone amenajate, pe amplasament se păstrează materiale 

absorbante, iar utilajele se verifică periodic. Destinația pământului și a pietrelor rezultate din 

săpăturile pentru pozarea cablurilor și, după caz, pentru platforme este declarată de proiectant la 

rândul D.9. 

Vecinătatea amplasamentului față de corpurile de apă de suprafață nu este afirmată în prezenta anexă, 

ci declarată de proiectant la rândul D.4. 

La dezafectare nu se utilizează apă tehnologică, iar măsurile de prevenire a scurgerilor accidentale din 

faza de execuție se aplică în aceleași condiții. 

4.4. Obiectivul 4: Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea 

acestora 

Evaluare de fond. 

Se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare (care a abrogat Legea nr. 211/2011 și transpune Directiva 

2008/98/CE), HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor – obligația de evidență fiind 

prevăzută la art. 48 din OUG nr. 92/2021 – și Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 
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Codurile de deșeuri se stabilesc conform listei europene aprobate prin Decizia 2000/532/CE, astfel 

cum a fost modificată prin Decizia 2014/955/UE; inventarul estimat al deșeurilor, pe etapele ciclului 

de viață, este prezentat în tabelul „Inventarul estimat al deșeurilor”. 

Constructorul va asigura pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare 

materială a cel puțin 70 % din masa deșeurilor nepericuloase provenite din construcții și demolări – cu 

excepția materialelor naturale încadrate la codul 17 05 04 – în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu 

Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 

Bateriile intră sub incidența Regulamentului (UE) 2023/1542 privind bateriile și deșeurile de baterii. 

Furnizorul selectat va face dovada îndeplinirii obligațiilor de răspundere extinsă a producătorului, iar 

la sfârșitul duratei de viață modulele vor fi predate unui operator autorizat pentru reciclare, cu 

respectarea cerințelor de eficiență a reciclării și de recuperare a materialelor prevăzute de regulament. 

Ghidul de finanțare exclude bateriile cu plumb, NiCd și NiMH; tehnologia bateriilor se stabilește prin 

specificațiile tehnice ale achiziției, cu respectarea acestei excluderi. 

Modulele de baterii a căror capacitate scade sub pragul de utilizare pe durata de viață a investiției se 

înlocuiesc; modulele înlocuite constituie un flux de deșeu planificat, nu accidental, gestionat în 

aceleași condiții. 

Încadrarea finală a modulelor de baterii scoase din uz se confirmă cu operatorul autorizat de tratare, 

întrucât modulele Li-ion pot fi evaluate ca deșeu periculos în funcție de starea lor la demontare. 

Panourile fotovoltaice sunt echipamente electrice și electronice de mari dimensiuni în sensul anexei 

III cat. 4 din Directiva 2012/19/UE (DEEE), transpusă în legislația națională prin OUG nr. 5/2015, 

fiind enumerate distinct în anexa IV a directivei. La sfârșitul duratei de exploatare, panourile se 

predau prin schema de preluare a producătorului către un operator autorizat. 

Invertoarele și celelalte echipamente electronice scoase din uz, inclusiv cele înlocuite pe durata 

exploatării (înlocuirea invertoarelor este prevăzută în analiza economică), se gestionează ca deșeuri de 

echipamente electrice și electronice, prin operatori autorizați. 

Echipamentele achiziționate vor îndeplini cerințele aplicabile privind eficiența utilizării materialelor și 

a resurselor și vor fi însoțite de declarația de conformitate UE și de marcajul CE. 

Deșeurile din exploatare (întreținere și mentenanță) și cele rezultate la sfârșitul duratei de viață se 

gestionează în conformitate cu ierarhia deșeurilor, cu prioritate pentru reutilizare și reciclare, prin 

operatori autorizați. 

4.5. Obiectivul 5: Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului 

Evaluare simplificată. 

Investiția nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol în 

comparație cu situația existentă înainte de demararea activității. 

Aerul. În faza de execuție se produc emisii difuze de praf din lucrările de terasamente și din trafic, 

precum și emisii de la sursele mobile (utilaje și mijloace de transport), temporare și intermitente. 

Măsuri: umectarea drumurilor de acces și a depozitelor de materiale, acoperirea cu prelată a 

mijloacelor de transport, limitarea vitezei pe șantier și interzicerea arderii deșeurilor pe amplasament. 

În exploatare, instalația nu generează emisii în aer: nu există procese de ardere și nici procese 

tehnologice. Riscul de degajare de gaze în cazul ambalării termice a bateriilor este tratat mai jos, la 

riscul de incendiu. 
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Apa. Utilizarea resurselor de apă este tratată la obiectivul 3. Sub aspectul prevenirii poluării, deșeurile 

și materialele se depozitează astfel încât precipitațiile sau vântul să nu le poată antrena în apele de 

suprafață sau în acvifer; deșeurile se colectează selectiv și se predau operatorilor autorizați. 

Solul. La montajul la sol, ocuparea terenului de către organizarea de șantier este temporară, pe durata 

execuției, iar ocuparea de către instalație este reversibilă la dezafectare. Stratul vegetal decopertat se 

depozitează separat pe amplasament și se reutilizează la refacerea terenului. În exploatare nu se aplică 

erbicide pentru întreținerea vegetației de sub module; întreținerea se face prin cosire. Montajul pe 

piloni bătuți nu impermeabilizează terenul; suprafața efectiv impermeabilizată se limitează la 

platformele echipamentelor. 

Zgomotul. În faza de execuție, zgomotul este temporar și se va încadra în limitele prevăzute de 

Ordinul nr. 119/2014 la cel mai apropiat receptor sensibil, a cărui distanță este declarată de proiectant 

la rândul D.10. 

În exploatare, instalația este practic silențioasă; sursele de zgomot sunt invertoarele, sistemul de răcire 

al bateriilor și, după caz, transformatorul, la niveluri care nu depășesc valorile admise la limita 

proprietății. 

Riscul de incendiu. Sistemul de stocare se echipează cu detecție și stingere automată a incendiului și 

cu sistem de management al bateriei (BMS), care monitorizează tensiunea și temperatura pe celulă și 

deconectează la depășirea pragurilor, prevenind ambalarea termică. Documentația se avizează 

conform cerințelor ISU, iar scenariul de securitate la incendiu tratează explicit degajarea de gaze 

inflamabile și toxice în caz de ambalare termică și distanțele de siguranță față de construcțiile 

învecinate. 

La dezafectare se aplică aceleași măsuri de prevenire a poluării aerului, apei și solului ca în faza de 

execuție; modulele de baterii se demontează fără a fi deschise pe amplasament și se transportă 

conform reglementărilor privind transportul mărfurilor periculoase. 

4.6. Obiectivul 6: Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor 

Evaluare simplificată. 

Situația amplasamentelor față de ariile naturale protejate și siturile Natura 2000, terenurile forestiere, 

terenurile arabile cu fertilitate medie-ridicată și biodiversitate subterană și zonele cu restricții de 

construire nu este afirmată, ci declarată de proiectant în tabelul aspectelor declarate (rândurile D.1, 

D.2, D.3 și D.8). 

La montajul la sol, terenul de sub și dintre module va rămâne înierbat, iar întreținerea se va realiza 

prin cosire, fără utilizarea erbicidelor. Împrejmuirea va fi realizată cu spații libere la partea inferioară, 

pentru a permite deplasarea micii faune. În cazul montajului pe acoperiș, amplasarea modulelor se va 

realiza exclusiv pe suprafețele construite existente, fără ocuparea suplimentară a terenului și fără 

afectarea vegetației sau a habitatelor de la nivelul solului. Pentru montajul de tip carport, structurile 

vor fi amplasate în zonele de parcare existente, valorificând suprafețe deja antropizate și fără ocuparea 

suplimentară a unor suprafețe naturale. Pentru ansamblul investiției nu se prevede iluminat nocturn 

permanent, ci numai iluminat de securitate comandat local, iar modulele fotovoltaice vor fi prevăzute 

cu tratament antireflexie, limitând efectul de orbire (glare) asupra avifaunei și a traficului din 

vecinătate. Soluția de montaj nu presupune lucrări de excavație extinse; necesitatea unor defrișări 

depinde de situația amplasamentului, declarată la rândul D.2. 

Dacă la rândul D.1 se declară că amplasamentul se află într-o arie naturală protejată sau în vecinătatea 

acesteia, se aplică integral măsurile de evitare, reducere și compensare stabilite de autoritatea 
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competentă pentru protecția mediului prin actul de reglementare emis în procedura prevăzută de 

Legea nr. 292/2018. 

La dezafectare, echipamentele și structurile de susținere se demontează, iar amplasamentul se aduce la 

starea inițială. 

5. Inventarul estimat al deșeurilor 

Tabelul de mai jos prezintă deșeurile estimate a fi generate pe etapele ciclului de viață al investiției, 

cu codurile din lista europeană a deșeurilor. 

Cod deșeu Denumire Etapa 
17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03* (din 

săpăturile pentru cabluri și, după caz, pentru platforme) 
execuție 

17 04 05 fier și oțel (debitări de structură, șuruburi) execuție 
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* execuție 
17 02 03 materiale plastice execuție 
15 01 01 / 15 01 

02 / 15 01 06 
ambalaje de hârtie și carton / de materiale plastice / 

amestecate 
execuție 

15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu 

substanțe periculoase (tuburi de silicon, vopsele) 
execuție 

20 03 01 deșeuri municipale amestecate (organizarea de șantier) execuție 
16 06 05 alte baterii și acumulatori (module Li-ion scoase din uz) exploatare (înlocuiri) / 

dezafectare 
16 06 06* electroliți colectați separat din baterii și acumulatori dezafectare / incident 
16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 

09 la 16 02 13 (panouri fotovoltaice, invertoare) 
exploatare (înlocuiri) / 

dezafectare 
17 01 01 beton – numai dacă proiectul prevede platformă sau fundație 

betonată pentru postul de transformare sau pentru unitățile de 

stocare; nu se generează la montajul pe acoperiș 

execuție, condiționat 

6. Aspecte declarate de proiectant 

Aspectele de mai jos privesc amplasamentele. 

Cod Cerință Declarat de proiectant 
D.1 Amplasamentele nu se suprapun și nu sunt în vecinătatea unei 

arii naturale protejate / sit Natura 2000 
da 

D.2 Amplasamentele nu sunt teren forestier sau destinat împăduririi 

(definiția FAO) 
da 

D.3 Amplasamentele nu sunt teren arabil cu fertilitate medie-ridicată 

și biodiversitate subterană (studiul UE LUCAS) 
da 

D.4 Amplasamentele nu sunt în vecinătatea unui corp de apă de 

suprafață 
da 

D.5 Amplasamentele nu prezintă risc ridicat de inundații da 
D.6 Amplasamentele nu prezintă risc ridicat de alunecări de teren da 
D.7 Zona seismică de proiectare a amplasamentelor (a_g, T_C 

conform P100-1) 
0.15, 0.7 

D.8 Amplasamentele nu sunt în zonă cu restricții de construire 

(monumente, zonă costieră, zonă tampon) 
da 

D.9 Destinația pământului excavat Nu este cazul 
D.10 Distanța până la cel mai apropiat receptor sensibil la zgomot Nu este cazul 
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Cod Cerință Declarat de proiectant 
D.12 Situația juridică a schimbării categoriei de folosință a pajiștii 

permanente (OUG nr. 34/2013) și scoaterea din circuitul agricol 
Nu este cazul 

D.13 Terenul este situat în intravilan / extravilan Intravilan 

7. Concluzie 

Pe baza evaluării de mai sus, investiția nu prejudiciază în mod semnificativ, în sensul articolului 17 

din Regulamentul (UE) 2020/852, niciunul dintre cele șase obiective de mediu prevăzute la articolul 9 

din același regulament, pe durata întregului ciclu de viață (execuție, exploatare, dezafectare), în 

condițiile aplicării măsurilor descrise în prezenta anexă. 

 

Întocmit, 

S.C GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT S.R.L 

Data: 18.09.2026 
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Nr. 

crt. 
Etapa Activități principale 

Luna 

1–2 

Luna 

3–4 

Luna 

5–6 

Luna 

7–8 

Luna 

9–10 

Luna 

11–12 

1 
Pregătire 

documentație 

Elaborare proiect tehnic, 

detalii de execuție, obținere 

avize și acorduri 

      

2 

Achiziție publică 

onform Legii 98/2016 

privind achizițiile 

publice. 

Elaborare documentație 

atribuire, publicare 

procedură, evaluare oferte, 

semnare contract furnizare și 

execuție 

      

3 Organizare șantier 

Predare amplasament, 

verificare structurală 

acoperișuri, organizare 

șantier 

      

4 
Execuție montaj 

fotovoltaic 

Livrare echipamente, montaj 

structuri, panouri, invertoare, 

cablare DC și AC 

      

5 
Execuție sistem 

stocare 

Montaj baterii, integrare 

sistem management 

energetic, configurare 

protecții 

      

6 
Racordare și punere 

în funcțiune 

Conectare la instalațiile 

existente, probe tehnice, 

verificări funcționale 

      

7 Recepție finală 

Recepție la terminarea 

lucrărilor, predare 

documentație, instruire 

personal 
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6. FISA DE PARAMETRI TEHNICI 

MINIMI ASUMATI 
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NR.CRT DATE TEHNICE PROIECT VALOARE U.M

0.1 CONSUM ENERGIE ELECTRICA 573,766.00 kWh

0.2 PUTERE ACTIVA NOMINALA CEF NECESARA 484.00 kW

1.1 STANDARD IEC

1.2 ALTITUDINEA DE MONTAJ < 1000 m

1.3 TENSIUNE NOMINALĂ 20 kV

1.4
TENSIUNEA RELATIVĂ DE LUCRU ÎN PUNCTUL DE 

REFERINŢĂ 
100 %

1.5 FACTOR DE TENSIUNE C MAX 1.1

1.6 FACTOR DE TENSIUNE C MIN 1

1.7 PUTERE DE SCURTCIRCUIT MAX./MIN. 250/100 MVA

1.8 TENSIUNE NOMINALĂ 400 V

1.9 CONFIGURAREA REŢELEI TN-S TN-C 

1.1 FRECVENŢA REŢELEI 50 Hz

1.11 TENSIUNEA DE ATINGERE ADMISIBILĂ 50 Hz

1.12 TEMPERATURA AMBIANTĂ PENTRU APARATE 45 °C 

1.13 FACTOR DE TENSIUNE C MAX 1.1

1.14 FACTOR DE TENSIUNE C MIN 0.9

1.15
PUNCTUL DE REFERINŢĂ PENTRU CALCULUL 

CĂDERII DE TENSIUNE 

Bornele secundare ale 

transformatorului 

1.16
CĂDEREA DE TENSIUNE MAXIMĂ ADMISIBILĂ ÎN 

REŢEA 
6 %

2.1 TENSIUNEA NOMINALĂ IN PUNCTUL DE DELIMITARE 20 kV

2.2 PUTEREA ACTIVĂ NOMINALĂ A CEF 484.00 kW 

2.2.1 PUTERE INSTALATĂ SISTEM- DC- panourile fotovoltaice 494.60 kWp

2.2.2 PUTERE INSTALATĂ SISTEM- AC- invertoare 484 kW

2.2.3 CAPACITATE STOCARE 1295.8 kWh

2.3
DOMENIUL DE FRECVENŢĂ DE FUNCŢIONARE LA 

PARAMETRI NOMINALI 
20/50 kV/Hz 

2.4 PARAMETRII LINIEI DE RACORDARE LA SEN 50 Hz 

2.5 FRECVENŢA MINIMĂ DE FUNCŢIONARE 50 Hz 

2.6 FRECVENŢA MAXIMA ELE FUNCTIONARE 60 Hz 

2.7 TENSIUNEA MINIMA DE FUNCŢIONARE 20 kV 

2.8 TENSIUNEA MAXIMĂ DE FUNCŢIONARE 20 kV 

2.2.1.1
NUMARUL DE PANOURI FOTOVOLTAICE CARE 

CONSTITUIE CEF
833

2.2.1.2 PUTEREA NOMINALA A PANOULUI FOTOELECTRIC (CC) 0.6 kWp

2.2.1.3  LUNGIME(MM) 2465 mm

2.2.1.4  LATIME(MM)  1134 mm

2.2.1.5  ADANCIME(MM) 35 mm

2.2.1.6  MATERIAL  sticla/aluminiu

2.2.1.7  NUMAR CELULE 156(2x78)

2.2.1.8  EFICIENTA CELULE  21.46 %

2.2.1.9  GRAD DE PROTECTIE  IP68

2.2.1.10  TEMPERATURI DE LUCRU  intre -40 pana la +85 °C 

2.2.1.11  GREUTATE  34 kg

2.2.2.1 NR. TIP INVERTOR 1 4 buc

2.2.2.2 NR. TIP INVERTOR 2 2 buc

2.2.2.3 NR. TIP INVERTOR 3 1 buc

2.2.2.4 NR. TIP INVERTOR 4 1 buc

2.2.2.5 NR. TIP INVERTOR 5 1 buc

2.2.2.6 PUTERE NOMINALA INVERTOR 1 100 kW

2.2.2.7 PUTERE NOMINALA INVERTOR 2 22 kW

2.2.2.8 PUTERE NOMINALA INVERTOR 3 12 kW

2.2.2.9 PUTERE NOMINALA INVERTOR 4 25 kW

2.2.2.10 PUTERE NOMINALA INVERTOR 5 3 kW

2.2.2.11 TENSIUNEA NOMINALĂ DE IESIRE (CA) 400 V

2.2.2.12 DOMENIUL DE FRECVENTĂ DE LUCRU 50-60 Hz

2.2.3.1 TIP CAPACITATE DE STOCARE

Litiu-Fier-Fosfat (LiFePO4);

 Litiu-Ion Standard (Li-Ion).

2.2.3.2
CAPACITATE UTILIZABILĂ DE STOCARE A ENERGIEI 

ELECTRICE:
kWh

2.2.3.3 PUTEREA DE DESCĂRCARE: 484 kW

2.2.3.4 PUTEREA DE ÎNCĂRCARE: 484 kW

2.2.3.5 CICLURI ÎNCĂRCARE – DESCĂRCARE (NUMĂR): 1 numar

2.2.3.6 EFICIENȚA SISTEMULUI DE CONVERSIE: 90 %

2.2.3.7 SISTEM DE MANAGEMENT AL BATERIILOR (BMS): da

2.2.3.8 EFICIENȚĂ:
80% din capacitatea initiala 

dupa 10 ani

2.2.3.9 GARANȚIE SISTEM STOCARE: 10 ani

1.1 la un defect pe linia electrica de racordare la RED

Comportarea instalatiei fotovoltaice

SCENARIUL 1 SIMILAR CU SCENARIUL 2

CENTRALIZATOR INFORMATII

2. SISTEMUL FOTOVOLTAIC

2.2.1 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MODULELOR FOTOVOLTAICE

1. CARACTERISTICILE SISTEMULUI LA NIVELUL PC+PTAB

MEDIE TENSIUNE

JOASA TENSIUNE

0. CONSUMUL TOTAL DE ENERGIE ELECTRICA LA NIVEL DE UAT

2.2.2 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INVERTOARELOR

2.2.3 CAPACITATEA DE STOCARE

Parametrii de calitate ai energiei electrice la nivel CEFD cf. standard de calitate EN 50160

Precizari suplimentare privind conectarea la sistem

Deconectare automata



1.2 la lipsa tensiunii in punctul de racordare la RED

4 kW

Monitorizare si comunicatie 

Consum servicii proprii - existent

Masuri locale impotriva unui eventual regim de insularizare

Aportul instalatiei fotovoltaice la scurtcircuit extern pe partea de MT

Deconectare automata

NU

DA

SCADA



1.2 BUGETUL PROIECTULUI- SCENARIUL 1  RECOMANDAT

fără TVA TVA cu TVA fara TVA TVA cu TVA fara TVA TVA TOTAL
Valoarea eligibilă a 

cheltuielii 

Valoarea neeligibilă a 

cheltuielii
TVA

0 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2-5 13=3-9

1                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

1.1                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

1.2                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

1.3                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

1.4                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

                      -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

2          13,267.00        2,786.07           16,053.07           13,267.00         2,786.07           16,053.07            13,267.00         2,786.07           16,053.07                                     -                                            -                     -   

         13,267.00        2,786.07           16,053.07           13,267.00         2,786.07           16,053.07            13,267.00         2,786.07           16,053.07                                     -                                            -                     -   

3        536,000.00    112,560.00         648,560.00         536,000.00     112,560.00         648,560.00          536,000.00     112,560.00         648,560.00                                     -                                            -                     -   

3.1                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

                      -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

                      -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

                      -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

3.2                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

3.3                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

3.4                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

3.5        393,000.00      82,530.00         475,530.00         393,000.00       82,530.00         475,530.00          393,000.00       82,530.00         475,530.00                                     -                                            -                     -   

                      -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

                      -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

       200,000.00      42,000.00         242,000.00         200,000.00       42,000.00         242,000.00          200,000.00       42,000.00         242,000.00                                     -                                            -                     -   

         20,000.00        4,200.00           24,200.00           20,000.00         4,200.00           24,200.00            20,000.00         4,200.00           24,200.00                                     -                                            -                     -   

           3,000.00           630.00             3,630.00             3,000.00            630.00             3,630.00              3,000.00            630.00             3,630.00                                     -                                            -                     -   

       170,000.00      35,700.00         205,700.00         170,000.00       35,700.00         205,700.00          170,000.00       35,700.00         205,700.00                                     -                                            -                     -   

3.6                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

3.7        115,000.00      24,150.00         139,150.00         115,000.00       24,150.00         139,150.00          115,000.00       24,150.00         139,150.00                                          -                     -   

         95,000.00      19,950.00         114,950.00           95,000.00       19,950.00         114,950.00            95,000.00       19,950.00         114,950.00                                          -                     -   

         50,000.00      10,500.00           60,500.00           50,000.00       10,500.00           60,500.00            50,000.00       10,500.00           60,500.00                                     -                                            -                     -   

         45,000.00        9,450.00           54,450.00           45,000.00         9,450.00           54,450.00            45,000.00         9,450.00           54,450.00                                          -                     -   

         20,000.00        4,200.00           24,200.00           20,000.00         4,200.00           24,200.00            20,000.00         4,200.00           24,200.00                                     -                                            -                     -   

3.8          28,000.00        5,880.00           33,880.00           28,000.00         5,880.00           33,880.00            28,000.00         5,880.00           33,880.00                                     -                                            -                     -   

           5,000.00        1,050.00             6,050.00             5,000.00         1,050.00             6,050.00              5,000.00         1,050.00             6,050.00                                     -                                            -                     -   

           3,500.00           735.00             4,235.00             3,500.00            735.00             4,235.00              3,500.00            735.00             4,235.00                                     -                                            -                     -   

           1,500.00           315.00             1,815.00             1,500.00            315.00             1,815.00              1,500.00            315.00             1,815.00                                     -                                            -                     -   

         20,000.00        4,200.00           24,200.00           20,000.00         4,200.00           24,200.00            20,000.00         4,200.00           24,200.00                                     -                                            -                     -   

           3,000.00           630.00             3,630.00             3,000.00            630.00             3,630.00              3,000.00            630.00             3,630.00                                     -                                            -                     -   

       536,000.00    112,560.00         648,560.00         536,000.00     112,560.00         648,560.00          536,000.00     112,560.00         648,560.00                                     -                                            -                     -   

4     1,716,909.62    360,551.02      2,077,460.64      1,716,909.62     360,551.02      2,077,460.64       1,716,909.62     360,551.02      2,077,460.64                                     -                                            -                     -   

4.1          80,000.00      16,800.00           96,800.00           80,000.00       16,800.00           96,800.00            80,000.00       16,800.00           96,800.00                                     -                                            -                     -   

4.2          60,000.00      12,600.00           72,600.00           60,000.00       12,600.00           72,600.00            60,000.00       12,600.00           72,600.00                                     -                                            -                     -   

4.3     1,566,909.62    329,051.02      1,895,960.64      1,566,909.62     329,051.02      1,895,960.64       1,566,909.62     329,051.02      1,895,960.64                                     -                                            -                     -   

4.4
                      -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

4.5          10,000.00        2,100.00           12,100.00           10,000.00         2,100.00           12,100.00            10,000.00         2,100.00           12,100.00                                     -                                            -                     -   

4.6                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

    1,716,909.62    360,551.02      2,077,460.64      1,716,909.62     360,551.02      2,077,460.64       1,716,909.62     360,551.02      2,077,460.64                                     -                                            -                     -   

5          23,626.97        4,600.69           28,227.66           21,126.70         4,436.61           25,563.31            21,126.70         4,436.61           25,563.31                                     -                                  2,500.27           164.08 

5.1            3,000.00           630.00             3,630.00             3,000.00            630.00             3,630.00              3,000.00            630.00             3,630.00                                     -                                            -                     -   

           3,000.00           630.00             3,630.00             3,000.00            630.00             3,630.00              3,000.00            630.00             3,630.00                                     -                                            -                     -   

                      -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

5.2            2,500.27           164.08             2,664.35                                     -                                  2,500.27           164.08 

                      -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

              781.34                   -                  781.34                       -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                     781.34                   -   

              156.27                   -                  156.27                       -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                     156.27                   -   

              781.34                   -                  781.34                       -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                     781.34                   -   

              781.34           164.08                945.42                       -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                     781.34           164.08 

5.3          15,626.70        3,281.61           18,908.31           15,626.70         3,281.61           18,908.31            15,626.70         3,281.61           18,908.31                                     -                                            -   

5.4            2,500.00           525.00             3,025.00             2,500.00            525.00             3,025.00              2,500.00            525.00             3,025.00                                     -                                            -                     -   

         23,626.97        4,600.69           28,227.66           21,126.70         4,436.61           25,563.31            21,126.70         4,436.61           25,563.31                                     -                                  2,500.27           164.08 

6            6,000.00        1,260.00             7,260.00             6,000.00         1,260.00             7,260.00              6,000.00         1,260.00             7,260.00                                     -                                            -                     -   

6.1            3,000.00           630.00             3,630.00             3,000.00            630.00             3,630.00              3,000.00            630.00             3,630.00                                     -                                            -                     -   

6.2            3,000.00           630.00             3,630.00             3,000.00            630.00             3,630.00              3,000.00            630.00             3,630.00                                     -                                            -                     -   

           6,000.00        1,260.00             7,260.00             6,000.00         1,260.00             7,260.00              6,000.00         1,260.00             7,260.00                                     -                                            -                     -   

7        567,294.16    119,131.77         686,425.93                        -                      -                         -                                       -                              567,294.16    119,131.77 

7.1        567,294.16    119,131.77         686,425.93                        -                      -                         -                                       -                              567,294.16    119,131.77 

7.2                       -                     -                         -                         -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                                            -                     -   

       567,294.16    119,131.77         686,425.93                       -                      -                         -                          -                      -                         -                                       -                              567,294.16    119,131.77 

TOTAL GENERAL Lei     2,863,097.75    600,889.56      3,463,987.31      2,293,303.32     481,593.70      2,774,897.02       2,293,303.32     481,593.70      2,774,897.02                                     -                              569,794.43    119,295.86 

EURO        543,829.23    114,135.57         657,964.81         435,600.00       91,476.00         527,076.00          435,600.00       91,476.00         527,076.00                                     -                              108,229.23      22,659.57 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) lei        156,267.00      32,816.07         189,083.07 

Contribuţia proprie la:Cap/ 

Subcap Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii: Valoarea grantului solicitat:

3.1.1 Studii de teren

1

Cheltuieli pentru amenajarea terenului  

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total capitol 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Total capitol 2

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Studii

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

Documentații suport și cheltuieli pentru obţinerea de  avize, acorduri şi 

Expertizare tehnică 

Certificarea performanței energetice 

Proiectare

3.5.1.Temă de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de 

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Organizarea procedurilor de achiziții 

Consultanță

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 

3.7.2. Auditul financiar 

Asistență tehnică 

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 

3.8.3. coordonator în materie de securitate și sănătate potrivit prevederilor 

Total capitol 3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj și 

echipamente de transport

Dotări 

Active necorporale

Total capitol 4

Construcţii şi instalaţii 

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Cheltuielile diverse şi neprevăzute 

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Alte cheltuieli

Organizare de şantier 

5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 

+ 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 

preț

Total capitol 7

3.7.1.1	Consultanta privind depunerea proiectului

3.7.1.2	Consultanta privind implementarea proiectului

Total capitol 5

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 



INDICATORI INVESTITIEI "REALIZAREA UNEI 

CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI 

ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE 

ENERGIE SOLARĂ, CU CAPACITATE DE STOCARE 

INTEGRATĂ, PENTRU AUTOCONSUM ÎN 

MUNICIPIUL TOPLIȚA, JUDEȚUL HARGHITA"

Denumire: GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS 

AND MANAGEMENT S.R.L

Sediu social: STR. PETRE ANTONESCU, NR. 11, 

BL.11, SC.A, ET.2, AP.16

CUI: RO28072147

Nr. înreg. ORC: J2011001958405

ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect VALOARE Unitate de măsură

 Indicatorul I.1 
Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse

regenerabile de energie solară
0.484  MW

 Indicatorul I.2 
Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (scăderea

anuală estimată  a emisiilor de gaze cu efect de seră)
                                         337.55  Echivalent tone de CO2/an

 Indicatorul I.3 
Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile de

energie solară
                                         573.58  MWh/an

 Indicatorul I.4 
Producția totală de energie electrică din surse regenerabile de

energie solară pentru perioada de referință
                                     11,471.60  MWh

 Indicatorul I.5 Factorul de capacitate al centralei electrice                                            13.53  %

 Indicatorul I.6 
Capacitate nou instalată de stocare a energiei din surse 

regenerabile de energie solară
                                           1.296 MWh

 Indicatorul I.7, pentru proiectele care prevad 

si instalarea de pompe de căldură
Capacitatea nou instalată pentru pompe de căldură                                                  -   kW

ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect VALOARE Unitate de măsură

 Indicatorul AC.1 C_an (Consum anual de referință) 573,766.00  kWh/an

 Indicatorul AC.2 P_an (Producția anuală estimată)                                    573,581.00  kWh/an

 Indicatorul AC.3 R_ac (Raport dimensionare autoconsum) 1.00  -

 Indicatorul AC.4  R_P (Raport putere stocare / putere PV)                                              1.00  -

 Indicatorul AC.5 E_use (Capacitatea de stocare a energiei) 1295.8  kWh
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